



احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی راج یزد

عنوان فرم	صورتحساب	دیر جلسه:
تاریخ برگزاری: ۱۳۰۵/۰۲/۲۶	زمان برگزاری: ۱۰	مکان جلسه: دفتر کارفرما
شماره جلسه: 410-05-MOM-T-0010	صفحه: ۱ از ۴	پوست:
موضوع جلسه: بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پیمانکار		

حاضرین در جلسه

کارفرما / مدیریت پیمان				پیمانکار		
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	مهندس سجاد	مدیر طرح		۱	مهندس کاظمی	مدیر عامل
۲	مهندس پروین نژاد	مسئول فنی		۲	مهندس ساجد	مدیر پروژه
۳	مهندس کداندو	مدیر برنامه ریزی		۳	مهندس احمدی	مدیر فنی
۴	مهندس بهمن	واحد بازرگانی		۴	مهندس سید	مسئول فنی
۵	مهندس دیر	مدیر پروژه		۵	مهندس سید	مدیر برنامه ریزی
۶	دکتر ولایتی	مدیر فنی				
۷	مهندس خدایار	مدیر پروژه				
۸	مهندس خدایار	مدیر فنی				
۹	مهندس خدایار	مدیر برنامه ریزی				



احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

عنوان لرم	موضوع جلسه	دیر جلسه:
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۵/۰۲/۲۶	زمان برگزاری: ۱۰	مکان جلسه: دفتر کارلرما
شماره جلسه: 410-05-MOM-T-0010	صفحه ۲ از ۲	پوست
موضوع جلسه: بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پیمانکار		

ردیف	شرح موضوع	اقدام کننده	تاریخ طرح مهلت اقدام
۱	با توجه به عدم اتمام کار طبق برنامه زمانبندی، در جلسه ۱۴۰۵/۰۲/۲۳، مدیریت پیمان، مقدماتی برای تسهیل انجام کار را در صورت امکان اعلام نماید.	شرکت نورانک	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲	در خصوص PSR ارائه شده، شرکت نورانک موظف است تا در جلسه بعدی، اقدامات لازم را برای تسهیل کار را اعلام نماید.	شرکت نورانک	مهره حقیقی
۳	در خصوص برنامه جدیدی که توسط مدیریت پیمان (۱۴۰۵/۰۲/۲۳) ارائه شده، مدیریت پیمان موظف است تا در جلسه بعدی، اقدامات لازم را برای تسهیل کار را اعلام نماید.	مدیریت پیمان	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۴	در خصوص برنامه جدیدی که توسط مدیریت پیمان (۱۴۰۵/۰۲/۲۳) ارائه شده، مدیریت پیمان موظف است تا در جلسه بعدی، اقدامات لازم را برای تسهیل کار را اعلام نماید.	شرکت نورانک	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۵	در خصوص برنامه جدیدی که توسط مدیریت پیمان (۱۴۰۵/۰۲/۲۳) ارائه شده، مدیریت پیمان موظف است تا در جلسه بعدی، اقدامات لازم را برای تسهیل کار را اعلام نماید.	مدیریت پیمان	مهره حقیقی

نام خانوادگی و امضاء نمایندگان مجاز / تأیید کنندگان مفاد صورتجلسه

آخرین شماره مطرح شده در جلسه قبل:	شماره:	

