

[illegible]



احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد

عنوان فرم	صور تجلسه	دبیر جلسه:
تاریخ برگزاری: 05/03/31	زمان برگزاری: 14	مکان جلسه: مدیریت پیمان (پترو کاویان صنعت پارس)
شماره جلسه: 410-05-MOM-T-017	صفحه: 3 از 3	پیوست:
موضوع جلسه: بررسی مباحث برنامه ریزی و کنترل پروژه		

ردیف	شرح موضوع	اقدام کننده	تاریخ طرح مهلت اقدام
1	در صورت وضعیت نهایی درصدها عیناً از MDR پروژه، صورت وضعیت خرید از PSR و صورت وضعیت اجرا از PMS درجیل شده محاسبه شود.	بیان فار	
2	درصدها و منابع به تنهایی دوره نهایی، این دوره و بهی در نظر گرفته شود.		
3	در صورت باز شده درصدها بصورت بهی، دوره قبل و این دوره در نظر گرفته شود.		
4	در خصوص صورت وضعیت اجرا بر آوردن انجام ثبت شده و انجام این دوره حتماً صورت وضعیت دوره نهایی MC در راست برآورد و صورت وضعیت اجرا در رد.		
5	مبوست صورت وضعیت خرید برآورد اینبار صورت نهایی و اضا، عیناً به MC تهیه و ارسال شود.		
6	در صورت وضعیت نهایی در صورت درج حتماً درج شود.		

نام، نام خانوادگی و امضاء نمایندگان مجاز / تایید کنندگان مفاد صور تجلسه

اعتماد

17