



صور تجلسه

تاریخ جلسه : ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

شماره صفحه : ۱ از ۲

موضوع جلسه : بررسی عملکرد پروژه ها

شماره جلسه : PK-MOM-05-003

محل جلسه : شرکت پترو کاویان صنعت پارس

ساعت شروع : ۱۰

ساعت خاتمه :

حاضران جلسه : آقایان دادور - ساداتی - ربیعی - حسینی - خدایی
معاونان : آقایان حواشی - احمدی

غایبان جلسه :

ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات متخذه	اقدام کننده	مهلت اقدام
۱-	جلسه ارائه KS فردوس به طرح پارتیشن صورت گرفت. ۱۴۰۵/۳/۲۵ گزارش گردید.	دکتر ساداتی	
۲-	در جلسه ای آقایان دادور و ساداتی به شرح راه اندازی از سمت پیمانکار پروژه زارچ جهت رسیدن	مدیر پروژه زارچ	
۳-	مقرر شد آقای خدایی جهت پایش پروژه های استیل فراسارچ ضریب انجام دهد. برنامه ریزی جهت بازدید	فهرست خدایی	
۴-	جلسه ای با آقایان دادور و ساداتی به منظور پایش پروژه استیل فراسارچ برگزار شد.	فهرست خدایی فهرست ربیعی	
۵-	بر اساس ضریب پایش پروژه ها از سمت شرکت	مدیر پروژه زارچ	

امضای
حاضران

Handwritten signatures and initials of participants.