



صور تجلسه

شماره صفحه : ۱ از

تاریخ جلسه : ۱۴۰۵/۲/۲

موضوع جلسه : گزارش پروژه ها

شماره جلسه : ۱
PK-MOM-05-01

ساعت خاتمه : ۱۱:۳۰

ساعت شروع : ۱۰

محل جلسه : شرکت پترو کاویان صنعت پارس

حاضران جلسه:

آقایان : امین دادور ، سادویی ، ضرغام ، عسکری ، دبیری
خانمها : نغمی ، احمدی

غایبان جلسه:

ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات متخذه	اقدام کننده	مهلت اذ
۱	ارائه گزارش ماهانه به کارفرمایان مطابق رویه های پیشین	عسکری	طبق رویه
۲	جذب مدیر فنی	ساده می	در اسرع وقت
۳	آشنایی عسکری با پروژه نایج بصورت روزانه در محل فولدر « آشنایی عسکری » روی share	دبیری	روزانه
۴	بررسی نوع نقش (تبعی / فنی) در پروژه های آتی	ساده می	۱۲ اردیبهشت
۵	تعیین و بازنگری نیازهای خط اتصال نایج	دبیری	۹ اردیبهشت
۶	ثبت اسناد فنی پروژه فنی به همراه جدول قرارداد با شرکت سازه سولید	کافعی	
۷	بررسی سیر فنی زیر بابت خط اتصال و مراجعه به آقای دبیری فنی و آقای احمدی	نغمی	۹ اردیبهشت
	انتقال اسناد فنی به بقیه منطقه ای		
۸	تایید PVSYST پروژه فردوس دقتی	ساده می	۹ اردیبهشت
۹	اختتامیه شرکت FS با لحاظ SVG پروژه بهادران از شرکت آریا پیروزم	دبیری	۹ اردیبهشت

امضای
حاضران

امضاها و تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲