





صور تجلسه

شماره صفحه : 1 از 1		تاریخ جلسه : 11-06-1404		
موضوع جلسه : جلسات هیئت مدیره		شماره جلسه : 2		
محل جلسه : شرکت پترو کاویان صنعت پارس		ساعت شروع : 17:00	ساعت خاتمه : 18:30	
حاضران جلسه : آقای دکتر پور ابراهیم ، آقایان مهندس امین دادور ، سعید رضا دادور				
غایبان جلسه :				
ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات متخذه	اقدام کننده	مهلت اقدام	
1	مقرر گردید قرارداد مشاوره پروژه 20 مگاوات یزد مطابق قیمت اعلامی مشاور و تایید مدیرعامل هر چه سریعتر نهایی گردد.	امین دادور		
2	مقرر گردید عملیات اجرایی ژئوتکنیک پروژه های نی ریز و 20 مگاوات یزد آغاز گردد.	امین دادور		
3	مقرر گردید زمینهای مناسب جهت ساخت نیروگاه شناسایی و در جلسات مختلف معرفی گردند.	امین دادور		
4	مقرر گردید زمین 3 مگاوات سبزوار بررسی نهایی فنی و جهت شروع عملیات اخذ پروانه اقدامات لازم صورت پذیرد.	امین دادور		
5	مقرر گردید شرکتهای EPC با سابقه مناسب جهت ارزیابی معرفی گردند.	تمامی اعضا		
6	صور تجلسه انتقال سهام و تغییرات هیئت مدیره تهیه و امضاء گردد.	امین دادور		
 امضای حاضران				