

صور تجلسه



شماره صفحه: ۱ از ۱

تاریخ جلسه: 1404-06-18

موضوع جلسه: جلسات هفتگی دپارتمان های داخلی

شماره جلسه: ۶

محل جلسه: شرکت پترو کاویان صنعت پارس

ساعت شروع: ۱۴:۰۰

ساعت خاتمه: ۱۵:۳۰

حاضران جلسه:

آقایان دادور، ساوه ای، ساوه، عسگری

غایبان جلسه:

ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات متخذه	اقدام کننده	مهلت اقدام
۱	تهیه آنالیز قیمت قرارداد فاز یک نی ریز جهت ارائه به کارفرما	عسگری	۲۲ شهریور
۲	تهیه قرارداد فاز دو نی ریز	ساوه	۲۴ شهریور
۳	تهیه لیست پیمانکاران پروژه نی ریز و زارچ یزد	ساوه ای	۲۴ شهریور
۴	تهیه ساختار شکست و برنامه زمانبندی پروژه زارچ یزد	عسگری	۳۱ شهریور

امضای
حاضران

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]