



صور تجلسه

تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۰۸/۰۶

شماره صفحه : ۱ از ۲

موضوع جلسه : جلب رضایتی دیاتهای داخلی

شماره جلسه : ۱۳

محل جلسه : شرکت پترو کاویان صنعت پارس

ساعت شروع : ۱۳:۳۰

ساعت خاتمه :

حاضران جلسه : آقایان : امین دادور - ساره - عکری - ساره ای - جعفری رحمان مدیر عامل

غایبان جلسه :

ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات متخذه	اقدام کننده	مهلت اقدام
۱	سرویس : برپا نه خورده فردوس ، نیم فردوس ، کارکنان سرکس جهت تکمیل فرایند قرارداد فردوس با سانی پلکتری دای آسپرد .	جعفری	۱۳ آبان
۲	هماهنگی جلسه با سار دبی (رئیس آقای زاهدی) ، معرفی قرارداد پروژه نارج به جهت اخذ گدیبیه و رد شدن بیه پدینل آما از پروژه نارج	جعفری	۱۴ آبان
۳	نامه بکارفرمای نارج در خصوص مبلغ ریاضت اول (پیش پرداخت پیمانکار EPC)	عکری	۱۵ آبان
۴	تکمیل قرارداد فاز یک پروژه های سوره ، فردوس ، جعفری	ساره	۷ آبان
۵	تکمیل قرارداد با ساره پروژه سوره (آقای دین)	ساره	۷ آبان
۶	تکمیل قرارداد فاز یک پروژه همدان (قرارداد کارفرما)	ساره	۱۲ آبان
۷	ارسال صورت وضعیت فاز ۱ و ۲ پروژه نارج و نامه پیش پرداخت	عکری ، ساره ای	۷ آبان
۸	ارسال مدارک تدوین گرافیک برای کارفرما	حواشی	۱۵ آبان
۹	اخذ تمینت اجرای خط و سبب پروژه نارج	ساره ای	—
۱۰	انعقاد قرارداد با شرکت مشاور (یا نیو یا) برای مطالعات سبب و ارسال پروژه های فردوس ، جعفری	ساره ای ، ساره ، حواشی	۱۱ آبان
امضای حاضران			



صور تجلسه

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره صفحه: ۲ از ۲

شماره جلسه: ۱۳

موضوع جلسه: جلسات فصلی دیپان های داخلی

ساعت خاتمه:

ساعت شروع: ۱۳:۳۰

محل جلسه: شرکت پترو کاویان صنعت پارس

حاضران جلسه: آقایان: امین دادمر - سار - سعیدی - سارهای - جعفری
رئیس: مدیر عامل

غایبان جلسه:

ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات متخذه	اقدام کننده	مهلت اقدام
۱۱	هماهنگی با جبار آقای مهدی سمیع جهت باز دید زنی آ باره	سارهای	۶ آبان
۱۲	انجام مطالعات فنی پایه حفاری، سندوار و مردس توسط تیم فنی شرکت	سارهای	—
امضای حاضران			