

موضوع/دستور جلسه:		بررسی MDL و برنامه زمان بندی شرکت نوراف	
محل برگزاری: هتل پارس - تهران		تاریخ برگزاری: ۱۴۰۴/۱۲/۰۴	
تهیه کننده:		نوع صورت جلسه:	
حاضرین در جلسه:		ساعت برگزاری:	
نمایندگان کارفرما: آقایان محمدی، محمدی، محمدی، خانم سیدی نمایندگان مدیریت بیمار: آقایان محمدی، دبیری، عسکری، دانشدار پیمانکار: آقایان محمدی، اخوان، میلان		۱۱:۱۵	
مادران محترم:		MOM ☒	

ردیف	شرح مصوبه	مسئول اقدام	تاریخ
۱	مقرر گردید در MDL مدارک MR در نظر گرفته شود طلاس مدارک در MDL لحاظ شود مدارک Stree و Datasheet تهیه شود در بخش برنامه ریزی ۱ نفر در ۳ ماه آینده در MDL لحاظ گردد.	سید نورانی	۱۴، ۱۲، ۱۴۰۴
۲	در خصوص برنامه ریزی بندی مقدر شد و قدت تاریخ اجبار سیستم هکس در برنامه اصلاح شود پس بنابر و سیستم هکس هکس ها مجزا و اکس و اصلاح شود (مغایب بیرون ارتباط وجود ندارد)	"	
	مدت زمان مدارک نهایی در برنامه ۱۰ روز در نظر گرفته شود تاریخ های شروع و پایان مدارک نهایی در MDR هم لحاظ شود. نمای مدارک MDL در برنامه زمان بندی لحاظ شود. در خصوص مراحل خرید تا اتمام ثبت، انبار و MV station مقدر شد جمع گیری شود.	"	۹، ۱۲، ۱۴۰۴
	مراحل سفارش گذاری، ساخت و حمل در خصوص خریدهای داخلی در برنامه در نظر گرفته شود. لوازم یکم خط تحویل و در بخش خرید برنامه زمان بندی لحاظ شود. در بخش خرید کانسیمایی با خرید و تحویل کارگاه اتمام شود.	"	"

امضای مشاور:

امضای کارفرما:

	صورت جلسه‌ی هماهنگی پروژه		 
	پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد		
	MOM No.: 401-MOM-0001	صفحه 2 از 2	

ردیف	شرح مصوبه	مسئول اقدام	تاریخ
۳	باتوجه به مجوز اجرای Action Plan از سوی هیئت مدیره و دارنده درود - راه اندازی نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد	شرکت نورایک	۱۴۰۱/۱۲/۹
۴	مطابق موارد می‌تواند هزینه نقدی Cash flow ارسال می‌گردد، به تفکیک و با احتساب EPC نیز قابل گزینش (مطابق قرارداد)	شرکت نورایک	۱۴۰۱/۱۲/۹

امضای مشاور:

امضای کارفرما:

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including the date ۱۴۰۱/۱۲/۴.