



صور تجلسه

تاریخ جلسه : 1404-03-03

شماره صفحه : 1 از 1

موضوع جلسه : بررسی برنامه زمانبندی و کنترل پروژه نیروگاه خورشیدی نی ریز

شماره جلسه : 3

محل جلسه : شرکت پتروکاوایان صنعت پارس

ساعت شروع : 15:00

ساعت خاتمه : 16:00

حاضران جلسه : آقایان ولایتی - ساوه - عسگری - ضرغام - خزایی و خانمها : آقای - حریر فروش - حوائجی

غایبان جلسه :

ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات متخذه	اقدام کننده	مهلت اقدام
1	اصلاح Discipline ها و در صورت تغییر شماره مدرک از قبل ارسال شده، مجدد مدرک با REV بعدی ارسال می شود.	آریا نیروی جم	1404-03-05
2	پیش نیاز و پس نیازها بررسی و اصلاح شود و جهت تایید ارسال گردد.	آریا نیروی جم	1404-03-06
3	علت موارد تولید نشده و عقب ماندگی از برنامه زمانبندی و لیست مدارک Hold در گزارشات دوهفتگی عنوان شود.	آریا نیروی جم	
4	تمامی مدارک خارج از برنامه زمانبندی با نامه رسمی رد و بدل شود.	پتروکاوایان صنعت پارس - آریا نیروی جم	
5	ارائه گزارش Fixed & Tracking Structures.	آریا نیروی جم	1404-03-05
6	روزهای دوشنبه هر هفته MDR آپدیت شده ارسال گردد.	آریا نیروی جم	

امضای
حاضران

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس