

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)

قرارداد شماره ۱۷۷۳/۱۴۰۴

احداث نیروگاه تجدیدپذیر بر مبنای تابلو سبز

نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی در شهرستان فیروز، استان فارس

عرضه کننده: شرکت پترو کاویان صنعت فارس

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
(ساتبا)

دفتر امور سرمایه‌گذاران و نظارت بر پروژه‌ها

قرارداد احداث نیروگاه تجدیدپذیر بر مبنای تابلو سبز ۱۷۷۳-۳/۱۴۰۴/۲۲

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه‌گذاران و نظارت بر پروژه‌ها
پترو کاویان صنعت فارس
شماره ثبت: ۳۷۱۴۵۵

فهرست قرارداد

۳	 تعاریف	ماده ۱
۸	 موضوع قرارداد	ماده ۲
۸	 نرخ خرید انرژی الکتریکی خالص	ماده ۳
۸	 مدت قرارداد	ماده ۴
۹	 اسناد و مدارک	ماده ۵
۹	 تعهدات عرضه کننده و ساتبا	ماده ۶
۱۳	 الزامات و استانداردهای تجهیزات نیروگاهی	ماده ۷
۱۳	 الزامات اتصال به شبکه، رویت پذیری، مخابراتی، حفاظت و بهره برداری	ماده ۸
۱۳	 آزمایش وسایل اندازه گیری	ماده ۹
۱۳	 راه اندازی و اتصال به شبکه	ماده ۱۰
۱۳	 قرائت وسایل اندازه گیری	ماده ۱۱
۱۴	 روش پرداخت	ماده ۱۲
۱۵	 اختیار عرضه کننده	ماده ۱۳
۱۵	 هزینه کل و تأمین مالی	ماده ۱۴
۱۶	 نمایندگان	ماده ۱۵
۱۶	 حل اختلاف	ماده ۱۶
۱۷	 قوانین و مقررات	ماده ۱۷
۱۷	 تغییر در قوانین	ماده ۱۸
۱۷	 کتبی بودن ابلاغیه ها	ماده ۱۹
۱۷	 فسخ قرارداد	ماده ۲۰
۱۸	 حوادث قهریه	ماده ۲۱
۱۸	 قوانین و مقررات حاکم	ماده ۲۲
۱۸	 واگذاری	ماده ۲۳
۱۹	 امنیت و ایمنی	ماده ۲۴
۱۹	 موارد متفرقه	ماده ۲۵
۲۰	 نشانی و اقامتگاه قانونی و اطلاعیه ها	ماده ۲۶
۲۰	 نسخه های امضاء شده قرارداد	ماده ۲۷
۲۱	 پیوستهای قرارداد	


 پترو کاویان صنعت پارس
 شماره ثبت: ۳۷۹۰۵۵

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
 (ساتبا)
 دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها

به نام خدا

این قرارداد که همراه با سایر اسناد و مدارک مجموعه‌ای غیر قابل تفکیک است بین سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ("ساتبا") به شماره ثبت ۴۲۱۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۰۴۵۰ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۵۷۷۹۸۳۵۳ با نمایندگی محسن طرزطلب حال بعنوان رئیس سازمان و جعفر محمدنژاد سیگارودی بعنوان معاون سرمایه گذاری و توسعه که اختیار امضای "قرارداد" را دارند و از این پس "ساتبا" نامیده می‌شود از یک طرف، و شرکت پترو کاویان صنعت پارس به شماره ثبت ۳۷۹۰۵۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵ و کد اقتصادی ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵ با نمایندگی امین دادور و سعیدرضا دادور که طبق آگهی آخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۳۲۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ اختیار امضای "قرارداد" را دارند که از این پس "عرضه‌کننده" نامیده می‌شود از طرف دیگر، بشرح ذیل منعقد می‌گردد:

ماده ۱- تعاریف:

در "قرارداد" اصطلاحات ذیل که به صورت پررنگ و داخل گیومه و به ترتیب حروف الفبا نوشته شده‌اند، دارای معانی مشخص شده در زیر می‌باشند و حسب مورد می‌توانند به مفهوم مفرد و یا جمع به کار روند.

۱-۱- اتصال شعاعی:

حالتی از اتصال "نیروگاه" به "شبکه" است که در این حالت "تاسیسات انتقال" شامل پست بلافصل "نیروگاه"، خطوط ارتباطی این پست با اولین پست "شبکه" و همچنین فیدرهای مربوطه در پست "شبکه" می‌باشد.

۲-۱- اتصال حلقوی:

حالتی از اتصال "نیروگاه" به "شبکه" است که در این حالت "تاسیسات انتقال" شامل پست بلافصل "نیروگاه" و خطوط ارتباطی پست بلافصل با خطوط موجود "شبکه" یا با اولین پست‌های "شبکه" و همچنین توسعه فیدرهای مربوطه می‌باشد.

۳-۱- انرژی الکتریکی:

عبارت است از انرژی الکتریکی اکتیو حاصل از فرآیند تولید در "نیروگاه" که "عرضه‌کننده" آن را از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک تولید و به "شبکه" تزریق می‌نماید.

۴-۱- انرژی الکتریکی خالص:

عبارت است از "انرژی تحویلی" منهای "انرژی دریافتی".

۵-۱- انرژی تحویلی:

"انرژی الکتریکی" تولیدی توسط "عرضه‌کننده" در "دوره بهره‌برداری نیروگاه" پس از کسر مصارف داخلی "نیروگاه" و تلفات ترانسها و شبکه داخلی می‌باشد که در "نقطه اندازه‌گیری و تحویل" به "ساتبا" تحویل می‌گردد.

۶-۱- انرژی دریافتی:

عبارت از "انرژی الکتریکی" مورد نیاز "عرضه‌کننده" در "دوره بهره‌برداری نیروگاه" می‌باشد که از طریق "شبکه برق کشور" یا "شبکه توزیع محلی" تامین و در "نقطه اندازه‌گیری و تحویل" توسط "عرضه‌کننده" دریافت می‌گردد.

۷-۱- بهره‌برداری:

عبارت است از بکارگیری نیروگاه بمنظور تولید "انرژی الکتریکی" مطابق ضوابط و استانداردهای وزارت نیرو

۸-۱- بهره‌برداری تجاری:

عبارت است از "بهره‌برداری" از "نیروگاه" با "ظرفیت نیروگاه"

۹-۱- پروانه احداث:

مجوزی است که توسط "ساتبا" به منظور احداث "نیروگاه" مطابق دستورالعمل‌های مربوطه بنام "عرضه‌کننده" صادر می‌گردد.

۱۰-۱- پروانه بهره‌برداری:

مجوزی است که توسط "ساتبا" به منظور "بهره‌برداری" از "نیروگاه"، مطابق دستورالعمل‌های مربوطه پس از "بهره‌برداری تجاری" بنام "عرضه‌کننده" صادر می‌گردد.

۱۱-۱- تابلوی برق سبز (به اختصار تابلو):

تابلویی است که به منظور عرضه و تبادل برق تجدیدپذیر به صورت فیزیکی و یا سایر اوراق مشتقه از جمله "گواهی تولید برق تجدیدپذیر" در بورس انرژی قرار دارد.

۱۲-۱- تاریخ بهره‌برداری نیروگاه:

عبارت است از "تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری".

۱۳-۱- تاریخ شروع احداث:

همان "تاریخ نفوذ قرارداد" است که طبق برنامه زمانبندی موضوع پیوست ۵، کارهای اجرایی "قرارداد" شروع می‌شود.

۱۴-۱- تاریخ شروع بهره‌برداری:

تاریخی است پس از پلمب وسایل اندازه‌گیری بر اساس دستورالعمل‌های مورد تأیید وزارت نیرو، که در آن تاریخ صورتجلسه‌ای توسط "طرفین" تنظیم و به "بهره‌برداری" رسیدن اولین "گروه" یا "واحد" "نیروگاه" و شروع تولید "انرژی الکتریکی" را با امضاء آن تأیید می‌نمایند.

۱۵-۱- تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری:

تاریخی است که پس از پایان "دوره احداث نیروگاه" و به "بهره‌برداری" رسیدن آخرین "گروه" یا "واحد" "نیروگاه" و تحقق "ظرفیت نیروگاه"، "طرفین" طی امضاء صورتجلسه‌ای، به بهره‌برداری تجاری رسیدن "نیروگاه" را تأیید می‌نمایند.

۱۶-۱- تاریخ نفوذ قرارداد:

تاریخی است که "قرارداد" پس از امضاء "طرفین"، توسط "ساتبا" به "عرضه‌کننده" ابلاغ می‌گردد و "قرارداد" پس از آن برای "طرفین" لازم الاجرا خواهد بود.

۱۷-۱- تاسیسات انتقال:

تاسیساتی هستند که اتصال "نیروگاه" به "شبکه" از طریق آنها انجام می‌شود و مسئولیت اجرای کارهای طراحی، احداث (شامل تأمین و حمل تجهیزات، بیمه، انجام کارهای ساختمانی و نصب)، آزمایش و راه‌اندازی آن حسب مورد مطابق نظر و قواعد فنی شرکت توزیع نیروی برق یا شرکت برق منطقه‌ای یا شرکت توانیر بوده و هزینه‌های آن به

عهده "عرضه کننده" می باشد و با توجه به حالتهای اتصال "نیروگاه" به شبکه، شامل "اتصال شعاعی" و "اتصال حلقوی" می باشد.

۱۸-۱- حادثه قهریه:

بشرح ماده ۲۱ "قرارداد" می باشد.

۱۹-۱- خسارت تأخیر تادیه:

خسارت ناشی از عدم پرداخت دیون قطعیت یافته هر یک از "طرفین" در زمان سررسید تا زمان پرداخت بدهی بر اساس فرمول زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد:

خسارت ناشی از هر "روز" دیر کرد در پرداختها برابر است با:

۳۶۵ / حداقل نرخ سود سالیانه مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه دو درصد $\times$ مبلغ دین (ریالی)

۲۰-۱- دوره احداث:

منظور دوره ای است برای انجام کارهای اجرایی که از "تاریخ شروع احداث" آغاز می شود و در "تاریخ شروع بهره برداری تجاری" پایان می یابد، مگر آنکه قبلاً بر طبق مفاد "قرارداد" به پایان برسد. در هر صورت حداکثر مدت "دوره احداث" مطابق ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.

۲۱-۱- دوره بهره برداری:

منظور دوره ای است که از "تاریخ شروع بهره برداری" آغاز و در پایان "مدت قرارداد" خاتمه می یابد

۲۲-۱- دوره بهره برداری تجاری:

منظور دوره ای است که از "تاریخ شروع بهره برداری تجاری" آغاز و در پایان "مدت قرارداد" خاتمه می یابد. این دوره ممکن است طبق مفاد "قرارداد" قبل از موعد پایان یابد.

۲۳-۱- دوره پیشبرد:

منظور دوره ای است برای کلیه کارهای مقدماتی که از "تاریخ نفوذ قرارداد" آغاز می شود و در "تاریخ شروع احداث" پایان می یابد، مگر آنکه قبلاً بر طبق مفاد "قرارداد" به پایان برسد.

۲۴-۱- روز:

منظور یک شبانه روز است که بر طبق ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد آغاز می شود و ۲۴ ساعت بعد پایان می یابد.

۲۵-۱- روز کاری:

تمام "روز" های "هفته" به جز پنجشنبه و جمعه و "روز" های تعطیل رسمی می باشد.

۲۶-۱- ساتبا:

منظور سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق یا نمایندگان قانونی آن می باشد.

۲۷-۱- ساعت:

یک دوره شصت (۶۰) دقیقه ای می باشد.

۲۸-۱- سال:

سال هجری شمسی مطابق تقویم جمهوری اسلامی ایران می باشد.

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها

۲۹-۱- سقف پذیرش:

ظرفیت قابل عرضه در "تابلو" که معادل حاصل ضرب "ظرفیت نیروگاه" در ضریب تولید فناوری "نیروگاه" مطابق جدول پیوست شماره ۹ "قرارداد".

۳۰-۱- شبکه:

مجموعه "شبکه برق کشور" و "شبکه توزیع محلی" (حسب "قرارداد") می‌باشد.

۳۱-۱- شبکه برق کشور:

شامل خطوط فوق توزیع و انتقال (بیش از ۳۳ تا ۴۰۰ کیلوولت) و سایر تاسیسات مورد نیاز برای انتقال انرژی الکتریکی می‌باشد که بعد از "نقطه اندازه‌گیری و تحویل" واقع است.

۳۲-۱- شبکه توزیع محلی:

شامل خطوط فشار متوسط و ضعیف (۳۳ کیلوولت و کمتر) و سایر تاسیسات برای انتقال انرژی الکتریکی می‌باشد که بعد از "نقطه اندازه‌گیری و تحویل" واقع است.

۳۳-۱- ضریب دوره:

ضریب کاهنده‌ای است که بر اساس نوع "نیروگاه" مطابق آخرین مصوبات ابلاغی وزارت نیرو در سال‌های معینی از "قرارداد" به صورت حساب خرید برق "نیروگاه" اعمال می‌شود.

۳۴-۱- ضریب تولید متعارف نیروگاه

ضریبی است که براساس انرژی تولید شده در سال اول "بهره‌برداری تجاری" تعیین می‌گردد. کاهش این ضریب در سال بیستم، حداکثر به میزان ۱۸ درصد ضریب تولید سال اول "بهره‌برداری تجاری" قابل قبول خواهد بود.

۳۵-۱- طرفین:

عبارت از "ساتبا" و "عرضه‌کننده" می‌باشد.

۳۶-۱- ظرفیت مطمئن نیروگاهی:

حداکثر میزان ظرفیت قابل بهره‌برداری نیروگاه در ایام پیک بار شبکه سراسری برق کشور که با اعمال ضریب عدم دسترسی متعارف آن نیروگاه ناشی از محدودیت‌های شبکه، خرابی و تعمیرات و شرایط محیطی محاسبه می‌گردد.

۳۷-۱- ظرفیت نیروگاه:

منظور مجموع ظرفیت نامی کلیه تجهیزات نصب شده در "نیروگاه" بر اساس ظرفیت مندرج در موضوع "قرارداد" است که قابلیت تولید برق را داشته و بر اساس پلاک شناسایی نصب شده در کارخانه سازنده تعیین می‌شود.

۳۸-۱- عناوین:

منظور کلمات و عباراتی است که در عنوان ماده‌ها، فصل‌ها و بخش‌های مختلف "قرارداد" بکار رفته است و صرفاً به منظور راهنمایی، مراجعه و اطلاع از مفاد مواد، فصل‌ها و بخش‌های "قرارداد" می‌باشد.

۳۹-۱- عرضه‌کننده:

شخص حقیقی یا حقوقی یا جانشین و نماینده قانونی وی که مسئولیت تولید و فروش "انرژی الکتریکی" را برعهده دارد.

منظور این متن و سایر اسناد و مدارک مندرج در ماده ۵ می‌باشد.

۴۱-۱- کمیته:

منظور کمیته نظارت عالیه بر "قرارداد" و تصمیم‌گیری در امور مرتبط می‌باشد. کمیته حسب مورد می‌تواند در رابطه با تمدید، امهال و یا فسخ "قرارداد" تصمیم‌گیری نماید. اعضای کمیته توسط رئیس "ساتبا" تعیین می‌شوند.

۴۲-۱- گروه:

متشکل از چند صفحه خورشیدی در نیروگاه‌های خورشیدی و یا یک یا چند دستگاه توربین بادی در نیروگاه‌های بادی می‌باشد که "انرژی الکتریکی" تولیدی آنها از طریق یک فیدر به "شبکه" بالادست انتقال می‌یابد.

۴۳-۱- گواهی ظرفیت:

مطابق دستورالعمل نحوه تدارک و خرید و فروش گواهی ظرفیت، مصوب وزیر نیرو می‌باشد.

۴۴-۱- گواهی تولید برق تجدیدپذیر REC (به اختصار گواهی تجدیدپذیر):

اوراقی است که موید مالکیت یک کیلووات ساعت از برق تولید شده تجدیدپذیر می‌باشد که توسط "ساتبا" صادر و مطابق با مقررات بازار سرمایه پذیرش و در بورس انرژی ایران مورد معامله قرار می‌گیرد.

۴۵-۱- ماه:

منظور ماه شمسی مطابق تقویم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۴۶-۱- مجوز اتصال به شبکه:

منظور اجازه نامه‌ای است که توسط شرکت توانیر یا برق منطقه‌ای یا توزیع نیروی برق برای اتصال "نیروگاه" به "شبکه برق کشور" یا "شبکه توزیع محلی" صادر می‌گردد.

۴۷-۱- مدت قرارداد:

مدت زمانی به شرح مندرج در ماده ۴ "قرارداد" است که از "تاریخ نفوذ قرارداد" آغاز می‌شود.

۴۸-۱- مدیریت شبکه:

منظور شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد.

۴۹-۱- مرکز کنترل توزیع یا شبکه

منظور "مرکز کنترل توزیع" یا "مرکز کنترل شبکه کشور" حسب مورد می‌باشد.

۵۰-۱- مرکز کنترل توزیع:

منظور مرکز کنترل "شبکه توزیع محلی" می‌باشد.

۵۱-۱- مرکز کنترل شبکه کشور:

منظور معاونت راهبری شبکه شرکت مدیریت شبکه برق ایران (مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور) است که وظیفه راهبری "شبکه برق کشور" و اطمینان از شرایط "بهره‌برداری" ایمن از این "شبکه" و مدیریت دسترسی و جابجائی (ترانزیت) "انرژی الکتریکی" در شبکه برق، شامل تبادلات درون و برون مرزی را بر عهده دارد.

۵۲-۱- نرخ رسمی تسعیر ارز:

نرخ تسعیر ارز مطابق آخرین تصویب‌نامه، آئین‌نامه، بخشنامه و یا ابلاغیه اعلامی توسط مراجع ذیصلاح مرتبط

می‌باشد.

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه‌گذاران و نظارت بر پروژه‌ها

پترو گاوین صنعت پارس
شماره ثبت: ۳۷۱۰۵۵۱

۵۳-۱- نقطه اندازه گیری و تحویل:

عبارت است از نقطه نصب سیستم های اندازه گیری (از جمله ترانسفورماتورهای اندازه گیری و کنتورهای اکتیو) که در آن نقطه با توجه به مجوز اتصال به شبکه "انرژی تحویلی" و یا "انرژی دریافتی" اندازه گیری و حسب مورد به "شبکه برق کشور" یا "شبکه توزیع محلی" تحویل یا دریافت می گردد.

۵۴-۱- نیروگاه:

نیروگاه عبارت است از اراضی محل استقرار کلیه تأسیسات تولید و انتقال "انرژی تحویلی" تا "نقطه اندازه گیری و تحویل"، ماشین آلات و همچنین اعیانی و مستحدثاتی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی یا مشارکت عمومی - خصوصی احداث و جهت اجرای موضوع "قرارداد" از آنها در محوطه استقرار استفاده می شود.

۵۵-۱- واحد:

عبارت از یک دستگاه موتورژنراتور در نیروگاه های زیست توده یا یک دستگاه توربین ژنراتور در نیروگاه های برق آبی کوچک یا زمین گرمایی یا توربین انبساطی یا بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی می باشد که "انرژی الکتریکی" تولیدی آنها از طریق یک فیدر به "شبکه" بالادست انتقال می یابد.

۵۶-۱- واحد اندازه گیری:

واحد اندازه گیری "انرژی الکتریکی" کیلووات ساعت می باشد.

۵۷-۱- هفته:

دوره ای مشتمل بر هفت (۷) "روز" که از ساعت ۰۰:۰۰ "روز" شنبه آغاز می شود و تا ساعت ۲۴:۰۰ "روز" جمعه ادامه پیدا می کند.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

عبارت از احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۰ مگاوات در شهرستان نی ریز، استان فارس (موضوع "پروانه احداث" شماره ۲۴۱۹/ب/۱۴۰۴/۸۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶)، توسط "عرضه کننده" به منظور عرضه "انرژی الکتریکی خالص" در "تابلو" تحت شرایط مندرج در "قرارداد" می باشد.

ماده ۳- نرخ بازرخید:

نرخ باز خرید برای هر کیلووات ساعت انرژی معادل ۷۰ درصد متوسط نماد مورد معامله در "تابلو" در دوره تولید انرژی می باشد که برای بازرخید "گواهی تجدیدپذیر" فروش نرفته با رعایت شرایط مندرج در "قرارداد"، مبنای محاسبه صورتحساب قرار می گیرد.

ماده ۴- مدت قرارداد:

"مدت قرارداد" معادل ۲۰ سال به شرح ذیل و مطابق برنامه زمانبندی پیوست شماره ۵ می باشد.
(الف) "دوره احداث" مشتمل بر ۱۲ "ماه"

(ب) "دوره بهره برداری تجاری" مشتمل بر ۲۲۸ "ماه"

تبصره ۱- در صورتی که مدت هر یک از دوره های احداث و بهره برداری تجاری تغییر کند، "مدت قرارداد" تغییر نخواهد کرد.

تبصره ۲- در صورتی که در "دوره احداث" به هر دلیلی خارج از قصور و اراده "عرضه کننده" "دوره احداث" بیشتر از

زمان مقرر در جدول شماره (۵-۳) پیوست "قرارداد" شود در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبت و با تشخیص

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
(ساتپا)
دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها

"ساتبا" این زمان به "دوره احداث" اضافه می‌گردد.

ماده ۵- اسناد و مدارک:

۱-۵- "قرارداد" شامل تمام اسناد و مدارک زیر است که به ترتیب ذیل بر یکدیگر اولویت دارند:

۱-۱-۵- متن "قرارداد"

۲-۱-۵- پیوست‌های "قرارداد"

۲-۵- هرگونه اسناد و مدارک دیگری که توسط "طرفین" در "مدت قرارداد" توافق و مبادله گردد، جزء اسناد و مدارک لاینفک "قرارداد" محسوب می‌گردد.

ماده ۶- تعهدات "عرضه‌کننده" و "ساتبا":

علاوه بر تعهدات "طرفین" طبق مواد دیگر "قرارداد"، "عرضه‌کننده" و "ساتبا" تعهدات مشروحه ذیل را نیز نسبت به یکدیگر دارند.

۱-۶- تعهدات "عرضه‌کننده":

۱-۱-۶- "عرضه‌کننده" موظف است به مسئولیت و هزینه خویش نسبت به انجام کلیه اقدامات لازم در جهت تحقق موفقیت‌آمیز "قرارداد" از جمله دریافت و تمدید مجوزها (پروانه احداث، تاییدیه طرح اتصال یا مجوز اتصال به شبکه، مجوز یا مستندات قانونی در خصوص استفاده از زمین و کاربری آن، مجوز محیط زیست، پروانه بهره‌برداری و نیز هرگونه مجوز مورد نیاز دیگر حسب مورد)، فعالیت‌های مقدماتی، مطالعات فنی و اقتصادی، تامین مالی، ثبت سفارش و تامین تجهیزات، کلیه امور گمرکی، بیمه، حمل به ساختمان، نصب و احداث، تکمیل یا تقویت و یا احداث خط انتقال مورد نیاز اتصال به "شبکه"، آزمایش و راه اندازی "نیروگاه" و "تاسیسات انتقال"، "بهره‌برداری"، تعمیر و نگهداری "نیروگاه" اقدام نماید.

۲-۱-۶- "عرضه‌کننده" مکلف به احداث "نیروگاه" با ظرفیت مندرج در موضوع "قرارداد" و مطابق برنامه زمانبندی پیوست شماره ۵ می‌باشد. در غیر این صورت "عرضه‌کننده" ضمن اصلاح مجوزها مکلف به ارائه درخواست تغییر ظرفیت به ظرفیت منصوبه می‌باشد. "ساتبا" پس از بررسی درخواست تغییر ظرفیت، در صورت تایید نسبت به صدور الحاقیه "قرارداد" اقدام می‌نماید.

تبصره: طراحی و اجرای "نیروگاه" و مستحقات متعلقه آن بایستی به نحوی باشد که در صورت کاهش "ظرفیت نیروگاه"، قابلیت تفکیک و عودت زمین اضافه امکان‌پذیر باشد. در غیر اینصورت کلیه مسئولیت‌ها و خسارات وارده، بر عهده "عرضه‌کننده" خواهد بود.

۳-۱-۶- "عرضه‌کننده" موظف است نقشه‌های چون ساخت (As-Built) "نیروگاه" را مطابق مشخصات مندرج در پیوست شماره ۴ تهیه نموده و نسخه‌ای از آن را در اختیار "ساتبا" قرار دهد.

۴-۱-۶- "عرضه‌کننده" مکلف است برای تحقق موضوع "قرارداد" تاسیسات مورد نیاز شامل "نیروگاه" و "تاسیسات انتقال" را به هزینه خود و مطابق مشخصات مندرج در پیوست شماره ۴ و تحت شرایط مندرج در "مجوز اتصال به شبکه" (پیوست شماره ۲) احداث و راه اندازی نماید. در هر حال "ساتبا" در خصوص اتصال به شبکه (شامل تقویت، تکمیل و اصلاح شبکه بالادست) و "تاسیسات انتقال" هیچگونه مسئولیتی نداشته و هزینه‌های احتمالی از این بابت بر عهده "عرضه‌کننده" خواهد بود.

۵-۱-۶- "عرضه‌کننده" متعهد می‌گردد چنانچه اتصال "نیروگاه" موضوع "قرارداد" به "شبکه برق کشور" به صورت

شعاعی و "نقطه اندازه گیری و تحویل" مطابق حالت اول اتصال شعاعی "نیروگاه" به شبکه (مندرج در پیوست شماره ۶) باشد، "بهره برداری" "نیروگاه" و پست بلا فصل "نیروگاه" را عهده دار شده و مالکیت و "بهره برداری" خط (مندرج در جدول (۱-۶) پیوست شماره ۶) و فیدرهای مربوطه در پست "شبکه برق کشور" را به "شبکه" بصورت بلاعوض منتقل نماید.

۶-۱-۶- "عرضه کننده" متعهد می گردد چنان چه اتصال "نیروگاه" موضوع "قرارداد" به "شبکه برق کشور" به صورت شعاعی و "نقطه اندازه گیری و تحویل" مطابق حالت دوم اتصال شعاعی "نیروگاه" به شبکه (مندرج در پیوست ۶) باشد، "بهره برداری" "نیروگاه"، پست بلا فصل "نیروگاه" و خط (مندرج در جدول (۱-۶) پیوست شماره ۶) را عهده دار شود و مالکیت و "بهره برداری" فیدرهای مربوطه در پست "شبکه برق کشور" را به "شبکه" بصورت بلاعوض منتقل نماید.

۷-۱-۶- "عرضه کننده" متعهد می گردد چنان چه در صورت اتصال حلقوی "نیروگاه" به "شبکه برق کشور"، پس از نصب و راه اندازی "تاسیسات انتقال"، مالکیت و "بهره برداری" پست (بلا فصل) "نیروگاه" و همچنین خطوط و فیدرهای مربوطه در پست "شبکه برق کشور" (در صورت وجود) را به "شبکه" به صورت بلاعوض منتقل می نماید.

۸-۱-۶- "عرضه کننده" مکلف است به هزینه خود نسبت به تهیه و نصب کلیه تجهیزاتی که طبق "مجوز اتصال به شبکه" و الزامات مندرج در پیوست شماره ۴ به منظور پیشگیری از آسیب و صدمه از طریق "نیروگاه" موضوع "قرارداد" به "شبکه برق کشور" و بالعکس لازم می باشد، اقدام نماید.

۹-۱-۶- "عرضه کننده" متعهد است وسایل و دستگاه های لازم جهت ارتباط متقابل با "مرکز کنترل شبکه کشور" را تهیه و نصب نماید.

۱۰-۱-۶- "عرضه کننده" متعهد است برنامه زمانبندی تفصیلی اجرای "پروژه" برای "نیروگاه" موضوع "قرارداد" را در قالب ساختار شکست کار (WBS) مطابق جدول (۵-۵) پیوست شماره ۵ جهت انعقاد "قرارداد" و براساس مواعد کلیدی فعالیت های اصلی احداث "نیروگاه" (مطابق جدول ۵-۵ پیوست شماره ۵) ارائه نمایند.

۱۱-۱-۶- "عرضه کننده" متعهد است پس از انعقاد "قرارداد" و مطابق قالب درخواستی "ساتبا"، گزارشات پیشرفت "پروژه" را هر هفته یک بار و همچنین در هر زمان به درخواست "ساتبا" تکمیل و به "ساتبا" ارائه نماید.

۱۲-۱-۶- "عرضه کننده" متعهد است هرگونه تغییر در برنامه زمانبندی تفصیلی اجرای "پروژه" را با ارسال برنامه زمانبندی تفصیلی بروز رسانی شده منضم به درخواست رسمی خود به "ساتبا" اعلام نموده و موافقت "ساتبا" را کسب نماید. در صورت عدم کسب موافقت "ساتبا" در خصوص ادامه "قرارداد" تصمیم گیری خواهد شد.

۱۳-۱-۶- "عرضه کننده" تأیید می نماید که رعایت دستورهای "مرکز کنترل توزیع یا شبکه" برای حفظ پایداری شبکه برق بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین "عرضه کننده" متعهد است در صورتی که "مرکز کنترل توزیع یا شبکه" دستوری برای کاهش یا توقف تولید بار "نیروگاه" موضوع "قرارداد" صادر نماید، از آن پیروی نماید. چنانچه "عرضه کننده" بدون توجه به این دستور به تولید انرژی الکتریکی در "نیروگاه" ادامه دهد، "ساتبا" تعهدی نسبت به انرژی تولید شده اضافی نخواهد داشت. علاوه بر آن "عرضه کننده" با رویه مورد تأیید وزارت نیرو مشمول پرداخت خسارت می شود.

۱۴-۱-۶- "عرضه کننده" ملزم به رعایت کلیه دستورات "مرکز کنترل توزیع یا شبکه" می باشد. مرکز مذکور دستورات را با رعایت الزامات اتصال به شبکه "نیروگاه" به شرح پیوست شماره ۴ صادر می نماید. چنانچه دستورات صادره فوق الذکر مغایر با الزامات اتصال به شبکه "نیروگاه" باشد، "عرضه کننده" بلافاصله مراتب را با ذکر تبعات آن به "مرکز کنترل توزیع یا شبکه" اعلام و در صورت تاکید مجدد بر اجرای دستورات از سوی "مرکز کنترل توزیع یا

شبکه"، "عرضه کننده" دستورات را اجرا خواهد نمود و در صورت ایجاد خسارت حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) "روز" موضوع را با ارائه مستندات فنی لازم جهت بررسی برای "ساتبا" ارسال می نماید. "عرضه کننده" در صورت دریافت خسارت فوق الذکر کلیه حقوق خود را برای دریافت خسارت از "مدیریت شبکه" و یا شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع نیروی برق به "ساتبا" واگذار می نماید.

۱۵-۱-۶- "عرضه کننده" ملزم به رعایت کلیه رویه ها، مقررات، آیین نامه ها و استانداردهای لازم از جمله اسناد و مدارک مندرج در "قرارداد" و اسناد و مدارکی که طی "مدت قرارداد" از طرف مراجع ذیصلاح شامل "مرکز کنترل توزیع یا شبکه" و یا وزارت نیرو صادر و اعلام می گردد، می باشد. در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئولیت هرگونه خسارت مالی و جانی بر عهده "عرضه کننده" خواهد بود. همچنین چنانچه به دلیل عدم رعایت موارد این بند و بندهای ۸-۱-۶، ۱۳-۱-۶ و ۱۴-۱-۶ خسارتی به "شبکه برق کشور" وارد شود، "عرضه کننده" ملزم به پرداخت هرگونه صورتحسابی است که در این خصوص توسط "مدیریت شبکه" یا شرکت برق منطقه ای یا شرکت توزیع نیروی برق مندرج در جدول (۱-۶) پیوست شماره ۶ صادر می شود. با اعلام "مدیریت شبکه" یا شرکت برق منطقه ای یا شرکت توزیع نیروی برق به "ساتبا"، امکان عرضه برق "نیروگاه" در "ناپلو" تا زمان پرداخت صورت حساب مذکور از "عرضه کننده" سلب خواهد شد.

۱۶-۱-۶- برق مصرفی "نیروگاه" باید از محل تولید "نیروگاه" تامین گردد و تنها مسیر مجاز ترانش انرژي "نیروگاه"، کنتور پلمب شده می باشد، لذا "نیروگاه" مجاز به استفاده از هیچگونه انشعاب مجزایی برای تامین برق مصرفی نبوده و "عرضه کننده" متعهد می گردد کلیه انشعابهای متفرقه و موقت را قبل از زمان پلمب کنتور "نیروگاه" جمع آوری نماید.

تبصره: در "دوره احداث نیروگاه"، "عرضه کننده" مجاز به دریافت انشعاب دائم براساس پروانه احداث صادر شده توسط "ساتبا" نبوده و انشعاب موقت اخذ شده جهت "دوره احداث نیروگاه" نیز در زمان پلمب کنتور بایستی جمع آوری گردد. در هر صورت عقد قرارداد انشعابی بر روی انشعاب دریافتی جهت احداث "نیروگاه" موضوع این "قرارداد" ممنوع می باشد.

۱۷-۱-۶- "عرضه کننده" موظف است نسبت به تنظیم ضریب توان "نیروگاه" مطابق استاندارد و "مجوز اتصال به شبکه" تمهیدات لازم را فراهم و تجهیزات مورد نیاز را با هزینه خود تامین کند.

۱۸-۱-۶- "عرضه کننده" موظف است برای احداث "نیروگاه" فقط از تجهیزات نو و غیرمستعمل و همچنین تجهیزات غیرنمونه (یا غیر پروتوتایپ) استفاده نماید.

۱۹-۱-۶- "عرضه کننده" با امضای "قرارداد" امتیاز گواهی صرفه جویی سوخت، و سایر حقوق مترتب به مزایای تولید برق از نیروگاههای تجدیدپذیر (که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تعریف و احصاء می شوند) را به "ساتبا" واگذار می نماید و طرح هرگونه ادعایی از سوی "عرضه کننده" در رابطه با امتیازات و حقوق مزبور، فاقد موضوعیت خواهد بود.

تبصره: امتیاز "گواهی ظرفیت" متعلق به "عرضه کننده" بوده و ایشان موظف به جبران افت "ظرفیت مطمئن نیروگاهی" براساس ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.

۲۰-۱-۶- "عرضه کننده" موظف است همزمان با "تاریخ شروع بهره برداری تجاری" و تنظیم صورتجلسه موضوع بند (۱-۱۰) "قرارداد" نسبت به درخواست و اخذ پروانه "بهره برداری" اقدام نماید.

۲۱-۱-۶- در صورت قصور "نیروگاه" در تولید و تزریق برق به شبکه در موعد تعهد تحویل نسبت به میزان انرژي

فروخته شده، "عرضه کننده" مکلف به جبران خسارت به میزان A از طریق تولید انرژی در ماه‌های آتی خواهد بود، بدین ترتیب که ارزش برق تولیدی در هر ماه پس از نُکول (A_i) در انتهای آن ماه محاسبه شده و تا زمانی که مبلغ خسارت جبران نگردد ($A \geq \sum_{i=1}^n A_i$)، حق عرضه برق در "تابلو" از "عرضه کننده" سلب خواهد شد.

$$A = E_N \times P_{MAXN}$$

A: مبلغ جبران خسارت (ریال)

E_N : میزان انرژی نُکول شده (کیلووات ساعت)

P_{MAXN} : حداکثر قیمت نماد مورد معامله در "تابلو" در ماه نُکول (ریال بر کیلووات ساعت)

$$A_i = E_i \times P_i$$

A_i : ارزش برق تولیدی در هر ماه پس از نُکول (ریال)

E_i : میزان "انرژی الکتریکی خالص" تولید شده در ماه i ام بعد از ماه نُکول (کیلووات ساعت)

P_i : معادل ۷۰ درصد متوسط نماد مورد معامله در "تابلو" در ماه i ام بعد از ماه نُکول (ریال بر کیلووات ساعت)

تبصره ۱: بدیهی است با توجه به تعیین ارزش برق تولیدی در هر ماه پس از نُکول (A_i) در انتهای آن ماه، در صورت تولید مازاد بر انرژی مورد نیاز برای جبران خسارت ($A < \sum_{i=1}^n A_i$)، "گواهی تجدیدپذیر" در اختیار "عرضه کننده" قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲: در صورت عدم قصور "عرضه کننده" در تحویل انرژی فروخته شده، خسارت نُکول شامل حال "عرضه کننده" نمی‌گردد ولی "عرضه کننده" متعهد به جبران انرژی نُکول شده در "ماه‌های باقی مانده تا پایان قرارداد" می‌باشد.

۲-۶- تعهدات "ساتبا":

۲-۶-۱- "ساتبا" موظف است از "تاریخ شروع بهره‌برداری" ضمن اعلام "سقف پذیرش" به بورس کلیه اقدامات لازم به منظور صدور "گواهی تجدیدپذیر" را به عمل آورد.

تبصره: با ارائه درخواست و مستندات مربوطه توسط "عرضه کننده"، ساتبا موظف به بررسی درخواست در خصوص امکان افزایش سقف پذیرش می‌باشد.

۲-۶-۲- در صورت وقوع هریک از شرایط زیر، با ارائه مستندات کافی توسط "عرضه کننده"، بهای میزان انرژی قابل تولید تا حداکثر "سقف پذیرش" با نرخ باز خرید محاسبه و به "عرضه کننده" پرداخت می‌شود:

الف) "عرضه کننده" نسبت به اخذ "مجوز اتصال به شبکه" و ایفای تعهدات خود اقدام کرده باشد، لیکن در احداث یا تکمیل تأسیسات اتصال به "شبکه" بدلائل غیر قابل انتساب به "عرضه کننده" تاخیر روی دهد.

ب) به علت نقص فنی تأسیسات در "شبکه توزیع محلی" یا "شبکه برق کشور" و قطع اتصال به "شبکه" امکان تزریق برق تولیدی "نیروگاه" در حال "بهره‌برداری" وجود نداشته باشد.

ج) دستور عدم تولید یا کاهش در میزان تولید "انرژی الکتریکی" توسط "ساتبا" و یا "مرکز کنترل توزیع یا شبکه" صادر شده باشد.

تبصره: در صورت بروز هریک از موارد (الف)، (ب) و (ج)، چنانچه مشخص شود "نیروگاه" نیز آماده "بهره‌برداری" نبوده

"ساتبا" تعهدی در قبال "عرضه کننده" نخواهد داشت.

پرو گاوین صنعت پارس
شماره ثبت: ۳۷۹۰۵۵

است
سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه‌گذاران و نظارت بر پروژه‌ها

ماده ۷- الزامات و استانداردهای تجهیزات نیروگاهی:

"عرضه‌کننده" متعهد است نسبت به حفظ "ضریب تولید متعارف نیروگاه" به مدت حداقل طول عمر مفید تاسیسات (۲۰ سال) براساس پیوست ۷ و با رعایت الزامات و استانداردهای بند (۴-۵) پیوست شماره ۴ اقدام نماید. در صورت عدم اجرای این بند، "ساتبا" در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد نمود.

ماده ۸- الزامات اتصال به شبکه، اندازه‌گیری، رویت پذیری، مخابراتی، حفاظت و بهره‌برداری:

"عرضه‌کننده" متعهد است کلیه الزامات بند (۴-۱) و (۴-۲) پیوست شماره ۴ را رعایت نماید. صدور پروانه بهره‌برداری "نیروگاه" منوط به رعایت الزامات فوق می‌باشد.

ماده ۹- آزمایش وسایل اندازه‌گیری:

"عرضه‌کننده" متعهد است کلیه الزامات بند (۴-۱) پیوست شماره ۴ را رعایت نماید.

ماده ۱۰- راه‌اندازی و اتصال به "شبکه":

۱۰-۱- پس از پلمب وسایل اندازه‌گیری، "ساتبا" و "عرضه‌کننده" مشترکاً یک صورتجلسه در تأیید اتصال به شبکه و پلمب کنتور "نیروگاه" با حضور نمایندگان "شبکه" تنظیم خواهند نمود. در صورت تکمیل "نیروگاه" در چند مرحله، باید صورتجلسه‌ای به منظور افزایش ظرفیت منصوبه "نیروگاه" با حضور نمایندگان "عرضه‌کننده"، "شبکه" و نماینده تعیین شده توسط "ساتبا" تنظیم و در اختیار "ساتبا" قرار گیرد. این صورتجلسه، به منزله شروع "بهره‌برداری" "نیروگاه" می‌باشد. همچنین جهت تأیید شروع "بهره‌برداری تجاری"، "ساتبا" و "عرضه‌کننده" باید یک صورتجلسه با حضور "طرفین" تنظیم و "تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری" را تعیین نمایند.

۱۰-۲- در صورتی که "عرضه‌کننده" موفق شود تمام یا بخشی از "نیروگاه" را پیش از تاریخ برنامه‌ریزی شده برای "بهره‌برداری" تکمیل کند، در آن صورت "عرضه‌کننده" می‌تواند مراتب تکمیل "نیروگاه" را کتباً به "ساتبا" اطلاع دهد و چنانچه "تاسیسات انتقال" نیز تکمیل شده باشد، پس از طی آزمایش‌ها و مراحل مذکور در "قرارداد" از جمله پلمب کنتور، "طرفین" مشترکاً صورتجلسه تأیید "تاریخ شروع بهره‌برداری" یا "تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری" را تنظیم خواهند نمود.

۱۰-۳- پس از "تاریخ شروع بهره‌برداری"، "عرضه‌کننده" حق ندارد بدون هماهنگی با "ساتبا" نسبت به جابجایی تجهیزات یا تغییر ظرفیت "نیروگاه" اقدام نماید. در صورت نیاز به تغییر تجهیزات منصوبه در اثر خرابی یا حفظ "ضریب تولید متعارف نیروگاه"، "عرضه‌کننده" موظف است یک (۱) "ماه" پیش از انجام اقدامات مذکور نسبت به اطلاع و کسب موافقت "ساتبا" اقدام نماید. در صورت عدم اطلاع رسانی و کسب موافقت از "ساتبا"، "ساتبا" می‌تواند براساس دستورالعمل‌های خود در خصوص اعمال جرایم و وضعیت "قرارداد" تصمیم‌گیری نماید.

ماده ۱۱- قرائت وسایل اندازه‌گیری:

با استفاده از سیستم‌های اندازه‌گیری قرائت انرژی از راه دور مقادیر "انرژی الکتریکی خالص" تعیین می‌گردد.

۱۱-۱- مقادیر انرژی ثبت شده در "مرکز کنترل توزیع یا شبکه" که به صورت ماهانه در اختیار "طرفین" قرار می‌گیرد، ملاک عمل برای صدور صورتحساب‌ها خواهد بود.

۱۱-۲- در صورتی که سیستم‌های مخابراتی قرائت انرژی از راه دور قطع شده یا خارج از مدار باشد، در صورت عدم وجود دسترسی به اطلاعات کنتوراصلی و پشتیبان، موقتاً تا رفع ایراد آن، ارسال اطلاعات میزان انرژی تولیدی "نیروگاه" با



استعلام از خود "عرضه کننده" یا با قرائت حضوری نماینده "ساتبا" و یا با استفاده از سایر امکانات موجود و پس از تایید "مدیریت شبکه" انجام می شود.

۱۱-۳- مقادیر انرژی که توسط "مرکز کنترل توزیع یا شبکه" از ساعت صفر بامداد هر "ماه" تا ساعت ۲۴:۰۰ آخرین "روز" همان "ماه" ثبت می شود، برای تعیین میزان انرژی تحویل شده توسط "عرضه کننده" به "ساتبا" مورد محاسبه قرار می گیرد.

۱۱-۴- اگر معلوم شود که پلمب سیستم اندازه گیری اصلی انرژی شکسته است یا دستگاه مزبور نتواند اندازه گیری را ثبت کند یا اگر پس از آزمایش یا بازرسی معلوم شود که اندازه گیری انجام شده توسط سیستم اندازه گیری اصلی دقیق نیست یا درجه (Class) دقت آن در محدوده قابل قبول نمی باشد، مقدار دقیق "انرژی تحویلی" و یا "انرژی دریافتی" با استفاده از سیستم اندازه گیری پشتیبان محاسبه خواهد گردید و در صورتی که معلوم شود سیستم اندازه گیری پشتیبان نیز دارای نقص می باشد، مقادیر "انرژی تحویلی" و یا "انرژی دریافتی" با استفاده از سیستم اندازه گیری موجود در پست "شبکه برق کشور" یا "شبکه توزیع محلی" با در نظر گرفتن افت خط بین "نیروگاه" و پست مذکور تعیین خواهد گردید.

محاسبه افت خط باید براساس اندازه گیری های قبلی توسط سیستم های اندازه گیری انرژی واقع در "نیروگاه" و پست "شبکه برق کشور" انجام شود. در صورت عدم وجود سیستم اندازه گیری در پست "شبکه برق کشور" یا "شبکه توزیع محلی"، صورتحساب براساس مستندات و اطلاعات موجود در "مرکز کنترل شبکه" تنظیم خواهد شد.

ماده ۱۲- روش بررسی صورتحساب :

۱۲-۱- "عرضه کننده" موظف است صورتحساب "انرژی الکتریکی خالص" "نیروگاه" را مطابق پیوست شماره ۸ "قرارداد" تکمیل و به "ساتبا" ارسال نماید.

تبصره ۱: در صورت عدم فروش تمام یا بخشی از برق عرضه شده به صورت فیزیکی توسط "نیروگاه"، "ساتبا" نسبت به ارائه "گواهی تجدیدپذیر" به میزان انرژی تولید شده با کسر برق فروخته شده در "تابلو" به ایشان اقدام می نماید.

تبصره ۲: در صورت عدم فروش "گواهی تجدیدپذیر" پس از حداقل دو (۲) مرتبه عرضه در دو روز مختلف در "تابلو"، با عودت و ابطال آن، بهای آن با نرخ بازخرید محاسبه و در وجه "عرضه کننده" پرداخت می شود.

۱۲-۲- "ساتبا" مکلف است صورتحساب "عرضه کننده" را ظرف مدت چهارده (۱۴) "روز کاری" پس از دریافت، بررسی و به میزان تایید شده، نسبت به صدور "گواهی تجدیدپذیر" و پرداخت مبلغ بازخرید اقدام نماید.

تبصره ۱: در صورتیکه "ساتبا" تمام یا بخشی از مبلغ بازخرید یا "گواهی تجدیدپذیر" درخواست شده در صورتحساب را قبول نداشته باشد، مراتب را با ذکر مورد اختلاف و مبنای آن، به "عرضه کننده" اعلام خواهد کرد و در مهلت مقرر در این بند، مبلغ بازخرید "گواهی تجدیدپذیر" مورد تائید را به صورت علی الحساب پرداخت/ تایید می نماید. اگر اختلاف مزبور تا هفتاد و پنج (۷۵) "روز" پس از تاریخ دریافت صورتحساب توافق نشود، موضوع اختلاف براساس ماده ۱۶ "قرارداد" (حل اختلاف) حل و فصل خواهد شد.

تبصره ۲: پیش از ایجاد ساز و کار صدور و معامله "گواهی تجدیدپذیر"، در صورت عدم فروش تمام یا بخشی از برق عرضه شده به صورت فیزیکی توسط "نیروگاه"، بهای آن با نرخ بازخرید محاسبه و در وجه "عرضه کننده" پرداخت می شود.

۱۲-۳- "عرضه کننده" ملزم است مبلغ هرگونه صورتحسابی را که از سوی مالک شبکه یا "مدیریت شبکه" بابت توان راکتیو جذب شده توسط "نیروگاه" صادر شود، پرداخت نماید. توان راکتیو مذکور، توسط کنتورهای نصب شده در "نیروگاه" با مشخصات مندرج در پیوست شماره ۴، اندازه گیری خواهد شد. در صورت عدم پرداخت صورتحساب

توان راکتیو فوق الذکر تا سی (۳۰) "روز" پس از صدور آن، با اعلام مالک شبکه یا "مدیریت شبکه" به "ساتبا" امکان عرضه برق "نیروگاه" در "تابلو" تا زمان پرداخت صورت حساب وجود نخواهد داشت.

۴-۱۲- در صورتی که مبلغ قابل پرداخت توسط یکی از "طرفین" در مهلت‌های مقرر در "قرارداد" به "طرف" دیگر پرداخت نشود، "طرف" تأخیرکننده موظف است "خسارت تأخیر تادیه" مربوط به بخش پرداخت نشده را از روزی که موعد پرداخت آن رسیده باشد تا تاریخی که مبلغ مزبور به "طرف" ذینفع پرداخت می‌گردد، مطابق بند ۱-۱۹ محاسبه و پرداخت نماید.

۵-۱۲- در صورت بروز تأخیر در پرداخت صورتحساب بیش از مهلت‌های مندرج در بند ۱۲-۲ فوق، به صورتحساب مذکور صرفاً "خسارت تأخیر تادیه" تعلق خواهد گرفت و در مدت تأخیر مذکور، وجه دیگری از قبیل تعدیل به صورتحساب یاد شده تعلق نمی‌گیرد.

۶-۱۲- در صورت درخواست "عرضه‌کننده"، تهاثر مطالبات ناشی از فروش برق با بدهی‌هایی که به دستگاه‌های دیگر دارد، طبق مقررات مربوط امکانپذیر می‌باشد.

ماده ۱۳- اختیار "عرضه‌کننده":

"عرضه‌کننده" پس از "تاریخ شروع بهره‌برداری" و با داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر علاوه بر عرضه در "تابلو"، می‌تواند با مسئولیت خود نسبت به انعقاد قرارداد دوجانبه در "تابلو" برای تمام یا بخشی از "انرژی الکتریکی خالص" "نیروگاه" نیز اقدام نماید.

ماده ۱۴- هزینه کل و تأمین مالی:

۱-۱۴- منظور از هزینه کل تمام هزینه‌های اجرای "قرارداد" در ایران و یا خارج از آن، شامل انواع هزینه‌های تعهدات سرمایه‌گذاری و هزینه‌های "بهره‌برداری" از جمله هزینه تأمین مالی، طراحی، تأمین زمین، تدارک تجهیزات، حمل به ساختمان، احداث، نصب، آزمایش و راه‌اندازی، "بهره‌برداری"، تعمیرات و نگهداری و مدیریت "نیروگاه" و "تاسیسات انتقال"، تولید انرژی، اتصال به "شبکه"، تهیه وسایل اندازه‌گیری، تأمین انشعاب آب، برق و گاز دوره "بهره‌برداری" و همچنین تأمین آب، برق یا گاز مورد نیاز "دوره احداث نیروگاه"، احداث راه دسترسی، تأمین انرژی یا سوخت مصرفی "نیروگاه" و تحویل انرژی در "نقطه اندازه‌گیری و تحویل" به اضافه هزینه کلیه عوارض، حق بیمه، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، هزینه‌های گمرکی، هزینه‌های مشاورین، هزینه‌های تأمین مالی و دیگر هزینه‌هایی که بر طبق "قرارداد" "عرضه‌کننده" متحمل می‌گردد، می‌باشد.

۲-۱۴- مسئولیت تأمین مالی برای پرداخت هزینه کل منحصراً بر عهده "عرضه‌کننده" می‌باشد و هزینه هرگونه ریسک، منحصراً متوجه "عرضه‌کننده" خواهد بود. در صورتی که "عرضه‌کننده" جهت تأمین مالی هزینه کل بخواهد از تسهیلات بانکی و یا هر نوع مکانیسم اعتباری استفاده نماید "ساتبا" هیچگونه مسئولیتی در قبال "عرضه‌کننده" و یا تأمین‌کنندگان مالی و تسهیلات (بانکی و موسسات اعتباری) نخواهد داشت.

۳-۱۴- در صورت استفاده از تسهیلات بانکی یا اعتباری، "عرضه‌کننده" موظف است موافقت نامه‌های تأمین مالی با تأمین‌کنندگان را به نحوی منعقد نماید که با مفاد "قرارداد" تعارض نداشته باشد.

ماده ۱۵- نمایندگان:

۱-۱۵- "ساتبا" پس از "تاریخ نفوذ قرارداد" می‌تواند نماینده یا نمایندگان خود را اعم از شخص حقیقی یا حقوقی برای "دوره احداث" و پس از "تاریخ شروع بهره‌برداری" برای دوره "بهره‌برداری" کتباً با ذکر حدود اختیارات به

"عرضه کننده" معرفی کند، دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده "ساتبا" در محدوده اختیارات تعیین شده، به "عرضه کننده" ابلاغ می شود در حکم ابلاغ "ساتبا" است.

۱۵-۲- "عرضه کننده" پس از "تاریخ نفوذ قرارداد" می تواند نماینده یا نمایندگانی را اعم از شخص حقیقی یا حقوقی کتباً به "ساتبا" معرفی کند. اقدامات نماینده "عرضه کننده" در حدود اختیارات تعیین شده، حکم اقدامات "عرضه کننده" را خواهد داشت.

۱۵-۳- نماینده "ساتبا" حق دارد در هر زمان از "مدت قرارداد" با ارائه معرفی نامه از "نیروگاه" بازدید بعمل آورد. در صورتی که به تشخیص "ساتبا" بازدید از "نیروگاه" فوریت داشته باشد و "عرضه کننده" از قبول نماینده "ساتبا" علیرغم ارائه معرفی نامه به هر دلیلی خودداری کند و به تشخیص "ساتبا" دلایل و شواهد یا امارات متقنی بر تخلف "عرضه کننده" وجود داشته باشد، از تاریخ ارائه گزارش نماینده تا کامل شدن تحقیقات و کشف حقیقت، امکان عرضه برق در "تابلو" از "عرضه کننده"، سلب و صورتحساب بررسی نخواهد شد.

۱۵-۴- در صورتی که "عرضه کننده" دستورات نماینده "ساتبا" را بر خلاف مفاد "قرارداد" یا استانداردهای فنی و یا مبتنی بر انتظارات خارج از وظایف نمایندگی تشخیص دهد، موظف است فوراً و کتباً موضوع را به "ساتبا" منعکس و پیگیری نماید.

۱۵-۵- بازدید نمایندگان "ساتبا" رافع مسئولیتهای "عرضه کننده" در انجام تعهدات موضوع "قرارداد" نخواهد بود.

ماده ۱۶- حل اختلاف:

۱۶-۱- بجز در مواردی که در "قرارداد" به نحو دیگری درج شده است، در صورتیکه اختلافی از هر نوع در رابطه با اجرا یا تفسیر و تعبیر مفاد "قرارداد" بین "طرفین" ایجاد شود، "طرفین" باید در یک دوره سی (۳۰) روزه پس از دریافت اخطار از "طرف" دیگر تلاش کنند که این اختلاف را در هر مورد از طریق گفتگوهای دوجانبه مرتفع نمایند و اگر در حل اختلاف ظرف مدت مذکور در فوق موفق نشوند، موضوع اختلاف به درخواست هر یک از "طرفین" برای اتخاذ تصمیم به هیاتی مرکب از یک نفر کارشناس از سوی هر یک از "طرفین" و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین ارجاع می گردد. مدت زمان اعلام نظر کارشناسی هیات مذکور حداکثر ۳۰ روز می باشد.

۱۶-۲- چنانچه در انتخاب کارشناس مرضی الطرفین توافق حاصل نشود، کارشناس مذکور حسب مورد با تخصص در موضوع مورد اختلاف، از میان کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می شود. نظریه هیات کارشناسی فقط جنبه کارشناسی داشته و عنوان داور در "قرارداد" ندارد.

تبصره: برای انتخاب کارشناس مرضی الطرفین مذکور در این بند، هر یک از "طرفین" سه نفر را معرفی می نماید و کارشناس مرضی الطرفین به قید قرعه انتخاب می شود.

۱۶-۳- چنانچه هر یک از "طرفین" به نظر هیئت کارشناسی اعتراض داشته باشد می تواند به مراجع ذیصلاح قانونی مراجعه نماید. تا صدور دادنامه قطعی از سوی مراجع ذیصلاح قانونی نظر هیئت کارشناسی به اجرا در می آید.

تبصره: "طرفین" موافقت دارند بدون انجام مراحل مذکور در بند ۱۶-۱ و ۱۶-۲ و اعلام نظر هیئت کارشناسی، از مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی خودداری نمایند.

۱۶-۴- در طول رسیدگی به اختلافات:

(الف) "عرضه کننده" موظف است به ایفای تعهدات خود تحت "قرارداد" در جهت تولید و تحویل "انرژی الکتریکی خالص" ادامه دهد و "ساتبا" نیز موظف است تعهدات خود را مطابق "قرارداد" ادامه دهد.

(ب) حق فسخ "قرارداد" توسط "ساتبا" بر طبق مفاد ماده دیگری از "قرارداد" علیرغم هر گونه نظر هیئت کارشناسی

می تواند اعمال گردد.

ماده ۱۷- قوانین و مقررات:

"عرضه کننده" تایید می کند که از جمیع قوانین و مقررات، منجمله قوانین و مقررات مربوط به مالیات، کار، تامین اجتماعی، حفاظت فنی و محیط زیست کاملاً مطلع بوده و ملزم به رعایت کلیه آنها از جمله در مورد کارکنان خویش می باشد. در هر حال "ساتبا" مسئول عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر از سوی "عرضه کننده" نمی باشد.

ماده ۱۸- تغییر در قوانین:

مقررات سال مبنای عقد "قرارداد" ملاک تهیه و تنظیم "قرارداد" می باشد. هرگاه پس از امضاء "قرارداد" قوانین و مقررات جدیدی وضع گردد، این قوانین و مقررات تأثیری در "قرارداد" فی مابین "ساتبا" و "عرضه کننده" نخواهد داشت.

ماده ۱۹- کتبی بودن ابلاغیه ها:

دستورها، مصوبات، موافقتنامه ها، تاییدیه ها و دستورالعمل های کتبی "ساتبا" و دستورهای کتبی یا غیرکتبی "مرکز کنترل توزیع یا شبکه" از طرف "عرضه کننده" لازم الاجرا می باشد.

ماده ۲۰- فسخ قرارداد:

- ۲۰-۱- در هر یک از موارد زیر "ساتبا" می تواند "قرارداد" را فسخ نماید:
- ۲۰-۱-۱- تاخیر در "تاریخ شروع بهره برداری" یا "تاریخ شروع بهره برداری تجاری" نسبت به موعد مندرج در برنامه زمانبندی موضوع پیوست شماره ۵ با نظر "کمیته".
- ۲۰-۱-۲- صدور حکم توقیف یا مصادره دارائیهای "عرضه کننده" و یا هرگونه حکمی از سوی دادگاه صالحه یا مراجع ذیصلاح بنحوی که امکان انجام تعهدات قرارداد میسر نباشد.
- ۲۰-۱-۳- صدور حکم ورشکستگی "عرضه کننده" از سوی دادگاه صالحه و انحلال شرکت "عرضه کننده".
- ۲۰-۱-۴- عدم رعایت مفاد قانون منع مداخله مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ توسط "عرضه کننده".
- ۲۰-۱-۵- لغو یا ابطال یا انقضای اعتبار مجوزهای نیروگاه توسط مراجع صادر کننده و عدم رفع اشکال مجوز ظرف مدت سه ماه یا در مهلت تعیین شده در اخطارهای مرجع صادر کننده. بدیهی است تا رفع اشکال مجوز، "عرضه کننده" موظف به رعایت دستورات مرجع صادر کننده می باشد.
- ۲۰-۱-۶- عدم تحویل "انرژی الکتریکی" عرضه شده در "تابلو" به مدت بیش از سه (۳) "ماه" در "سال" بدون دلیل موجه.
- تبصره: چنانچه پس از "تاریخ شروع بهره برداری نیروگاه" به دلیل صدور احکام صادره از مراجع ذیصلاح یا احکام قطعی قضایی امکان "بهره برداری" از "نیروگاه" از "عرضه کننده" سلب گردد باید حداکثر ظرف شش "ماه" تعیین تکلیف نماید، در غیر این صورت "ساتبا" می تواند "قرارداد" را فسخ نماید.
- ۲۰-۱-۷- حدوث شرایط فسخ بند (۶-۱-۲) و بند (۱۵-۳).
- ۲۰-۱-۸- حدوث مفاد جدول (۵-۲) پیوست شماره ۵ با ابلاغ نظر "کمیته".
- تبصره: در صورت فسخ قرارداد به تشخیص "ساتبا" بواسطه بروز هر یک از بندهای فوق "عرضه کننده" حق هیچگونه ادعا و مطالبه خسارتی از "ساتبا" نخواهد داشت.
- ۲۰-۲- اقدامات پس از فسخ قرارداد:

پس از ابلاغ فسخ قرارداد، اقدامات زیر توسط "ساتبا" مجاز است:

- ۲۰-۲-۱- اعلام فسخ به کلیه مراجع صادر کننده مجوزهای معتبر "نیروگاه" جهت اقدامات قانونی؛
۲۰-۲-۲- عدم انعقاد هرگونه قرارداد جدید با "عرضه کننده" و سهامداران آن بمدت دو سال؛
۲۰-۲-۳- جبران خسارت وارده به "ساتبا" از محل مطالبات "عرضه کننده" نزد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و یا هر طریق قانونی دیگر.

ماده ۲۱- حوادث قهریه:

- ۲۱-۱- شرایط "حادثه قهریه" بشرح ذیل است:
۲۱-۱-۱- غیر قابل پیش بینی باشد؛
۲۱-۱-۲- خارج از کنترل "طرف" متاثر باشد؛
۲۱-۱-۳- غیر قابل انتساب به فعل یا ترک فعل "طرف" متاثر باشد؛
۲۱-۱-۴- علیرغم سعی و تلاش انجام شده وفق اصول و ضوابط فنی و مهندسی و رعایت کامل استانداردهای مربوطه، قابل جلوگیری یا اجتناب توسط "طرف" متاثر نباشد؛
۲۱-۱-۵- علیرغم همه احتیاط‌های لازم و مراقبت‌ها و اقدامات پیشگیرانه، مانع انجام تعهدات "طرف" متاثر گردد، از جمله مصادیق "حادثه قهریه" عبارتند از بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله و آتش سوزی و همچنین جنگ نظامی.
۲۱-۱-۶- تحریم از مصادیق "حادثه قهریه" نمی‌باشد.
۲۱-۲- "طرف" متاثر باید تلاش‌های متعارف خود را برای رفع، اصلاح و کنترل آثار "حادثه قهریه" و کاهش آثار آن بر "طرف" دیگر بکار گیرد.
۲۱-۳- "طرفین" موظفند اقدامات ذیل را انجام دهند:
۲۱-۳-۱- "طرف" متاثر باید بلافاصله و یا حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت، وقوع و سپس خاتمه "حادثه قهریه" را کتباً گزارش و مدارک و مستندات مربوطه را به "طرف" دیگر ارائه نماید.
۲۱-۳-۲- "طرف" متاثر از وقوع "حادثه قهریه" از اجرای تعهدات "قرارداد"ی تا میزانی که مربوط به وقوع "حادثه قهریه" است معاف می‌گردد و عدم اجرای تعهدات به این دلیل قصور وی محسوب نمی‌شود. در این صورت:
الف) اگر "حادثه قهریه" در "دوره احداث" اتفاق افتد با ارائه مستندات مربوطه، مدت "حادثه قهریه" به "دوره احداث" و "مدت قرارداد" اضافه خواهد شد.
ب) اگر "حادثه قهریه" در "دوره بهره‌برداری" اتفاق افتد و اثرات آن در "نیروگاه" یا در "شبکه" باعث شود که "عرضه کننده" نتواند از "نیروگاه" "بهره‌برداری" نماید، با درخواست "عرضه کننده" و موافقت "ساتبا" تا زمان رفع "حادثه قهریه" و اثرات آن "قرارداد" بدون هیچگونه پرداختی از سوی "ساتبا"، به حالت تعلیق در می‌آید و مدت تعلیق به "مدت قرارداد" اضافه خواهد شد.

ماده ۲۲- قوانین و مقررات حاکم:

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اعم از تصویب نامه‌ها، آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها می‌باشد.

ماده ۲۳- واگذاری:

- ۲۳-۱- "عرضه کننده" می‌تواند پس از "تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری" "نیروگاه" با کسب موافقت کتبی و قبلی "ساتبا" کل یا بخشی از حقوق یا تعهدات خود در "قرارداد" را از طریق یک معامله واحد یا چند معامله به شخص دیگری

واگذار نماید یا انتقال دهد. در هر صورت "عرضه کننده" در خصوص انتقال زمین و سایر امکانات دولتی تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود و مسئولیت کامل را برعهده خواهد داشت.

۲۳-۲- "ساتبا" در چارچوب قوانین و مقررات می تواند کل یا بخشی از حقوق و تعهدات خود را به شخص و یا اشخاص حقوقی دیگری واگذار یا منتقل نماید.

ماده ۲۴- امنیت و ایمنی:

۲۴-۱- در طی "دوره احداث" و "دوره بهره برداری" "نیروگاه"، "عرضه کننده" موظف است تمام مقررات ایمنی و اقدامات احتیاطی لازم و مورد انتظار را جهت پیشگیری از وارد آمدن هرگونه صدمات و خسارات احتمالی جانی و مالی به عموم، اشخاص حقیقی و حقوقی به عمل آورد و مسئولیت تمام خسارات فوق به سبب فعالیتهای "عرضه کننده" طبق قوانین و مقررات بر عهده "عرضه کننده" خواهد بود.

۲۴-۲- در صورت وقوع حادثه ای که ناشی از فعل یا ترک فعل "عرضه کننده" باشد و ایمنی همگانی را به خطر اندازد، "عرضه کننده" موظف است بدون کوچکترین تأخیری تمام اقدامات ضروری و مورد انتظار را جهت از بین بردن خطر مذکور به عمل آورد.

۲۴-۳- پاسخگویی به هر گونه ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص "نیروگاه" به عهده "عرضه کننده" می باشد و "ساتبا" از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت. در صورتیکه "ساتبا" از بابت اقدامات مربوط به احداث یا بهره برداری "نیروگاه" محکومیت قطعی یافته یا ملزم به جبران خسارتی شود، "عرضه کننده" موظف به جبران آن خواهد بود.

۲۴-۴- "عرضه کننده" متعهد است در طول "مدت قرارداد" نسبت به بیمه تجهیزات، تاسیسات، کلیه پرسنل و نیروهای شاغل در "نیروگاه" اقدام نماید.

ماده ۲۵- موارد متفرقه

۲۵-۱- "طرفین" تمام شرایط و مفاد "قرارداد" را بر طبق اصل حسن نیت متقابل به اجرا در خواهند آورد و شرایط و مفاد مذکور در آن را همواره محترم خواهند شمرد.

۲۵-۲- "قرارداد" به زبان فارسی تنظیم شده و به امضا رسیده است. تمام اطلاعیه ها، مکاتبات، اظهار نظرها، تفسیرها و یا دیگر اسناد و مدارک پیش بینی شده در "قرارداد" و الحاقیه های مربوطه، به زبان فارسی خواهد بود. رسیدگی به اختلافات در مراجع حل اختلاف بر طبق مفاد ماده ۱۶ "قرارداد" نیز به زبان فارسی برگزار خواهد شد و هرگونه مستندات مربوط به آن به زبان فارسی خواهد بود.

۲۵-۳- "طرفین" بر اهمیت همکاری لازم برای پیشبرد تعهدات اجرایی موضوع "قرارداد" اذعان می نمایند و مقرر می دارند اگر در جریان ایفاء تعهدات مشکلی پیش آید همکاری مزبور آنها را مکلف می کند هر کدام دیگری را در اسرع وقت از موضوع آگاه کرده و هماهنگی لازم را به منظور پیدا کردن بهترین راه حل در کمترین مدت به عمل آورند.

۲۵-۴- چنانچه هر یک از شروط و مفاد "قرارداد" از نظر قانونی بی اعتبار، غیر قانونی یا غیر قابل اجراء شناخته شود، اعتبار، مشروعیت و قابلیت اجرایی باقی مفاد "قرارداد" به قوت خود باقیست.

۲۵-۵- مسئولیت تعدی به هرگونه حقوق معنوی در ارتباط با مشخصات فنی، نقشه ها و سایر اطلاعات فنی اعم از هر نوع وسیله و تجهیزاتی که توسط "عرضه کننده" منحصراً جهت "قرارداد" تهیه شده و بکار گرفته می شود، بر عهده "عرضه کننده" می باشد.

۲۵-۶- "عرضه کننده"، "ساتبا" را از هر گونه اقدامات، مطالبات، تقاضاها و هزینه های ناشی از تعدی به حق چاپ انحصاری (کپی رایت)، علائم تجاری یا حقوق طراحی صنعتی ناشی از استفاده از طرح، نقشه ساخت، مصالح فنی، نام و آرم تجاری، حق انحصار و امثالهم در ارتباط با تجهیزات "نیروگاه" موضوع "قرارداد" مبرا و مصون نموده و جبران می نماید.

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه گذاری و نظارت بر پروژه ها

۲۵-۷- چنانچه شکایت یا اتهامی علیه "ساتبا" ناشی از موضوعات مورد اشاره در بند ۲۵-۶ فوق مطرح گردد، در اینصورت "ساتبا" بلافاصله "عرضه کننده" را مطلع نموده تا نسبت به حل و فصل و اقدام قانونی ناشی از آن مبادرت نماید. به هرحال تحت هیچ شرایطی "ساتبا" در قبال این موارد مسئول نبوده و جبران خسارت به عهده وی نخواهد بود.

۲۵-۸- پرداخت هرگونه مالیات قانونی، عوارض، حقوق دولتی، حق بیمه کارکنان و بیمه تأسیسات و تجهیزات "نیروگاه" به عهده "عرضه کننده" خواهد بود.

ماده ۲۶- نشانی و اقامتگاه قانونی و اطلاعیه‌ها:

نشانی "ساتبا": تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، جنب بزرگراه یادگار امام، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، کدپستی ۱۴۶۸۶۱۳۱۲۲، تلفن ۳-۸۰۸۴۷۷۱۱

نشانی "عرضه کننده": استان تهران، شهرستان تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، طبقه اول کدپستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۱ تلفن: ۰۹۱۲-۸۸۴۴۹۱۷، ۰۹۱۲-۱۴۳۰۲۳۴

۲۶-۱- تمام اطلاعیه‌ها و مکاتباتی که قرار است به موجب "قرارداد" صادر یا بین "طرفین" مبادله شود باید کتبی و به زبان فارسی بوده و به نشانی‌های فوق‌الذکر ارسال گردد و با دریافت رسید یا از طریق پست سفارشی تحویل شود.

۲۶-۲- تاریخ ابلاغ اطلاعیه‌ها و مکاتبات، تاریخی خواهد بود که ابلاغ به صورت قانونی یا واقعی انجام شود. در صورتیکه ابلاغ در ساعات غیر اداری یا در "روز" غیرکاری صورت گیرد، اولین "روز کاری" بعدی، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود.

۲۶-۳- هرگاه یکی از "طرفین" "قرارداد" نشانی خود را تغییر دهد، موظف است ظرف چهل و هشت ساعت مراتب را کتباً به طرف دیگر اعلام نماید و تا وقتی که نشانی جدید به "طرف" دیگر ابلاغ نشده، کلیه نامه‌هایی که به روشها و نشانی‌های مذکور در فوق ارسال و یا تسلیم می‌شود، ابلاغ شده تلقی می‌گردد.

ماده ۲۷- نسخه‌های امضاء شده قرارداد:

"قرارداد" در ۳ نسخه به زبان فارسی تهیه گردیده و به امضای "طرفین" رسیده است و کلیه نسخه‌های آن حکم واحد را دارد.

عرضه کننده	ساتبا
شرکت پترو کاویان صنعت پارس	سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)
نام : امین دادور	نام : محسن طرزطلب حال
سمت : مدیرعامل	سمت : معاون وزیر و رئیس سازمان
امضاء :	امضاء :
نام : سعیدرضا دادور	نام : جعفر محمدنژاد سیگارودی
سمت : عضو هیأت مدیره	سمت : معاون سرمایه‌گذاری و توسعه
امضاء :	امضاء :


سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه‌گذاران و نظارت بر پروژه‌ها

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه‌گذاران و نظارت بر پروژه‌ها



فهرست پیوست ها

- پیوست ۱- الف) پروانه احداث نیروگاه صادره توسط ساتبا
ب) فرم گواهی ظرفیت تکمیل شده
ج) اسناد تعهد غیرمالی برای نیروگاه موضوع قرارداد:
✓ رعایت استانداردهای فنی و اجرای الزامات و دستورالعمل های شبکه برق
- پیوست ۲- مجوز اتصال به شبکه
- پیوست ۳- مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و مستندات زمین برای احداث نیروگاه
- پیوست ۴- تعهدات و الزامات فنی قرارداد
- پیوست ۵- برنامه زمانبندی قرارداد و احداث نیروگاه
- پیوست ۶- نقطه اندازه گیری و تحویل
- پیوست ۷- برآورد سالیانه میزان انرژی الکتریکی خالص نیروگاه
- پیوست ۸- فرم نمونه صورتحساب فروش انرژی
- پیوست ۹- فرم سقف پذیرش



پیوست ۱

الف) پروانه احداث نیروگاه صادره توسط ساتبا

ب) فرم گواهی ظرفیت تکمیل شده

ج) اسناد تعهد غیرمالی برای نیروگاه موضوع قرارداد:

✓ رعایت استانداردهای فنی و اجرای الزامات و دستورالعمل‌های شبکه برق

شماره: ۱۴۰۴/۷۱۰۶
شماره: ۱۴۰۴/۱۳/۲۴۱۹
پرسته: دارد



برسین
وزارت نیرو
معاون وزیر و رئیس سازمان

پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک

(بر مبنای تابلوی سبز بورس انرژی)

این پروانه به استناد مواد ۵ و ۴ قانون سازمان برق ایران و بندهای ۵ و ۴ ماده ۴ قانون اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و بنا به درخواست الکترونیکی شماره ۱۴۰۰۷۱۷۰ شرکت پترو کولیان صنعت پارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۷۹۰۵۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران با شناسه ملی ۱۰۲۱۰۲۸۱۳۹۵ به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۴، طبقه ۲، کدپستی ۱۵۸۷۶۲۸۱۱ برای احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت اسمی ۲۰ مگاوات در شهرستان فیروز استان فارس مطابق کوکی پیوست با شرایط زیر و رعایت مفاد تعهدنامه مصفی به انضمامی مجاز تضمین درخواست فوق الذکر صادر می‌شود.

۱- اعتبار این پروانه از تاریخ صدور شش ماه بوده و تمدید اعتبار و هر گونه تغییر مجاز در آن مستلزم درخواست دارند پروانه و تصمیم ساتبا می‌باشد. چنانچه پروانه فاقد اعتبار گردد، هیچگونه ادعای خسارت از طرف دارند پروانه در مورد هزینه‌های انجام شده پذیرفته نمی‌شود.

- ۲- این پروانه قابل انتقال به غیر نمی‌باشد و هر گونه انتقالی تحت هر شکلی، پروانه را از درجه اعتبار ساقط می‌نماید.
- ۳- امکان‌سنجی، پتانسیل‌سنجی و ارزیابی منبع انرژی، طراحی، انتخاب و تأمین تجهیزات، تأمین مالی و محاسبات اقتصادی، احداث و بهره‌برداری از نیروگاه، تولید، انتقال، فروش انرژی الکتریکی، رعایت ملاحظات اتصال به شبکه، حفاظت فنی، تعمیرات، عملکرد فنی، حق مالکیت معنوی و همچنین پاسخگویی به ادعاهای احتمالی، برعهده متقاضی بوده و ساتبا هیچگونه مسئولیتی در زمینه موارد مذکور و موارد مشابه ندارد.
- ۴- این پروانه، هیچگونه اعتبار مالی برای دارنده آن نداشته و نمی‌تواند پیمان وثیقه و تضمین مورد استفاده قرار گیرد.
- ۵- این شروع احداث نیروگاه مشروط به اخذ کتبه مجوزهای لازم از مراجع مربوط اتصال به شبکه، محیط زیست و تخصیص زمین در مورد همه نیروگاههای تجدیدپذیر به همراه مجوز استفاده از رانه در مورد نیروگاههای زیست توده بیستی بر رانه و مجوز استفاده از زمین، رودخانه و خطوط انتقال آب در مورد نیروگاههای آبرسانی کوچک و ... توسط دارند پروانه و عقد قرارداد با ساتبا می‌باشد.
- ۷- صدور این پروانه به منزله تأیید تغییر کاربری از زمین نمی‌باشد و متقاضی مکلف است قبل از آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه، مجوز کاربری مورد نیاز محل احداث نیروگاه را از مراجع ذیربط اخذ نماید. ضمناً درخصوص نیروگاههای خورشیدی و بادی، دارند پروانه احداث موظف است بدون اسباب به پوشش گیاهی و لایه خاک بومی، نیروگاه موضوع این پروانه را احداث نماید.
- ۸- پس از بهره برداری از نیروگاه افتتاح از برق تولیدی از طریق تابلو قیرنگی انرژی تولیدی گواهی گرفته شود و برق تجدیدپذیر اخذ شده از ساتبا در تابلوی سبز بورس انرژی صورت می‌پذیرد.
- ۹- صدور این مجوز هیچگونه محدودیتی را برای صادر کننده آن در صدور پروانه‌های مشابه ایجاد نمی‌نماید.
- ۱۰- در ساختمان موضوع این پروانه، احداث نیروگاه مشخصی اقتضای متنوع است.
- ۱۱- تعهدنامه امضا شده توسط متقاضی، پروانه جزء لاینفک این پروانه بوده و دارند پروانه مکلف به اجرای کلیه مفاد مندرج در آن می‌باشد.

معین طرز طلب
معاون وزیر و رئیس سازمان
نیروگاه



سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)
دفتر امور سرمایه‌گذاران و نظارت بر پروژه‌ها

(Handwritten signature)

بسمه تعالی

"درخواست انتشار اوراق گواهی ظرفیت نقدی"

سرپرست شرکت متقاضی
انتشار گواهی ظرفیت نقدی
که امضاء آن به تایید
دفترخانه رسمی رسیده باشد.
به تعداد ۳ نسخه

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا)

با سلام و احترام

شرکت به عنوان مالک نیروگاه به شماره ثبت تاریخ ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادی به آدرس کدپستی و با امضاء و تایید آقایان (اطلاعات مذکور برای مدیرعامل و کلیه صاحبان امضاء مجاز ذکر شود) فرزند کدملی شماره شناسنامه محل صدور شناسنامه با سمت و فرزند کدملی شماره شناسنامه محل صدور شناسنامه با سمت که به موجب آگهی شماره مندرج در روزنامه رسمی شماره مورخ حق امضاء اسناد تعهدآور شرکت را دارا هستند؛ ضمن اقرار و اظهار آگاهی از تمامی شرایط انتشار، مسئولیت ها و تعهدات این شرکت در قبال انتشار گواهی ظرفیت در بورس انرژی ایران، به استناد "دستورالعمل نحوه تدارک خرید و فروش گواهی ظرفیت" (موضوع نامه شماره ۹۵/۴۰۷۴۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۵/۰۹/۲۸) مصوب وزیر محترم نیرو، متقاضی انتشار تعداد اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه در بورس انرژی ایران و واگذاری امتیاز و منافع آن به سازمان ساتبا وفق ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره ۹۹/۱۶۸۸۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ می باشد.

همچنین شرکت به عنوان مالک نیروگاه خود را ملزم، متعهد و مکلف به رعایت و انجام تمامی قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوط به انتشار اوراق بهادار و اوراق گواهی ظرفیت از جمله "دستورالعمل نحوه تدارک خرید و فروش گواهی ظرفیت" (موضوع نامه شماره ۹۵/۴۰۷۴۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۵/۰۹/۲۸) مصوب وزیر محترم نیرو و "شیوه نامه فنی و اجرایی صدور، انتشار و خرید گواهی ظرفیت" مصوب معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی (موضوع نامه شماره ۹۵/۱۱۰۳۸/۳۵۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸) و اصلاحیه های بعدی آن بدون هیچ قید و شرطی می داند.

در صورت انتقال مالکیت نیروگاه، سهام و یا تغییر ماهیت و فعالیت شرکت، ضمن اطلاع رسانی و کسب مجوز از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) و سایر مراجع ذیصلاح، نسبت به انجام هماهنگی های و اقدامات لازم به منظور انتقال تمامی تعهدات و مسئولیت های شرکت در زمینه انتشار اوراق گواهی ظرفیت اقدام نماید. لازم به ذکر است در صورت عدم انجام فرآیند یادشده توسط این شرکت، تغییرات یادشده نافی تعهدات و مسئولیت ها و تکالیف این شرکت و مالک/ سهامدار جدید نخواهد بود.

به پیوست یک نسخه از آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز برابر اصل شده، کپی پروانه بهره برداری به همراه فرم "تعهدنامه جبران افت ظرفیت مطمئن نیروگاه" که امضاء آن توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت در دفتر خانه رسمی تایید شده ارائه می گردد.

نام و نام خانوادگی مدیرعامل و کلیه صاحبان امضاء مجاز:

محل امضاء مدیرعامل

محل امضاء صاحبان امضاء مجاز

مهر شرکت

سند تعهد غیرمالی (رعایت استانداردهای فنی و اجرای الزامات و

دستورالعمل های شبکه برق)

متعهد: شرکت پترو کاویان صنعت پارس

متعهدله: سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)

موضوع تعهد: نظر به اینکه این شرکت بر اساس مصوبات ابلاغی وزارت نیرو و قرارداد فروش برق از منابع تجدیدپذیر و پاک در بورس انرژی، ملزم به رعایت استانداردهای فنی و اجرای الزامات و دستورالعمل های شبکه برق جهت احداث نیروگاه می باشد، لذا اینجانب/این شرکت در مقابل سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) متعهد شرعی و قانونی می شود که استانداردهای فوق را رعایت نماید و چنانچه به این تعهد عمل ننماید کلیه عواقب و مسئولیتهای ناشی از آن بعهده این شرکت بوده و ساتبا مجاز خواهد بود هرگونه تصمیمی را در این رابطه اتخاذ نماید و چنانچه ساتبا به این دلیل اقدام به فسخ قرارداد خرید برق نماید، این شرکت هیچگونه اعتراض و حق و ادعائی علیه سازمان مذکور نداشته و ساتبا می تواند مراتب فسخ قرارداد را به شرکت برق منطقه‌ای (محل ساختگاه)، سازمان حفاظت محیط زیست، موجر اراضی و مراجع ذیربط دیگر اعلام دارد.

امضاء متعهد



پیوست ۲

مجوز اتصال به شبکه





به: مدیر عامل محترم شرکت پترو کاویان صنعت پارس

موضوع: موافقت اولیه با احداث نیروگاه خورشیدی توسط شرکت پترو کاویان صنعت پارس در منطقه

نیروز

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۰۰۰۵ - BMF - PKSP- 10 مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ شرکت پترو کاویان صنعت پارس، پیرامون احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ مگاوات در منطقه نیروز، به استحضار می‌رساند، با توجه به مختصات اعلام شده و با شرط احداث و توسعه فیدرهای فشار متوسط و کلیدخانه ایستگاه فوق توزیع دانشگاه آزاد نیروز توسط متقاضی، امکان جذب آن میزان توان توسط ایستگاه فوق‌الذکر در سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت میسر می‌باشد.

لذا مقتضی است ضمن پیگیری واگذاری زمین از طریق امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی استان توسط متقاضی، نسبت به ارسال برنامه زمان بندی در خصوص احداث نیروگاه دستور به اقدام مقتضی صادر فرمائید. لازم به ذکر است ظرفیت نهائی منوط به بررسی نتایج مطالعات طرح اتصال به شبکه توسط شرکت مشاوره دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه می‌باشد. لذا خواهشمند است جهت اخذ پروانه احداث نیروگاه به درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir و جهت اطلاع از مدلهای سرمایه گذاری به سایت سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق ایران به آدرس satba.gov.ir قسمت راهبری سرمایه گذار مراجعه گردد. ضمناً اعتبار این موافقت نامه از تاریخ صدور به مدت ۳ ماه بوده و تمدید آن منوط به ارائه گزارش پیشرفت پروژه و تأیید این شرکت می‌باشد.

محمد حبیب آگهی
معاون برنامه ریزی و تحقیقات

ساختمان مرکزی: شیراز: خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، کدپستی: ۷۱۳۴۶-۹۶۳۳۳، ص.پ: ۱۹۳

تلفن: ۰۹-۳۲۳۳۰۰۳۱ (۰۷۱)، فاکس: ۳۲۳۵۹۰۴۷

ساختمان شماره ۲: شیراز: خیابان مشیر نو غربی، ساختمان شماره ۲ برق منطقه ای فارس، معاونت بهره برداری

کدپستی: ۷۱۷۳۶-۱۴۷۱۷، تلفن: ۰۹-۳۲۳۰۸۷۰۵ (۰۷۱)، فاکس ک: ۳۲۳۵۹۰۴۸



www.frec.co.ir Email: info@frec.co.ir



سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها

رمز تصدیق: ۳۷۹۶۳

این سند در دفتر الکترونیک دفترخانه اسناد رسمی ۲۹ تهران تحت شماره ۳۱۶۹۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ثبت شده است.



سند رسمی

سند تعهدنامه غیر مالی

دفترخانه اسناد رسمی ۲۹ تهران

نشانی دفترخانه: تهران - خیابان کریمخان زند تقاطع میرزای شیری پلاک ۶۱۱ - تلفن: ۸۸۹۰۷۹۱۱

شناسه سند: ۱۴۰۴۹۲۳۵۲۷۸۰۰۰۰۰۸۰

با احراز هویت امضاء کنندگان/مستأجران ذیل سند تمام مراتب مسطور

در این سند تاد و نتایج آن واقع شد.

سردفتر ۲۹ تهران در معید واصلی

محل امضاء مهر دفترخانه

مستند

۱	پترو کاویان صنعت پارس یا مدیریت آقای سعیدرضا دادور و با مدیریت آقای امین دادور		
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	نام شخص حقوقی: پترو کاویان صنعت پارس		
تاریخ ثبت: ۱۳۸۹/۰۴/۰۷	شماره ثبت: ۳۷۹۰۵۵	محل ثبت: اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران	نوع شخص حقوقی: —
نشانی: تهران، عباس آباد - اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، طبقه ۱؛ مدیر: آقای سعیدرضا دادور			
شماره ملی: ۲۵۵۹۸۷۷۰۹۰	نام: سعیدرضا	نام خانوادگی: دادور	نام پدر: جلیل
تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۰۴/۱۳	شماره شناسنامه: ۲۸۰۷	محل صدور شناسنامه: تبریز	شماره تلفن: —
نشانی: فوق			
طبق مدرک شماره ۱۴۵-۱۱۸۰۹۰۰۳۳۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران - به سمت رئیس هیئت مدیره			
مدیر: آقای امین دادور			
شماره ملی: ۲۲۹۷۰۰۱۲۷۲	نام: امین	نام خانوادگی: دادور	نام پدر: جلیل
تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۰۴/۰۳	شماره شناسنامه: ۲۷۸۱	محل صدور شناسنامه: شیراز	شماره تلفن: —
نشانی: فوق			
طبق مدرک شماره ۱۴۵-۱۱۸۰۹۰۰۳۳۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران - به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت			

شرایط و متون حقوقی

با عنایت به اینکه شرکت پترو کاویان صنعت پارس ثبت شده به شماره ۳۷۹۰۵۵ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵ (مقیم (آدرس) تهران، بخش مرکزی، عباس آباد - اندیشه، مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، طبقه اول صندوق پستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۱ با ریاست و حق امضای آقایان: ۱- سعیدرضا دادور فرزند جلیل کد ملی شماره ۲۵۵۹۸۷۷۰۹۰ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره ۲- آقای امین دادور فرزند جلیل کد ملی شماره ۲۲۹۷۰۰۱۲۷۲ با سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وفق آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۳۲۹۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۳ پروانه احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی به شماره ۱۸۲/۱۴۰۴/ب/۲۴۱۹ مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۴ واقع در استان فارس شهرستان نی ریز پلاک ثبتی ۲۲ فرعی از ۶ اصلی ۳۸۹۵ به مساحت ۲۹۰۰۰۳۳۶ مترمربع را از ساتیا دریافت نموده است. لذا به موجب این تعهدنامه شرکت پترو کاویان صنعت پارس بعنوان متعهد در برابر سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتیا) به شماره ثبت ۴۲۱۰۷ و شناسه ملی شماره ۱۴۰۰۶۸۹۰۴۵۰ بعنوان متعهدله (خریدار برق) متعهد میگردد: ظرف مدت یک ماه از تاریخ این تعهد نامه نسبت به اخذ مجوز اتصال به شبکه نیروگاه به ظرفیت درج شده در پروانه احداث فوق الذکر و ارائه آن به متعهدله (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق - ساتیا بعنوان طرف قرارداد) اقدام نماید. در صورتیکه متعهد شرکت پترو کاویان صنعت پارس در مهلت مقرر نتواند بهر نحوی از انحاء نسبت به انجام موضوع تعهد اقدام نماید و مجوز مذکور را به متعهدله ارائه ندهد، متعهدله (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق - ساتیا) بدون انجام هرگونه اقدام حقوقی و اداری می تواند نسبت به ابطال مجوزهای صادره و فسخ قرارداد خرید تضمینی برق (در صورت انعقاد) با متعهد اقدام نماید و متعهد بدینوسیله حق هرگونه ادعا، اعتراض و طرح هرگونه دعای اعم از حقوقی، کیفری، اداری و غیره در کلیه مراجع ذیربط و ذیصلاح قضایی و اداری در این خصوص و عواقب و ضرر و زیان های مالی و معنوی حاصله از واثرات ناشی را از خود سلب و ساقط می نماید. ضمانتنامه

(مهر و امضاء شرکت پترو کاویان صنعت پارس)

بسم

اصل به این دفتر ارسال نموده

شناسه سند و اطلاعات اصلی این برگه، پس از امضای الکترونیک توسط سردفتر از طریق درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir قابل تصدیق است.
هر گونه جعل در اسناد رسمی مشمول مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

صفحه ۱ از ۲

است

۲- زمین ضروری نیاز به تغییر کاربری دارد



سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
(ساتیا)
دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها

رمز تصدیق: ۳۷۹۴۶۳

این سند در دفتر الکترونیک دفترخانه اسناد رسمی ۲۹ تهران تحت شماره ۲۱۶۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ثبت شده است.



سند رسمی

سند تعهدنامه غیرمالی

دفترخانه اسناد رسمی ۲۹ تهران

نشانی دفترخانه: تهران - خیابان کریمخان زند تقاطع سرزای شیرازی پلاک ۱۱۱ - تلفن: ۸۸۶۰۷۹۱۱

شناسه سند: ۱۴۰۴۹۲۳۵۲۷۸۰۰۰۰۸۰

با احراز هویت امضاء کنندگان امضاء کنندگان ذیل سند تمام مراتب مستور در این سند از اینجانب واقع شد.

سر دفتر ۲۹ تهران - سعید شماوردی نیا
محل امضاء و مهر دفترخانه

فسخ توسط متعهدله برای استرداد اراضی متعاقبا به سازمان موجر اعلام خواهد گردید.

هزینه های قانونی

حق الثبت به مبلغ: ۲۵۰,۰۰۰ ریال - شیوه پرداخت: پرداخت الکترونیک/PCPOS - شماره قبض: ۵۲۷۸۰۷۶۰۴۱۱۱۳۱ - شماره مرجع تراکنش: ۰۶۵۸۷۷۴۳۹۹۰۸ - تاریخ پرداخت: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - مبلغ: ۵۸۲,۰۰۰ - شماره کارت: ۶۲۱۹۵۵۵۴۲۸۸
هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی به مبلغ: ۲۵۰,۰۰۰ ریال - شیوه پرداخت: پرداخت الکترونیک/PCPOS - شماره قبض: ۵۲۷۸۰۷۶۰۴۱۱۱۳۱ - شماره مرجع تراکنش: ۰۶۵۸۷۷۴۳۹۹۰۸ - تاریخ پرداخت: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - مبلغ: ۵۸۲,۰۰۰ - شماره کارت: ۶۲۱۹۵۵۵۴۲۸۸
حق التحریر به مبلغ: ۴۸۰,۰۰۰ ریال - شیوه پرداخت: پرداخت الکترونیک/PCPOS - شماره قبض: ۵۲۷۸۰۷۶۰۴۱۱۱۳۱ - شماره مرجع تراکنش: ۰۶۵۸۷۷۴۳۹۹۰۸ - تاریخ پرداخت: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - مبلغ: ۵۸۲,۰۰۰ - شماره کارت: ۶۲۱۹۵۵۵۴۲۸۸
هزینه اوراق به مبلغ: ۴۰,۰۰۰ ریال - شیوه پرداخت: پرداخت الکترونیک/PCPOS - شماره قبض: ۵۲۷۸۰۷۶۰۴۱۱۱۳۱ - شماره مرجع تراکنش: ۰۶۵۸۷۷۴۳۹۹۰۸ - تاریخ پرداخت: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - مبلغ: ۵۸۲,۰۰۰ - شماره کارت: ۶۲۱۹۵۵۵۴۲۸۸
مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ: ۴۸۰,۰۰۰ ریال - شیوه پرداخت: پرداخت الکترونیک/PCPOS - شماره قبض: ۵۲۷۸۰۷۶۰۴۱۱۱۳۱ - شماره مرجع تراکنش: ۰۶۵۸۷۷۴۳۹۹۰۸ - تاریخ پرداخت: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - مبلغ: ۵۸۲,۰۰۰ - شماره کارت: ۶۲۱۹۵۵۵۴۲۸۸
جمع کل: ۵,۸۲۰,۰۰۰ ریال



امین دایور



سعید شماوردی نیا

شناسه سند و اطلاعات اصلی این برگه، پس از امضای الکترونیک توسط سر دفتر از طریق درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir قابل تصدیق است.
هر گونه جعل در اسناد رسمی مشمول مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

صفحه ۲ از ۲

پیوست ۳

مجوز سازمان حفاظت
محیط زیست و مستندات زمین
برای احداث نیروگاه



سازمان انرژی های تجدید پذیر میسرانی بخانه ای مکانی و درم از نیست ایکه سازمانی است. (نامم منم بر سر)

ویاست محترم سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (سانبا)
با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۵۴۶۳/۴۰۱/ص ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ به استحضار می رساند با احدات نیروگاه خورشیدی بیست و یکا واتی واقع در بخش مرکزی -روستای عباس آباد- متعلق به شرکت پتروکاوایان صنعت پارس مشروط به رعایت موارد زیر موافقت می گردد. اعتبار این موافقت نامه از تاریخ صدور به مدت دو سال بوده و در صورت عدم موافقت آب منطقه ای این مجوز کان لم یکن تلقی می گردد.

۱- رعایت کلیه ضوابط و مقررات زیست محیطی و تامین کلیه استانداردهای مصوب سازمان حفاظت محیط زیست وعدم ایجاد هرگونه آلودگی زیست محیطی

۲- هرگونه توسعه اعم از افزایش ظرفیت، تغییر در خط تولید، افزایش مساحت زمین و یا تغییر محل، مستلزم کسب استعلام از محیط زیست و اخذ مجوز جداگانه می باشد.

موقعیت استقرار:

-خارج از مناطق چهارگانه محیط زیست قرار دارد.

-فاصله تا جاده اصلی: سه هزار و چهارصد متر

۲۲۳۷۴۸۱-۲۲۴۴۱۶ / ۲۲۳۷۲۶۴-۲۲۴۳۱۹ / ۲۲۳۷۲۴۷-۲۲۴۲۵۱ / ۲۲۳۷۴۰۸-۲۲۳۵۹۳ / ۲۲۳۷۸۷۱-۲۲۳۸۲۰

علی اکبر صفایی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فارس

رونوشت:

- مدیریست محترم اداره کل محیط زیست فارس پیوست پرونده مشکله بالضم نام حواله پرداختی جهت استحضار

تلفن: ۳۲۳۱۷۷۹۰ و ۳۲۱۷۷۵۳

Web Site: Fars.Doe.ir Email: Mohitzist-fars@doe.ir

آدرس: شیراز - خیابان فلسطین - نبش اردیبهشت

آیو: ۳۲۳۱۷۷۷۴ کدپستی: ۷۱۳۴۷-۵۳۳۵۷




پتروکاوایان صنعت پارس
شماره ثبت: ۳۳۱۰۵۵

سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق
(سانبا)
دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها

مدیر محترم شرکت سابتا (سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی)

باسلام

احتراما بنا به درخواست شرکت پتروکاوایان صنعت پارس، به استحضار می رساند طی هماهنگی های صورت گرفته در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ از محل واقع در استان فارس شهرستان نیریز اراضی روستای عباس آباد بازدید به عمل آمد و موارد به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- ملک مورد نظر دارای سند ششدانگ به شماره ۳۳۲۶۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ به مساحت ۲۹۰۰۳،۳۶ متر مربع می باشد

۲- زمین فوق به صورت ششدانگ عرصه و اعیان واقع در پلاک شماره ۳۸۹۵ اصلی و شماره ۶ فرعی ناحیه ۲۲ نی ریز و ملک مورد نظر بنام آقای ابوالفضل دادور فرزند جلیل می باشد.

۳- حدود اربعه زمین به شرح ذیل می باشد:

شمالا در هشت قسمت اول به طول ۱۲ متر به باقیمانده ۳۸۹۵ اصلی دوم بطول ۲۵۰،۲۲ متر سوم بطول ۵۷،۹۸ متر چهارم بطول ۴۰،۷۲ پنجم بطول ۸۶،۱۲ متر ششم بطول ۴۱،۵۵ متر هفتم بطول ۱۳۰،۸۶ متر هشتم بطول ۸۸،۵۰ شرقا: در پنج قسمت اول بطول ۱۶،۴۳ متر به باقیمانده ۳۸۹۵ اصلی دوم بطول ۲۸،۹۱ متر به ۳۸۹۵ اصلی سوم بطول ۳۷،۱۸ متر چهارم بطول ۱۱۲،۴۴ متر و پنجم بطول ۵۱،۸۵ به باقیمانده ۳۸۹۵ اصلی. جنوبا: در ۱۵ قسمت اول بطول ۵۷،۴۸ متر، دوم بطول ۱۰۹،۳۱ متر سوم بطول ۹۷،۰۸ متر چهارم بطول ۳۱،۹۰ متر پنجم بطول ۴۳،۵۴ متر ششم بطول ۴۵،۷۷ متر هفتم بطول ۳۵،۱۵ متر هشتم بطول ۳۸،۳۲ متر نهم بطول ۵۹،۸۴ متر دهم ۲۵،۸۹ متر یازدهم بطول ۶۰،۸۲ متر دوازدهم بطول ۲۶،۰۷ سیزدهم بطول ۳۱،۸۰ متر چهاردهم بطول ۴۴،۵۸ متر پانزدهم بطول ۴۰،۸۳ متر. غربا: بطول ۵۳۰،۴۶ متر به پلاک ۳۸۹۵ اصلی.



کارشناس رسمی دادگستری (در امور کشاورزی و منابع طبیعی)

۱- پس از بررسی و معاینه محلی زمین و بررسی بافت خاک و مشاهده سوابق کشت و بدون آب بودن زمین فوق و در نظر گرفتن تمام جهات کارشناسی مشاهده گردید زمین فوق از لحاظ درجه بندی در بالای درجه سه می باشد و غیر قابل بهره وری اقتصادی از لحاظ کشت کشاورزی می باشد.

ومن اله توفیق

محمد جواد قدرتی

(Handwritten signature)



وزارت شهرسازی و معماری
جمهوری اسلامی ایران

شماره ثبت: ۸۲۰۷۰۲
تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۲/۰۳

نام: ...
شماره ثبت: ...

شماره ثبت: ...
تاریخ ثبت: ...

مشخصات ملک:

نام: ...
شماره ثبت: ...
تاریخ ثبت: ...
شماره ثبت: ...

مشخصات ملک:

شماره ثبت: ...
تاریخ ثبت: ...
شماره ثبت: ...
تاریخ ثبت: ...

توضیحات:


...





شماره ثبت: ...

(Handwritten signature)



سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها

830 703 مری پ سانی 03 ہمارے مشن

12

پس وندت نهتی حوزه ثبت فلک این رابر جمعیه روز این مجلسی

این نهادهای حکوم است مطابق با ثبت اختراعات و حقوق یک شهر اساس دارد قانونی ثابت شده به پدید آفتابین بدست آمد که در کتاب مذکور مکتوب شود.

سیدنا قمر بنی ہاشم

سینا

مکتبہ اسلامیہ

کتابخانه

7

مکتبہ اسلامیہ

کتابخانه

پترو گاوین صنعت پارس
خدمات: ۳۷۹۰۵۵

رمز تصدیق: ۹۷۵۲۳۵

این سند در دفتر الکترونیک دفترخانه اسناد رسمی ۲۹ تهران تحت شماره ۲۱۷۰۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ثبت شده است.



سند رسمی

سند تعهدنامه غیرمالی

دفتر خانه اسناد رسمی ۲۹ تهران

نشانی دفترخانه: تهران - خیابان کربلای رفته تقاطع میرزای شیرازی پلاک ۱۱۱ - تلفن: ۸۸۹۰۷۹۱۱

شناسه سند: ۱۴۰۴۹۲۳۵۲۷۸۰۰۰۰۹۶

با احراز هویت امضاء کنندگان ذیل سند تمام مراتب مسطور در این سند نزد اینجانب واقع شد.

سردفتر ۲۹ تهران - سعید دماوندی نب
محل امضا و مهر دفترخانه

۱ پترو کاویان صنعت پارس با مدیریت آقای سعیدرضا دادور و با مدیریت آقای امین دادور	
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	نام شخص حقوقی: پترو کاویان صنعت پارس
تاریخ ثبت: ۱۳۸۹/۰۴/۰۷	شماره ثبت: ۳۷۹۰۵۵
نشانی: تهران، عباس آباد - اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، طبقه ۱	محل ثبت: اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
مدیر: آقای سعیدرضا دادور	کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۱
شماره ملی: ۲۵۵۹۸۷۷۰۹۰	نام خانوادگی: دادور
تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۰۴/۱۳	محل صدور شناسنامه: شیراز
نشانی: فوق	کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۱
طبق مدرک شماره ۱۴۵-۱۱۸۰۰۹۰۳۳۰۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران - به سمت رئیس هیئت مدیره	
مدیر: آقای امین دادور	
شماره ملی: ۲۳۹۷۰۰۱۲۷۴	نام: امین
تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۰۲/۰۳	محل صدور شناسنامه: شیراز
نشانی: فوق	کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۱
طبق مدرک شماره ۱۴۵-۱۱۸۰۰۹۰۳۳۰۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران - به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت	

شرایط و متون حقوقی

به موجب این تعهد نامه شرکت پترو کاویان صنعت پارس ثبت شده به شماره ثبت ۳۷۹۰۵۵ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵ مقیم (آدرس) تهران، بخش مرکزی، عباس آباد - اندیشه، مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، طبقه اول با مدیریت و حق امضای آقایان: ۱ - سعیدرضا دادور فرزند جلیل به کد ملی شماره ۲۵۵۹۸۷۷۰۹۰ با سمت رئیس هیات مدیره و امین دادور فرزند جلیل به کد ملی ۱۳۷۴۰۰۲۲۹۷۰۰۱۲۷۴ وفق آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۳۲۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ دارای پروانه احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۰ مگاوات و شماره ۱۶۰۰۷۱۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ در برابر سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) به شماره ثبت ۴۲۱۰۷ و شناسه ملی شماره ۱۴۰۰۶۸۹۰۴۵۰ متعهد میگردد ظرف مدت ۲ (دو) ماه از تاریخ صدور این تعهد نامه نسبت به اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها اداره جهاد کشاورزی منطقه مربوطه زمین خود در پلاک ثبتی ۲۲ شماره فرعی از ۶ اصلی شهرستان نی ریز به مساحت ۳۹۰۰۰۳۳۶ مترمربع واقع در استان فارس اقدام و اصل مجوز تغییر کاربری را به متعهدله (سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق - ساتبا) ارائه نماید. در صورتیکه شرکت پترو کاویان صنعت پارس در مهلت مقرر نتواند بهر نحوی از اتحاء نسبت به انجام موضوع تعهد اقدام نماید و مجوز تغییر کاربری زمین فوق الذکر را ارائه ندهد متعهدله (سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق - ساتبا) بدون انجام هر گونه اقدام حقوقی و اداری می تواند نسبت به ابطال مجوز های صادره و فسخ قرارداد خرید برق (در صورت انعقاد) با متعهد اقدام نماید. و متعهد حق هر گونه ادعا، اعتراض و طرح هر گونه دعوی اعم از حقوقی، کیفری، اداری و غیره در کلیه وزارتخانه ها، سازمان های و مراجع ذیربط و ذیصلاح قضایی و اداری در این خصوص و همچنین در مورد کلیه عواقب و ضرر زیان های مالی و معنوی و اثرات ناشی از لغو مجوز احداث و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط می نماید. این تعهدنامه در هر زمان بنا به درخواست سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری (ساتبا) قابل

هکسان محمد تقی خاوری
پترو کاویان صنعت پارس
۱۵۰۴۷/۱۶
صفحه ۱ از ۲

امین دادور	سعیدرضا دادور
------------	---------------

شناسه سند و اطلاعات اصلی این برگه، پس از امضای الکترونیک توسط سردفتر از طریق درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir قابل تصدیق است.
در هر گونه جعل در اسناد رسمی مشمول مواد ۵۲۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.



سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)
دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها

رمز تصدیق: ۹۷۵۲۳۵

این سند در دفتر الکترونیک دفترخانه اسناد رسمی ۲۹ تهران ثبت
شماره ۲۱۷۰۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ثبت شده است.



سند رسمی

سند تعهدنامه غیرمالی

دفترخانه اسناد رسمی ۲۹ تهران

نشانی دفتر خانه: تهران - خیابان کریمخان زند تقاطع میروای شمرای پلاک ۱۱۱ - تلفن: ۸۸۹۰۷۹۱۱

شناسه سند: ۱۴۰۴۹۲۳۵۲۷۸۰۰۰۹۶

با احراز هویت امضاء کنندگان ذیل سند تمام مراتب مسطور
در این سند نزد اینجانب واقع شد.

سردفتر ۲۹ تهران: سعید دهنلوی نیا
محل امضا و مهر دفترخانه

نسخ است

هزینه های قانونی

حق الثبت به مبلغ: ۲۵۰,۰۰۰ ریال - شیوه پرداخت: پرداخت الکترونیک/PCPOS - شماره قبض: ۵۲۷۸۰۱۰۰۴۱۱۱۳۴ - شماره مرجع تراکنش: ۰۶۶۱۶۹۷۴۴۲۸۵ - تاریخ پرداخت: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ - مبلغ: ۵۸۰,۰۰۰ - شماره کارت: ۶۲۱۹۵۵۴۲۸۸
هزینه صدور الکترونیک سند رسمی به مبلغ: ۲۵۰,۰۰۰ ریال - شیوه پرداخت: پرداخت الکترونیک/PCPOS - شماره قبض: ۵۲۷۸۰۱۰۰۴۱۱۱۳۴ - شماره مرجع تراکنش: ۰۶۶۱۶۹۷۴۴۲۸۵ - تاریخ پرداخت: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ - مبلغ: ۵۸۰,۰۰۰ - شماره کارت: ۶۲۱۹۵۵۴۲۸۸
حق التحریر به مبلغ: ۴۸۰,۰۰۰ ریال - شیوه پرداخت: پرداخت الکترونیک/PCPOS - شماره قبض: ۵۲۷۸۰۱۰۰۴۱۱۱۳۴ - شماره مرجع تراکنش: ۰۶۶۱۶۹۷۴۴۲۸۵ - تاریخ پرداخت: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ - مبلغ: ۵۸۰,۰۰۰ - شماره کارت: ۶۲۱۹۵۵۴۲۸۸
بهای اوراق به مبلغ: ۲۰,۰۰۰ ریال - شیوه پرداخت: پرداخت الکترونیک/PCPOS - شماره قبض: ۵۲۷۸۰۱۰۰۴۱۱۱۳۴ - شماره مرجع تراکنش: ۰۶۶۱۶۹۷۴۴۲۸۵ - تاریخ پرداخت: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ - مبلغ: ۵۸۰,۰۰۰ - شماره کارت: ۶۲۱۹۵۵۴۲۸۸
مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ: ۴۸۰,۰۰۰ ریال - شیوه پرداخت: پرداخت الکترونیک/PCPOS - شماره قبض: ۵۲۷۸۰۱۰۰۴۱۱۱۳۴ - شماره مرجع تراکنش: ۰۶۶۱۶۹۷۴۴۲۸۵ - تاریخ پرداخت: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ - مبلغ: ۵۸۰,۰۰۰ - شماره کارت: ۶۲۱۹۵۵۴۲۸۸
جمع کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال



امین دادور



سعید دهنلوی نیا

شناسه سند و اطلاعات اصلی این برگه، پس از امضای الکترونیک توسط سردفتر از طریق درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir قابل تصدیق است.
هرگونه جعل در اسناد رسمی مشمول مواد ۵۴۲ و ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

صفحه ۲ از ۲



پترو کاویان صنعت پارس
شماره ثبت: ۳۷۹۰۵۵

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها

راهنمای نقشه

تقسیمات سیاسی


استان : خراسان
شهرستان : خراسان
بخش : مرکزی
دهستان : عباس آباد
نام روستا :

نام متقاضی : آقای دادور
کد ملی متقاضی :
مساحت قطعه : ۲۹۰۰۰۳۳۳ متر

مقیاس :



P.N	X	Y	P.N	X	Y
1	234141.102	3237860.773	16	233968.595	3237303.261
2	234108.155	3237701.575	17	234029.029	3237267.41
3	234054.597	3237728.182	18	234059.548	3237277.804
4	233848.596	3237870.724	19	234153.881	3237254.867
5	233839.489	3237878.191	20	234263.154	3237251.896
6	233565.514	3237407.17	21	234319.704	3237302.208
7	233633.774	3237382.771	22	234339.487	3237310.136
8	233678.102	3237379.263	23	234388.279	3237411.438
9	233706.878	3237370.027	24	234407.251	3237443.388
10	233732.639	3237368.49	25	234414.695	3237471.294
11	233750.839	3237349.279	26	234426.18	3237483.245
12	233815.812	3237342.452	27	234436.5	3237537.824
13	233875.293	3237335.827	28	2344247.291	3237509.924
14	233913.516	3237333.389	29	234213.088	3237633.478
15	233946.48	3237321.184			



حدود ملک توسط مالک ارائه گردیده
است و نقشه بردار هیچ گونه
مسئولیتی در این خصوص ندارد

پیوست ۴

تعهدات و الزامات فنی قرارداد

۴-۱- تعهدات فنی نیروگاه

۴-۲- الزامات اتصال به شبکه، اندازه گیری، رویت پذیری، مخابراتی، حفاظت و بهره برداری نیروگاه

۴-۳- مشخصات فنی نیروگاه و مستندات طراحی

۴-۴- مشخصات سیستم هواشناسی/تجهیزات اندازه گیری و ارزیابی منبع انرژی

۴-۵- الزامات و استانداردهای تجهیزات نیروگاهی

۴-۱- تعهدات فنی نیروگاه:

- ۴-۱-۱- "عرضه کننده" متعهد است تمامی ضوابط اجرایی اتصال به شبکه منابع تجدیدپذیر (تا سقف ۲۵ مگاوات) مندرج در "دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق ایران" شرکت توانیر موضوع ابلاغیه شماره ۱۱/۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ و پیوست های آن مطابق بند ۴-۲ این پیوست را رعایت نماید.
- ۴-۱-۲- "عرضه کننده" متعهد است جهت نصب و پلمب سیستم های اندازه گیری بر اساس دستورالعمل های مصوب "مدیریت شبکه" مطابق بند ۴-۲ این پیوست اقدام نماید.
- ۴-۱-۳- "عرضه کننده" متعهد است جهت رویت پذیری "نیروگاه" بر اساس الزامات دیسپاچینگ و مخابراتی مصوب "مدیریت شبکه" مطابق بند ۴-۲ این پیوست اقدام نماید.
- ۴-۱-۴- "عرضه کننده" متعهد است جهت رعایت الزامات اتصال و بهره برداری "شبکه" بر اساس الزامات و دستورالعمل های حفاظت، بهره برداری و بازار برق مطابق بند ۴-۲ این پیوست اقدام نماید.
- ۴-۱-۵- "عرضه کننده" مکلف است به هزینه خود نسبت به تهیه و نصب کلیه تجهیزاتی که طبق "مجوز اتصال به شبکه" به منظور پیشگیری از آسیب و صدمه از طریق "نیروگاه" موضوع "قرارداد" به "شبکه برق کشور" و بالعکس لازم می باشد، اقدام نماید.
- ۴-۱-۶- "عرضه کننده" متعهد است وسایل و دستگاه های لازم جهت ارتباط متقابل با "مرکز کنترل شبکه کشور" را تهیه و نصب نماید.
- ۴-۱-۷- "عرضه کننده" موظف است نسبت به تنظیم ضریب توان "نیروگاه" مطابق استاندارد و "مجوز اتصال به شبکه" تمهیدات لازم را فراهم و تجهیزات مورد نیاز را با هزینه خود تامین کند.
- ۴-۱-۸- "عرضه کننده" متعهد می گردد چنانچه اتصال "نیروگاه" موضوع "قرارداد" به "شبکه برق کشور" به صورت شعاعی و "نقطه اندازه گیری و تحویل" مطابق حالت اول اتصال شعاعی "نیروگاه" به شبکه باشد، "بهره برداری" "نیروگاه" و پست بلا فصل "نیروگاه" را عهده دار شده و مالکیت و "بهره برداری" خط و فیدرهای مربوطه در پست "شبکه برق کشور" را به بهره بردار "شبکه" بصورت بلاعوض منتقل نماید.
- ۴-۱-۹- "عرضه کننده" متعهد می گردد چنانچه اتصال "نیروگاه" موضوع "قرارداد" به "شبکه برق کشور" به صورت شعاعی و "نقطه اندازه گیری و تحویل" مطابق حالت دوم اتصال شعاعی "نیروگاه" به شبکه باشد، "بهره برداری" "نیروگاه"، پست بلا فصل "نیروگاه" و خط را عهده دار شود و مالکیت و "بهره برداری" فیدرهای مربوطه در پست "شبکه برق کشور" را به بهره بردار "شبکه" بصورت بلاعوض منتقل نماید.
- ۴-۱-۱۰- "عرضه کننده" متعهد می گردد چنانچه در صورت اتصال حلقوی "نیروگاه" به "شبکه برق کشور"، پس از نصب و راه اندازی "تاسیسات انتقال"، مالکیت و "بهره برداری" پست (بلا فصل) "نیروگاه" و همچنین خطوط و فیدرهای مربوطه در پست "شبکه برق کشور" (در صورت وجود) را به بهره بردار "شبکه" به صورت بلاعوض منتقل می نماید.
- ۴-۱-۱۱- "عرضه کننده" موظف است قبل از "تاریخ شروع بهره برداری" به هزینه خود نسبت به تهیه و نصب ایستگاه های هواشناسی و تجهیزات اندازه گیری و ارزیابی منبع انرژی مطابق مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در جدول (۴-۲) این پیوست اقدام نماید. این وسایل و تجهیزات باید کلیه پارامترهای لازم شامل میزان

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها

تابش، دمای پنل، دمای محیط، رطوبت محیط، فشار محیط، سرعت و جهت باد را در نیروگاه‌های خورشیدی براساس قالب و بازه‌های تعیین شده در جدول (۴-۳) این پیوست اندازه‌گیری نموده و در سامانه مانیتورینگ "نیروگاه" ثبت و ذخیره نمایند. همچنین "عرضه‌کننده" باید قابلیت ارسال این اطلاعات به سامانه مانیتورینگ جامع نیروگاه‌های تجدیدپذیر "ساتبا" را براساس دستورالعمل‌های تعیین شده فراهم نماید.

۴-۱-۱۲- "عرضه‌کننده" موظف است به منظور تعیین انرژی قابل استحصال از منبع ورودی و تخمین "انرژی الکتریکی" خروجی "نیروگاه"، اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی و تجهیزات اندازه‌گیری و ارزیابی منبع انرژی را بطور منظم ثبت و جمع‌آوری نموده و به همراه داده‌های "انرژی الکتریکی" به "ساتبا" ارائه نماید. این اطلاعات می‌تواند در برآورد "انرژی الکتریکی" تولید نشده در مواقع عدم تولید بدلائل غیر قابل انتساب به "عرضه‌کننده" موضوع بند ۶-۲-۲ و سایر ارزیابی‌ها استفاده گردد.

۴-۱-۱۳- "عرضه‌کننده" متعهد است نسبت به تامین کنتور پشتیبان از فهرست شرکت‌های مورد تایید "مدیریت شبکه" و تعیین شده از سوی "ساتبا" و نصب کنتور مذکور در "نقطه اندازه‌گیری و تحویل" اقدام نمایند. اتصال به شبکه "نیروگاه" منوط به نصب و قرائت کنتور پشتیبان توسط سیستم مانیتورینگ "نیروگاه" می‌باشد.

۴-۱-۱۴- "عرضه‌کننده" متعهد است جهت نصب و راه‌اندازی سیستم مانیتورینگ نیروگاه تجدیدپذیر با قابلیت جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌های اطلاعات هواشناسی براساس جدول (۴-۳) این پیوست (شامل میزان تابش، دمای پنل، دمای محیط، رطوبت محیط، فشار محیط، سرعت و جهت باد در بازه‌های تعیین شده)، تولید خروجی اینورترها، تولید و مصرف خروجی "نیروگاه"، قرائت اطلاعات انرژی کنتور پشتیبان، نسبت کارایی نیروگاه (PR) با نصب کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز اقدام نماید.

۴-۱-۱۵- "عرضه‌کننده" متعهد است دسترسی برخط (Online) به سامانه مانیتورینگ نیروگاه تجدیدپذیر را برای "ساتبا" (از طریق ایجاد نام کاربری، گذرواژه و آدرس درگاه) فراهم نماید. همچنین سامانه مذکور باید دارای قابلیت ارائه وب سرویس برای اتصال و ارسال اطلاعات به مرکز پایش نیروگاه‌های تجدیدپذیر "ساتبا" با رعایت الزامات امنیتی و شرایط پدافند غیرعامل وزارت نیرو باشد. تمامی هزینه‌های توسعه، راه‌اندازی، بهره‌برداری و پشتیبانی سیستم مانیتورینگ "نیروگاه" و همچنین اتصال به مرکز پایش "ساتبا" و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز بر عهده "عرضه‌کننده" خواهد بود.

۴-۱-۱۶- "عرضه‌کننده" متعهد است مستندات فنی "نیروگاه" را براساس مفاد مندرج در بند ۴-۳ این پیوست در زمانبندی‌های تعیین شده ارائه نماید و مستندات فنی مندرج در بند ۴-۳ این پیوست را به تایید مشاور ذیصلاح مورد تایید "ساتبا" رسانده و ارائه نماید.

۴-۱-۱۷- "عرضه‌کننده" متعهد است از تجهیزات با استانداردهای تعیین شده در بند ۴-۵ این پیوست استفاده نماید و مستندات آن را به "ساتبا" ارائه نماید.

تبصره ۱- مهلت ارائه گواهی تاییدیه استانداردهای مندرج در جدول (۴-۵) و (۴-۵) این پیوست از آزمایشگاه‌های مرجع و یا مورد تایید "ساتبا" حداکثر تا شش (۶) ماه بعد از عقد "قرارداد" می‌باشد.

¹ Performance Ratio

تبصره ۲- در صورتی که "عرضه کننده" در طول "دوره احداث" تصمیم بر تغییر مشخصات فنی تجهیزات اعلام شده منضم به "قرارداد" داشته باشد، می تواند براساس گزارش کارشناسی و با اخذ تایید "ساتبا" از تجهیزات مشابه با استانداردهای تعیین شده در بند ۴-۵ این پیوست استفاده نماید.

۴-۱-۱۸- "عرضه کننده" متعهد است نسبت به جمع آوری پنل های خورشیدی (Decommissioning) در انتهای "دوره بهره برداری" (حداقل ۲۰ سال) همراه با رعایت ملاحظات زیست محیطی اقدام نماید.

۴-۱-۱۹- "عرضه کننده" متعهد است در طول "دوره احداث" و "دوره بهره برداری"، دستورالعمل محیط زیست، بهداشت و ایمنی نیروگاه های خورشیدی- فتوولتائیک ضابطه شماره ۷۸۵ سازمان برنامه و بودجه کشور را رعایت نماید

۴-۱-۲۰- یک (۱) ماه قبل از "تاریخ شروع بهره برداری" و در فواصل معین شده در استانداردهای صنعت برق پس از "تاریخ شروع بهره برداری" یا زمان مندرج در گواهی نامه واسنجی معتبر دستگاه های اندازه گیری، دقت و واسنجی (Calibration) سیستم های اندازه گیری انرژی باید توسط نمایندگان "طرفین" برطبق روش آزمایش متعارف در صنعت برق کشور مورد آزمایش قرارگیرد. "عرضه کننده" باید ظرف مدت ۱۵ "روز کاری" قبل از تاریخ انجام واسنجی (Calibration) مراتب را جهت حضور نمایندگان "خریدار" به "خریدار" اعلام نماید. هزینه کلیه آزمایش های مربوطه برعهده "عرضه کننده" خواهد بود.

۴-۱-۲۱- "عرضه کننده" در "دوره بهره برداری" غیر از تاریخ های پیش بینی شده برای انجام آزمایش ها نیز موظف است بطور منظم با بازرسی و یا آزمایش های لازم از صحت عملکرد وسایل اندازه گیری و حفظ پلمب آنها اطمینان حاصل نماید و در صورت مشاهده خطا بلافاصله مراتب را به "ساتبا" اطلاع دهد. در هر صورت مسئولیت حراست و حفاظت از این وسایل و پلمب آنها بر عهده "عرضه کننده" می باشد.

۴-۱-۲۲- در صورتی که معلوم شود هر یک از اجزاء سیستم های اندازه گیری انرژی از حدود دقت یا حساسیت مندرج در بند ۴-۲ این پیوست خارج است یا نقص کارکردی دارد، "عرضه کننده" موظف خواهد بود، با اطلاع "ساتبا" قطعه مربوطه را به هزینه خود تعمیر یا تعویض کرده و سیستم مذکور را پس از نصب در محل خود مجدداً در حضور نمایندگان "خریدار" و "شبکه" مورد آزمایش های لازم قرار داده و پس از تنظیم صورتجلسه، نسبت به پلمب کتور اقدام نماید.

۴-۱-۲۳- هرگاه در مواقعی غیر از تاریخ های پیش بینی شده، هر یک از "طرفین" مدعی شود که هر یک از سیستم های اندازه گیری خراب بوده یا از حدود دقت خارج شده است، "طرف" مدعی حق دارد آزمایش سیستم اندازه گیری مزبور را در حضور نمایندگان "طرفین" بر طبق روش های متعارف و در تاریخی که قبلاً اعلام و توافق گردیده، خواستار شود. در صورت عدم حصول توافق در خصوص زمان انجام آزمایش، آزمایش مذکور حداکثر هفت (۷) "روز کاری" پس از تاریخ اطلاع رسانی، انجام خواهد شد. روش آزمایش باید با استانداردهای قابل قبول "خریدار" مطابقت و سازگاری داشته باشد. هزینه های مترتب بر انجام آزمایش ها و تعویض سیستم اندازه گیری، برعهده "عرضه کننده" می باشد.

۴-۱-۲۴- "عرضه کننده" موظف است در مورد تنظیمات نهائی رله های حفاظتی و برنامه ای که باید به منظور آزمایش های راه اندازی "نیروگاه" در پیش گیرد مفاد "مجوز اتصال به شبکه" را رعایت نماید.

۴-۱-۲۵- "عرضه کننده" موظف است نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز جهت رویت پذیری "نیروگاه" و برنامه‌ای که باید به منظور آزمایشهای راه اندازی و تحویل سیگنال های مورد نیاز "مرکز کنترل توزیع یا شبکه" در پیش گیرد و همچنین مفاد دستورالعمل های مربوط به الزامات مخابراتی و دیسپاچینگ مندرج در بند ۴-۲ این پیوست را رعایت نماید.

۴-۱-۲۶- "عرضه کننده" موظف است هماهنگی های لازم مربوط به آغاز آزمایش های حفاظتی، رویت پذیری، اتصال به شبکه و سیستم اندازه گیری و همچنین تحویل پست، سیستم اندازه گیری و رویت پذیری "نیروگاه" را چهل و پنج (۴۵) "روز" قبل (یا هر زمان دیگری که توافق شده باشد) با "خریدار" و "شبکه برق کشور" و یا "شبکه توزیع محلی" بعمل آورد. نمایندگان "خریدار" حق خواهند داشت برای نظارت بر انجام آزمایش های فوق مرتبط با "شبکه برق کشور" و یا "شبکه توزیع محلی" در "نیروگاه" حضور یابند. "عرضه کننده" باید دسترسی نمایندگان "خریدار" و "شبکه" را جهت نظارت های فوق تامین نموده و از این بابت ممانعتی ایجاد نکند.

۴-۱-۲۷- پس از شروع خرید برق از "نیروگاه"، "عرضه کننده" حق ندارد برخلاف مفاد "مجوز اتصال به شبکه" هیچگونه تغییری در سیستم حفاظت، رویت پذیری، اندازه گیری و تنظیمات آن مرتبط یا موثر بر "شبکه برق کشور" و یا "شبکه توزیع محلی" ایجاد کند، بطوریکه موجب تغییر قابلیت اطمینان یا ایمنی "نیروگاه" شود، مگر اینکه قبلاً تأیید کتبی "مدیریت شبکه" را دریافت کرده باشد.

۴-۱-۲۸- "عرضه کننده" موظف است قبل از "تاریخ شروع بهره برداری" طبق مشخصات مندرج در بند ۴-۲ این پیوست و با رعایت شرایط مندرج در "مجوز اتصال به شبکه"، سیستم های اصلی و پشتیبان اندازه گیری انرژی و سیستم های مخابراتی قرائت از راه دور را که وسایل اندازه گیری نامیده می شوند را براساس اعلام دفاتر بازار برق شرکت های برق منطقه ای به نمایندگی از "مدیریت شبکه" به هزینه و مسئولیت خود تهیه و در محل تعیین شده نصب و نگهداری نماید و در موعد مقرر آمادگی خود را برای انجام تنظیمات و پلمب آنها به "خریدار" اعلام نماید.

۴-۱-۲۹- اتصالات سیستم های اندازه گیری انرژی باید بر اساس روش اعلامی از طرف "خریدار" صورت پذیرد. سیستم های اندازه گیری انرژی که قرار است تهیه و نصب شوند باید در هر شرایطی بتوانند "انرژی تحویلی" و "انرژی دریافتی" را اندازه گیری کرده و به طور دائم "انرژی تحویلی" و "انرژی دریافتی" را به روش مناسب جداگانه ثبت نمایند به طوری که در محاسبه پرداخت ها بتوان از آنها استفاده کرد.

۴-۱-۳۰- "عرضه کننده" موظف است در خصوص موقعیت دقیق، اتصالات و جهت های سیستم های اندازه گیری انرژی، موافقت نماینده "خریدار" را اخذ نماید. درجه (Class) دقت ترانسفورماتورهای اندازه گیری و تغذیه کننده مدارهای اندازه گیری کنتورهای بار اکتیو نباید از ۰/۲ درصد بیشتر باشد.

۴-۱-۳۱- سیستم های اندازه گیری انرژی باید در محل مناسبی (محل استقرار) نصب و در مقابل عوامل و تاثیرات خارجی حفاظت شده و پس از آنکه حفاظت و واسنجی (Calibration) سیستم ها به تأیید "خریدار" رسید، با تنظیم صورت جلسه پلمب شود. شکستن این پلمب و گذاشتن پلمب جدید فقط به وسیله شخص یا اشخاصی که از "طرف" "خریدار" کتباً به "عرضه کننده" معرفی می شوند در حضور نمایندگان "عرضه کننده" و "شبکه" تنظیم صورت جلسه امکانپذیر خواهد بود.

۴-۲- الزامات اتصال به شبکه، اندازه‌گیری، رویت‌پذیری، مخابراتی، حفاظت و بهره‌برداری نیروگاه

❖ الزامات اتصال به شبکه

(۱) ضوابط اجرایی اتصال به شبکه منابع انرژی تجدیدپذیر (تا سقف ۲۵ مگاوات) در "دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق ایران" شرکت توانیر موضوع ابلاغیه شماره ۱۱/۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ و پیوست‌های آن به شرح ذیل می‌باشد.

پیوست الف. الزامات اداری و رویه‌های اجرایی اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه
پیوست ب. راهنمای انجام مطالعات فنی تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق
پیوست ج. راهنمای تعیین حداقل تجهیزات جانبی منابع تولید پراکنده و ملاحظات توابع حفاظتی
پیوست د. راهنمای آزمون تجهیزات جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق
پیوسته. راهنمای بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در حالت‌های جدا و متصل به شبکه
(۲) ضوابط اجرایی اتصال به شبکه منابع انرژی تجدیدپذیر (بالای ۲۵ مگاوات) براساس الزامات ابلاغی شرکت توانیر مطابق با طرح اتصال به شبکه نیروگاه پیاده‌سازی گردد.

❖ الزامات مخابراتی و دیسپاچینگ برای تحقق رویت‌پذیری نیروگاه

- رویت‌پذیری نیروگاه بر اساس "دستورالعمل تله‌متری اسکادای ایستگاه‌های برق کشور" و پیوست‌های مربوطه مصوب شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیاده‌سازی گردد.
- الزامات مخابراتی برای نیروگاه‌های بالاتر از ۵۰ مگاوات براساس "دستورالعمل الزامات مخابراتی پست‌ها و نیروگاه‌های جدید/الاحداث" مصوب شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیاده‌سازی گردد.

❖ الزامات نصب و پلمب سیستم اندازه‌گیری

- سیستم اندازه‌گیری نیروگاه بر اساس "دستورالعمل نصب و رویه تحویل‌گیری سامانه سنجش و پایش شبکه برق ایران" و پیوست‌های مربوطه مصوب شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیاده‌سازی گردد.
- کنتور با کلاس دقت ۰/۲۵ و ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری با کلاس دقت ۰/۲ و از فهرست مورد تایید شرکت مدیریت شبکه برق ایران تهیه و نصب گردد.

❖ الزامات حفاظت، بهره‌برداری و بازار برق

- نیروگاه باید الزامات و دستورالعمل‌های حفاظت، بهره‌برداری و بازار برق مصوب شرکت مدیریت شبکه برق ایران را رعایت نماید.



جدول (۴-۱) الزامات پیاده سازی سیستم های اندازه گیری، حفاظتی، رویت پذیری، مخابراتی

پست، هواشناسی و مانیتورینگ

نوع قرارداد	محدوده ظرفیت	سیستم اندازه گیری	سیستم حفاظتی	سیستم رویت پذیری	الزامات مخابراتی پست	سیستم هواشناسی	سیستم مانیتورینگ
انشعابی	۲۰۰ کیلووات و کمتر	دارد ^۱	دارد ^۲	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد
شهرک خورشیدی (ماده ۶۱)	۱۰۰ کیلووات تا ۳ مگاوات	دارد ^۲	دارد ^۲	پست بالادست ^{**}	پست بالادست ^{**}	پست بالادست ^{**}	پست بالادست ^{**}
شخصی و شهرک صنعتی (ماده ۶۱)	۲۰۰ کیلووات و کمتر	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	ندارد	ندارد	ندارد*
	۲۰۰ کیلووات تا ۵۰۰ کیلووات	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	ندارد	دارد	دارد
	بیش از ۵۰۰ کیلووات تا ۳ مگاوات	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	ندارد	دارد	دارد
خرید تضمینی برق (ماده ۶۱)	۲۰۰ کیلووات و کمتر	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	ندارد	ندارد	ندارد*
	بیش از ۲۰۰ کیلووات تا ۵۰ مگاوات	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	ندارد	دارد	دارد
	بیش از ۵۰ مگاوات	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	دارد	دارد	دارد
خرید برق از محل سوخت صرفه جویی شده (ماده ۱۲)	بیش از ۱ مگاوات تا ۵۰ مگاوات	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	ندارد	دارد	دارد
	بیش از ۵۰ مگاوات	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	دارد	دارد	دارد
	۲۰۰ کیلووات و کمتر	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	ندارد	ندارد	ندارد*
بورس انرژی / تامین برق مراکز استخراج رمز ارز	بیش از ۲۰۰ کیلووات تا ۵۰ مگاوات	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	ندارد	دارد	دارد
	بیش از ۵۰ مگاوات	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	دارد	دارد	دارد
	۲۰۰ کیلووات و کمتر	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	ندارد	ندارد	ندارد*
تامین برق صنایع (متصل به شبکه عمومی)	بیش از ۲۰۰ کیلووات تا ۵۰ مگاوات	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	ندارد	دارد	دارد
	بیش از ۵۰ مگاوات	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	دارد	دارد	دارد
	۷ مگاوات و کمتر	دارد ^۲	دارد ^۲	ندارد	ندارد	دارد	دارد
تامین برق صنایع (شبکه واحد صنعتی)	بیش از ۷ مگاوات تا ۵۰ مگاوات	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	ندارد	دارد	دارد
	بیش از ۵۰ مگاوات	دارد ^۲	دارد ^۲	دارد	دارد	دارد	دارد

^۱ در نیروگاه های انشعابی از کنتورهای هوشمند فهام و براساس الزامات سیستم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق مربوطه استفاده می گردد.

^۲ در نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک بالاتر از ۲۰۰ کیلووات طرف قرارداد با ساتبا، از کنتورهای بازار برق مورد تایید شرکت مدیریت شبکه برق ایران براساس الزامات و دستورالعمل های نصب و پلمب سیستم اندازه گیری مندرج در بند ۴-۲ این پیوست و با هماهنگی با دفتر بازار برق شرکت برق منطقه ای مربوطه استفاده می گردد.

^۳ سیستم حفاظتی نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک باید با توجه به نقطه اتصال به شبکه و براساس الزامات و دستورالعمل های اتصال به شبکه مندرج در بند ۴-۲ این پیوست و با هماهنگی با مالک شبکه پیاده سازی گردد.

* نصب سیستم هواشناسی و مانیتورینگ در نیروگاه های ۲۰۰ کیلووات و پایینتر اختیاری می باشد.

** نیروگاه موظف است متناسب با ظرفیت قراردادی در احداث سیستم هواشناسی در محل پست بالادست شهرک خورشیدی مشارکت نماید. در صورت نصب سیستم هواشناسی در محل نیروگاه، نیروگاه از مشارکت در راه اندازی سیستم هواشناسی در محل پست بالادست شهرک خورشیدی معاف می گردد.

پترو کاویان صنعت پارس
شماره پت: ۳۷۹-۵۵

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه گذاری و نظارت بر پروژه ها

۴-۳- مشخصات فنی و مستندات طراحی

۴-۳-۱- مستندات فنی اولیه نیروگاه(*)


- نقشه و موقعیت جغرافیایی نیروگاه در فرمت KMZ
- گزارش تحلیل تولید نیروگاه (خروجی نرم افزار PVSyst یا نرم افزارهای مشابه)
- نقشه اولیه جانمایی و چیدمان تجهیزات نیروگاه
- کاتالوگ پنل(های) خورشیدی به تفکیک تمامی مدل(ها) (در صورت تنوع شرکت سازنده، نوع و ظرفیت)
- کاتالوگ اینورتر(ها) به تفکیک تمامی مدل(ها) (در صورت تنوع شرکت سازنده، نوع و ظرفیت)
- ارائه مستندات فنی مشخص شده با علامت (*) در زمان عقد قرارداد الزامی می باشد.

۴-۳-۲- مستندات فنی چون ساخت (As-built) نیروگاه

۴-۳-۲-۱- مشخصات فنی تجهیزات منصوبه نیروگاه^۲ (**)

- پنل(های) خورشیدی به تفکیک تمامی مدل(ها) (در صورت تنوع شرکت سازنده، نوع و ظرفیت)
- اینورتر(ها) به تفکیک تمامی مدل(ها) (در صورت تنوع شرکت سازنده، نوع و ظرفیت)
- هادی ها و کابل های AC و DC
- تابلوهای برق فشار ضعیف (LV) / فشار متوسط (MV) / فشار قوی (HV)
- ترانسفورماتورها به تفکیک تمامی مدل(ها) (در صورت تنوع شرکت سازنده، نوع و ظرفیت)
- تجهیزات ایستگاه هواشناسی
- تجهیزات سیستم مونیترینگ نیروگاه
- تجهیزات رویت پذیری (دیسپاچینگ) شبکه برق
- تجهیزات سیستم حفاظتی و اتصال به زمین
- سیستم برق اضطراری (UPS) نیروگاه
- سازه(های) نگهدارنده پنل های خورشیدی

² Technical Datasheet / Catalogue



۴-۳-۲- مستندات طراحی تفصیلی نیروگاه **

- گزارش مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه
- گزارش مطالعات ژئوتکنیک و توپوگرافی سایت
- نقشه جانمایی و چیدمان چون ساخت (As-built) تجهیزات منصوبه در نیروگاه (شامل تجهیزات شامل پنل، اینورتر، پست‌های داخلی، ساختمان کنترل و سویچگیر و مسیرهای دسترسی نیروگاه و ...)
- دیاگرام های تک خطی (SLD) شبکه برق داخلی نیروگاه و سیستم برق اضطراری (UPS)
- دیاگرام های تک خطی (SLD) اتصال به شبکه نیروگاه و پست
- نقشه‌های سیم کشی (Wiring) و کابل کشی (Cabling) نیروگاه
- نقشه‌های تابلوهای فشار ضعیف (LV) / فشار متوسط (MV) / فشار قوی (HV) در پست‌های داخلی (کمپکت) و ساختمان سویچگیر و پست بالادست
- نقشه‌های پیکربندی سیستم مونیتورینگ نیروگاه
- نقشه‌های پیکربندی روت پذیری (دیسپاچینگ) شبکه برق
- نقشه‌های پیکربندی سیستم حفاظتی و اتصال به زمین
- نقشه‌های پیکربندی ارتباط دیتا و بستر مخابراتی با پست بالادست تحت عنوان روت پذیری و انتقال تریپ
- نقشه‌های سازه‌های نگهدارنده پنل‌های خورشیدی

** ارائه مستندات مندرج در این بند حداکثر تا زمان اتصال به شبکه مطابق آخرین برنامه زمانبندی احداث نیروگاه الزامی است.

۴-۴- مشخصات سیستم هواشناسی/تجهیزات اندازه‌گیری و ارزیابی منبع انرژی

جدول (۴-۲): استانداردها و دستورالعمل‌های راه اندازی سامانه هواشناسی و اندازه‌گیری

ردیف	عنوان	شماره استاندارد ملی	شماره استاندارد بین‌المللی
۱	راهنمای تجهیزات اندازه‌گیری و روش‌های مشاهده Guide to Instruments and Methods of Observation - Volume I –Measurement of Meteorological Variables	-	WMO-No. 8
۲	دستورالعمل ایستگاه‌های تابش سنجی – سازمان هواشناسی	دستورالعمل ایستگاه‌های تابش سنجی	-
۳	پایش عملکرد سامانه فتوولتائیک-رهنمودهایی برای اندازه‌گیری، تبادل و تجزیه و تحلیل داده‌ها Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring	-	IEC 61724-1
۴	انرژی خورشیدی (کلاس‌های A, B پیرانومترها) ISO 9060 Solar energy	-	ISO 9060
۵	روال واسنجی سنسورهای بادسنجی MEASNET Anemometer Calibration Procedure	-	MEASNET

جدول (۴-۳) قالب ثبت و ارسال اطلاعات سیستم هواشناسی/تجهیزات اندازه‌گیری وارزیابی منبع انرژی*

ردیف	عنوان	واحد	بازه ثبت و ارسال داده	گزارش اطلاعات
۱	میزان تابش کل در زاویه نصب پنل (GTI) ^۳	W/m ²	میانگین ۱۰ دقیقه‌ای	میانگین روزانه و ماهیانه
۲	میزان تابش افقی کل ^۴ (GHI)	W/m ²	میانگین ۱۰ دقیقه‌ای	میانگین روزانه و ماهیانه
۳	میزان تابش مستقیم نرمال ^۵ (DNI) (برای نیروگاه‌های دارای ردیاب)	W/m ²	میانگین ۱۰ دقیقه‌ای	میانگین روزانه و ماهیانه
۴	دمای پنل	°C	میانگین ۱۰ دقیقه‌ای	میانگین روزانه و ماهیانه
۵	دمای محیط	°C	میانگین ۱۰ دقیقه‌ای	میانگین روزانه و ماهیانه
۶	رطوبت محیط	%	میانگین ۱۰ دقیقه‌ای	میانگین روزانه و ماهیانه
۷	سرعت باد	m/s	میانگین ۱۰ دقیقه‌ای	میانگین روزانه و ماهیانه
۸	جهت باد	Degree	میانگین ۱۰ دقیقه‌ای	میانگین روزانه و ماهیانه
۹	فشار محیط	bar	میانگین ۱۰ دقیقه‌ای	میانگین روزانه و ماهیانه

* توضیحات:

برای هر ۳۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه، احداث یک واحد سامانه هواشناسی و اندازه‌گیری با مشخصات فوق‌الذکر و استانداردهای ذکر شده در جدول (۴-۲) الزامی می‌باشد که جانمایی آن به تأیید ساتبا رسیده است.

³Global Titled Irradiance

⁴Global Horizontal Irradiance

⁵Direct Normal Irradiance

۴-۵- الزامات و استانداردهای تجهیزات نیروگاهی

جدول (۴-۵): عناوین استانداردهای پنل (های) خورشیدی

ردیف	عنوان استاندارد	شماره استاندارد ملی	شماره استاندارد بین المللی
۱	احراز شرایط ایمنی مدول فتوولتائیک - قسمت اول - الزامات ساختمان مدول Part 1: Photovoltaic (PV) module safety qualification- Requirements for construction	11274-1	IEC 61730-1
۲	تأیید ایمنی مدول های فتوولتائیک (PV) - قسمت ۲: الزامات آزمون Part 2: Photovoltaic (PV) module safety qualification Requirements for testing	11274-2	IEC 61730-2
۳	مدول های فتوولتائیک (PV) زمینی - احراز شرایط طراحی و تایید نوع Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules- Design qualification and type approval	11881	IEC 61215-Series
۴	مدول های فتوولتائیک (PV) غشا نازک - احراز شرایط طراحی و تایید نوع* Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval	61646	IEC 61646: 2008
۵	آزمون خوردگی مه نمک مدول های فتوولتائیک (PV)** Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules	11277	IEC 61701
۶	ماژول های فتوولتائیک (PV) آزمون خوردگی با آمونیاک*** Photovoltaic (PV) modules- Ammonia corrosion testing	18071	IEC 62716
۷	مدول ها و پنل های فتوولتائیک صفحه تخت**** Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels	22491	UL 1703
۸	آزمون های محیطی - قسمت ۲ - شن و گرد و غبار***** Environmental testing	--	IEC 60068-2-68
۹	Photovoltaic (PV) modules - Test methods for the detection of potential-induced degradation - Part 1: Crystalline silicon	--	IEC TS 62804

* در صورت استفاده از مدول های لایه نازک ارائه گواهی تایید استاندارد ردیف ۴ الزامی می باشد.

** این استاندارد در خصوص خوردگی مدول های فتوولتائیک است و برای انتخاب مدول های فتوولتائیک در مناطق با رطوبت زیاد مانند مناطق جنوبی و یا شمالی کشور قابل استفاده و کاربرد می باشد.

*** این استاندارد در خصوص اثرات خوردگی با آمونیاک است و برای انتخاب مدول های فتوولتائیک در مناطقی با احتمال وجود آلودگی آمونیاک مانند مناطق کشاورزی قابل استفاده و کاربرد می باشد.

**** ارائه گواهی تایید استاندارد نامبرده به تنهایی کفایت نمی کند و گواهی این استاندارد نمی تواند جایگزین گواهی تایید استانداردهای ردیف یک و دو از جدول فوق (IEC 61730-1, IEC 61730-2) گردد.

***** این استاندارد برای مناطقی از کشور که دارای طوفان های شن و گرد و غبار از جمله استان سیستان و بلوچستان و یا دیگر استان های شرقی و جنوب شرقی کشور، مورد کاربرد است و توصیه می شود.

جدول (۴-۵): عناوین استانداردهای اینورترهای متصل به شبکه و کابل‌ها

ردیف	عنوان استاندارد	شماره استاندارد ملی	شماره استاندارد بین‌المللی
۱	Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverter	---	IEC 62116
۲	Safety of power converters for use in photovoltaic power systems	---	IEC 62109-1,2
۳	سامانه های فتوولتائیک (PV) ویژگیهای اتصال به شبکه Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface	11859	IEC 61727
۴	بازدهی کلی اینورترهای فتوولتائیک متصل به شبکه Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters	20730	BS EN 50530
۵	Electromagnetic compatibility (EMC)	---	EN 61000-6-2,4/IEC 62920
۶	Electric cables for photovoltaic systems with a voltage rating of 1,5 kV DC/ Electric cables for photovoltaic systems (BT(DE/NOT)258)		IEC 62930:2017/ BS EN 50618:2014
۷	الزامات برای کابل های مورد استفاده در سامانه های فتوولتائیک Requirements for cables for use in photovoltaic-systems	20729	-

• ارائه استانداردها و گواهی‌های مربوطه به ردیف ۶ و ۷ معادل یکدیگر می‌باشند.

جدول (۶-۴): استانداردهای نیروگاه خورشیدی *

ردیف	عنوان استاندارد	شماره استاندارد ملی	شماره استاندارد بین المللی
۱	پایش عملکرد سامانه فتوولتائیک Photovoltaic system performance monitoring	11858	IEC 61724 series
۲	سامانه های فتوولتائیک متصل به شبکه - حداقل الزامات برای مستندسازی، آزمون های راه اندازی و بازرسی سامانه Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection	16478	IEC 62446 Series
۳	Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems	-	IEEE 1547
۴	راهنمای طراحی سازه های آرایه فتوولتائیک Design guide on structures for photovoltaic array	21568	JIS C8955
۵	Photovoltaic (PV) arrays- Design requirements	-	IEC 62548
۶	مشخصات کابل های برق با عایق اکستروژنه شده با ولتاژ 1kV تا 30kV Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) up to 30 kV	-	IEC 60502/IS 1554
۷	الزامات سیستم اتصال به زمین Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems	-	IEEE 142
۸	یکپارچگی عایق و پیوستگی مسیر اتصال زمین مدول های فتوولتائیک - روش های آزمون Standard Test Methods for Insulation Integrity and Ground Path Continuity of Photovoltaic Modules	8495	ASTM E1462
۹	الزامات نصب سیستم های حفاظت در برابر صاعقه - Standard for the Installation of Lightning Protection Systems - lightning protection system installation for reference	-	NFPA 780 NFC 17 102
۱۰	Protection against lightening - Part 3: Physical damage to structure and life hazard	-	IEC 62305-3
۱۱	الزامات سیستم برق اضطراری (UPS) IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems	-	IEC 62040

ردیف	عنوان استاندارد	شماره استاندارد ملی	شماره استاندارد بین المللی
۱۲	High-voltage switchgear and controlgear - Part 202: High-voltage/ low-voltage prefabricated substation	-	IEC 62271-202:2014
۱۳	اتصال دهنده ها برای استفاده در سامانه های فتوولتائیک Connectors for use in photovoltaic systems	21038	UL 6703
۱۴	اتصال دهنده ها برای جریان مستقیم در سامانه های فتوولتائیک - الزامات ایمنی و آزمون ها Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests	20019	IEC 62852
۱۵	فیوزهای فشار ضعیف-فیوزهای سامانه های فتوولتائیک Outline of Investigation for Low voltage fuses - Fuses for photovoltaic systems	21551	UL 2579
۱۶	فیوزهای ولتاژ پایین - قسمت ۶- الزامات تکمیلی رابط های فیوز برای حفاظت سامانه های انرژی فتوولتائیک خورشیدی Low-voltage fuses-Part 6: Supplementary requirements for fuse - links for the protection of solar photovoltaic energy systems	3109-6	IEC 60269-6
۱۷	الزامات نصب سیستم اعلام حریق National Fire Alarm and Signaling Code	-	NFPA 72
۱۸	راهنمای پیش گیری از آتش سوزی ماژول ها و سامانه های فتوولتائیک Standard guide for fire prevention for photovoltaic panels, modules and systems	17392	ASTM E2908
۱۹	مدول های فتوولتائیک (PV) - آزمون حمل و نقل - قسمت ۱- حمل و نقل و ارسال واحدهای بسته بندی شده مدول Photovoltaic (PV) modules -transportation testing - part 1: Transportation and shipping of module package units	21553-1	IEC 62759-1

* رعایت استانداردهای مندرج در جدول فوق توسط "عرضه کننده" (طبق روشی که با ساتبا توافق می گردد) الزامی است.




سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها

پیوست ۵

برنامه زمانبندی قرارداد و احداث نیروگاه



55



سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی هسته ای
(ساتپا)
دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها

۱-۵- مدت مجاز دوره احداث نیروگاه

جدول (۱-۵) فهرست مواعد کلیدی فعالیت‌های اصلی احداث نیروگاه خورشیدی

عنوان فعالیت اصلی	دوره مجاز
تامین تجهیزات - خرید	پایان موعد کلیدی فعالیت
تامین تجهیزات - ترخیص و حمل	پایان موعد کلیدی فعالیت
اجرا و نصب - استراکچرها و کابل کشی	پایان موعد کلیدی فعالیت
اجرا و نصب - پنل‌ها	پایان موعد کلیدی فعالیت
اجرا و نصب - اینورترها	پایان موعد کلیدی فعالیت
تست و راه اندازی نیروگاهی	پایان موعد کلیدی فعالیت
تست و راه اندازی اتصال به شبکه	پایان موعد کلیدی فعالیت

جدول (۲-۵) اقدامات ساتبا در صورت عدم تحقق مفاد فنی و اجرایی قرارداد در احداث نیروگاه خورشیدی

شرح قصور در اجرای مفاد قرارداد	اقدامات نظارتی	اقدام نهایی حقوقی/قراردادی
عدم آرایه گزارش پیشرفت هفتگی	ارجاع به کمیته مربوطه ساتبا	اجرای تصمیم کمیته
عدم رعایت الزامات استاندارد تجهیزات	ارجاع به کمیته مربوطه ساتبا	اجرای تصمیم کمیته
بکارگیری تجهیزات مستعمل و نمونه آزمایشگاهی	ارجاع به کمیته مربوطه ساتبا	اجرای تصمیم کمیته
عدم آرایه گواهی استاندارد تجهیزات	ارجاع به کمیته مربوطه ساتبا	اجرای تصمیم کمیته
عدم نصب سیستم مانیتورینگ	توقف عملیات اتصال به شبکه تا انجام فعالیت/ ارجاع به کمیته مربوطه ساتبا	اجرای تصمیم کمیته
عدم نصب ایستگاه‌های هواشناسی و تجهیزات اندازه‌گیری و ارزیابی منبع انرژی	توقف عملیات اتصال به شبکه تا انجام فعالیت/ ارجاع به کمیته مربوطه ساتبا	اجرای تصمیم کمیته
عدم آرایه گزارش مستمر و مطلوب داده‌های هواشناسی	توقف عملیات صدور پروانه بهره‌برداری نیروگاه/ ارجاع به کمیته مربوطه ساتبا	اجرای تصمیم کمیته
عدم جمع‌آوری انشعاب داخلی در پلمب	توقف عملیات اتصال به شبکه تا انجام فعالیت/ ارجاع به کمیته مربوطه ساتبا	اجرای تصمیم کمیته
عدم عودت زمین مازاد و سایر منابع	توقف عملیات صدور پروانه بهره‌برداری نیروگاه، ارجاع به کمیته مربوطه ساتبا	اجرای تصمیم کمیته
عدم تکمیل ظرفیت قراردادی	توقف عملیات صدور پروانه بهره‌برداری نیروگاه، ارجاع به کمیته مربوطه ساتبا	اجرای تصمیم کمیته
عدم تحقق ضریب تولید متعارف در دوران بهره‌برداری	توقف عملیات صدور یا تمدید پروانه بهره‌برداری نیروگاه، ارجاع به کمیته مربوطه ساتبا	اجرای تصمیم کمیته

در مرحله اقدام نظارتی ساتبا می‌تواند قبل از ارجاع موضوع به کمیته مربوطه ساتبا حداکثر تا دو نوبت اخطار حسب مورد به عرضه‌کننده ابلاغ نماید.

جدول ۳-۵ - مشخصات و برنامه زمانبندی احداث ساختمان های موضوع قرارداد

مدت زمان تاخیر منجر به فسخ پس دوره احداث	مدت دوره احداث	برنامه زمانبندی تفصیلی (**)	مواحد کلیدی اعلامی (سابقاً) (*)	استان	شهرستان	منطقه	ظرفیت	ساختمانگاه
۲ ماه	۱۲ ماه	مطابق جدول ۵-۵	۱-۴-۵ مطابق جدول ۵-۵	فارس	نی ریز	-	۲۵ مگاوات و کمتر	ساختمانگاه شماره ۱
۴ ماه	۱۵ ماه	مطابق جدول ۵-۵	۲-۴-۵ مطابق جدول ۵-۵	-	-	-	بیش از ۲۵ مگاوات تا ۵۰ مگاوات	ساختمانگاه شماره ۲
۵ ماه	۱۸ ماه	مطابق جدول ۵-۵	۳-۴-۵ مطابق جدول ۵-۵	-	-	-	بیش از ۵۰ مگاوات تا کمتر از ۱۰۰ مگاوات	ساختمانگاه شماره ۳
۶ ماه	۲۴ ماه	مطابق جدول ۵-۵	۴-۴-۵ مطابق جدول ۵-۵	-	-	-	۱۰۰ مگاوات و بالاتر	ساختمانگاه شماره ...

- (*) انجام فعالیت های تعیین شده در جدول موارد کلیدی تا موعد مقرر الزامی است و با توجه به میزان تاخیر در تحقق آنها مشمول جریمه به شرح ذیل و مصرح در "قرارداد" می گردد.

- (**) "عرضه کننده" موظف است برنامه زمانبندی تفصیلی احداث نیروگاه های موضوع "قرارداد" را براساس موارد کلیدی فعالیت های اصلی احداث نیروگاه های خورشیدی (مطابق جدول ۵-۴-۵ الی ۵-۴-۵) در قالب جدول ۵-۵ مربوط به ساختار شکست کار (WBS) تنظیم نماید.

جدول ۵-۱ موانع کلیدی فعالیت‌های اصلی احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۲۵ مگاوات و کمتر

شرح												
تجهیز کارگاه و فعالیت‌های مقدماتی (شامل تسطیح و آماده سازی سایت واحداث چاه دسترسی)												
ماه ۱۲	ماه ۱۱	ماه ۱۰	ماه ۹	ماه ۸	ماه ۷	ماه ۶	ماه ۵	ماه ۴	ماه ۳	ماه ۲	ماه ۱	شرح
												خرید(*)
												حمل و ترخیص(*)
												ورود به کارگاه
												عملیات عمرانی
												(فونداسیون ها، ساختمان پست، کابل کشی و سایر)
												استراکچرها و کابل کشی(*)
												پنل ها(*)
												اینورترها(*)
												بازرسی و آزمون عملکردی تجهیزات(*)
												اجرا و نصب تجهیزات
												تست و راه اندازی(*)
												اتصال به شبکه

تکمیل فعالیت‌های تعیین شده با علامت (*) در جدول موانع کلیدی تا موعد مقرر الزامی است و در صورت تاخیر به کمیته مربوطه جهت تصمیم‌گیری ارجاع خواهد شد.

جدول ۵-۵ گزارش برنامه زمانبندی تفصیلی اجرای پروژه در قالب ساختار شکست کار (WBS)

توضیحات عدم تحقق	تاریخ تحقق	وزن اجرا	درصد اجرا	درصد پیشرفت تراکم از ۱۰۰	شرح	زیر گروه	گروه
		۰.۲۵٪	۰.۰۰٪		دریافت پروانه احداث	اختلاف پروژه احداث و انعقاد قرارداد ساختا ۱۷۵٪	پیشبرد ۱۷۵٪ تا ۱۷۸۵٪
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		ارائه مستندات طراحی نقش و قراردادی جهت قرارداد		
		۰.۰۰٪	۰.۰۰٪		عقد قرارداد خرید برق تجدیدپذیر		
		۰.۲۵٪	۰.۰۰٪		ارائه درخواست و انجام هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست استان		
		۰.۷۵٪	۰.۰۰٪		انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی	اختلاف مجوز محیط زیست ۱.۵٪	مجوزها ۷٪
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		(گزارش محافظت در برابر سیلاب و یا سایر موارد) مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست		
		۰.۲۵٪	۰.۰۰٪		پیگیری و اخذ تاییدیه از سازمان حفاظت محیط زیست استان مربوطه		
		۰.۱۳٪	۰.۰۰٪		ارائه درخواست و انجام هماهنگی با شرکت های توانیر/ برق منطقه ای / توزیع		
		۰.۲۵٪	۰.۰۰٪		تعیین مشاور صلاح و میانه قرارداد برای انجام مطالعات اتصال به شبکه	اختلاف مجوز اتصال به شبکه ۳٪	تجهیز زمین ۳.۵٪
		۰.۳۳٪	۰.۰۰٪		انجام مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه و امکان سنجی احداث اصلاح خط و احداث توسعه پست		
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		جهت دریافت مجوز اتصال به شبکه		
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		انجام اصلاحات و ارائه گزارش نهایی مطابق با استانداردها و دستورالعملهای وزارت نیرو		
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		پیگیری و اخذ تاییدیه طرح اتصال به شبکه از مراجع ذیصلاح	تجهیز زمین ۳.۵٪	تجهیز زمین ۳.۵٪
		۰.۱۳٪	۰.۰۰٪		انجام هماهنگی و مکانیاز لایه جهت اخذ مصوبه واگذاری زمین		
		۰.۲۵٪	۰.۰۰٪		اخذ موافقت تخصیص زمین از کمیسیون های مربوطه		
		۰.۸۸٪	۰.۰۰٪		دریافت تایید واگذاری زمین از سازمان امور اراضی کشور		
		۰.۳۸٪	۰.۰۰٪		رفع معارض از زمین ساختگاه (در صورت وجود)	تجهیز زمین ۳.۵٪	تجهیز زمین ۳.۵٪
		۰.۳۸٪	۰.۰۰٪		قرارداد اجاره زمین		
		۰.۳۸٪	۰.۰۰٪		میانجی صورتحسابه تجهیز زمین		
		۰.۲۵٪	۰.۰۰٪		تعیین نحوه تامین مالی پروژه (سرمایه های داخلی/خارجی/ خود تامین)		
		۰.۲۵٪	۰.۰۰٪		انجام مذاکرات با سرمایه گذار/بانک و پذیرش پیشنهادی عاملیت پروژه	تجهیز زمین ۳.۵٪	تجهیز زمین ۳.۵٪
		۰.۲۵٪	۰.۰۰٪		نوبه گزارش توضیحی فنی اقتصادی پروژه جهت ارائه به سرمایه گذار/بانک		
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		میانجی قرارداد تامین منابع مالی یا سرمایه گذار		
		۰.۷۵٪	۰.۰۰٪		انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با بانک عامل جهت استفاده از تسهیلات ارزی		
		۰.۷۵٪	۰.۰۰٪		ارائه تضمین و پرداخت آورده ریالی به بانک عامل	تجهیز زمین ۳.۵٪	تجهیز زمین ۳.۵٪
		۰.۷۵٪	۰.۰۰٪		گشایش اعتبار اسنادی (LC)		

6311

59

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
(ساتیا)
دفتر امور سرمایه گذاری و نظارت بر پروژه ها

پترو گازیان صنعت پارس
شماره ثبت: ۳۳۹۰۵۵۰

ادامه جدول ۵-۵ گزارش برنامه زمانبندی تفصیلی اجرای پروژه در قالب ساختار شکست کار (WBS)

توضیحات	تاریخ تحقق	وزن اجرا	درصد اجرا	درصد پیشرفت زیرآزم از ۱۰۰	شرح	ذیر گروه	گروه		
		۰.۶۵٪	۰.۰۰٪		تعیین مشاور فنی مهندسی و مبادله قرارداد انجام مطالعات مهندسی	مطالعات مهندسی پروژه ۸.۵٪	ادامه پیشبرد ۱.۲۵٪ از ۸.۵٪		
		۰.۶۵٪	۰.۰۰٪		انجام مطالعات ژئوتکنیک و توپوگرافی سایت و ارائه گزارش عملیات مقدماتی مهندسی				
		۰.۶۵٪	۰.۰۰٪		انجام طراحی مقدماتی و تهیه مستندات و مشخصات فنی اولیه نیروگاه				
		۰.۶۵٪	۰.۰۰٪		انجام طراحی تفصیلی و تهیه نقشه ها، مستندات طراحی و... (As-Built)				
		۰.۱۳٪	۰.۰۰٪		تعیین محدوده کار و خدمات و تهیه مشخصات فنی اجرایی طرح				
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران احداث نیروگاه	انتخاب پیمانکاران احداث نیروگاه ۸.۵٪			
		۰.۱۳٪	۰.۰۰٪		مبادله قرارداد اجرای طرح احداث نیروگاه				
		۰.۳۰٪	۰.۰۰٪		خرید تجهیزات کارگاهی	تأمین تجهیزات ۰.۷٪	تجهیز کارگاه و فعالیت های مقدماتی ۳.۵٪		
		۰.۴۰٪	۰.۰۰٪		سازماندهی جهت استقرار نیروی انسانی، تأمین ماشین آلات و آب و برق و				
		۰.۴۰٪	۰.۰۰٪		سیستم گرمایش و سرمایش، ایجاد سیستم بهداشتی و ایمنی				
		۰.۴۰٪	۰.۰۰٪		ایجاد جاده دسترسی				
		۲.۰۰٪	۰.۰۰٪		نصب زمین نیروگاه				
		۰.۴۰٪	۰.۰۰٪		محصور سازی سایت (فنس کشی دیوار کشی)	اجرا ۲.۸٪	ساخت نیروگاه ۷.۷٪ از ۳۳٪		
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		پیل های نیروگاه			خرید ۳.۶٪ از ۷.۷٪	
				پیش فاکتور					
				ثبت سفارش					
		۱.۵۰٪	۰.۰۰٪		ایستگاه های نیروگاه				
				پروانه					
		۴.۰۰٪	۰.۰۰٪						
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		ترانسفورماتورهای نیروگاه				
				پیش فاکتور					
		۱.۰۰٪	۰.۰۰٪						
		۳.۰۰٪	۰.۰۰٪		سازه های (تکیه دارنده پیل های خورشیدی				
				ثبت سفارش					
		۳.۰۰٪	۰.۰۰٪						
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		پیش فاکتور				
				ثبت سفارش					
		۰.۲۰٪	۰.۰۰٪						
		۰.۴۰٪	۰.۰۰٪		پیش فاکتور				
				ثبت سفارش					
		۱.۴۰٪	۰.۰۰٪						

63/2

60



سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
(ساتراپ)

دفتر امور سرمایه کارکن و نظارت و پروژه ها

مهر و ثبت: ۳۹۹۰۵۵

مهر و ثبت: ۳۹۹۰۵۵

ادامه جدول ۵-۵ گزارش برنامه زمانبندی تفصیلی اجرای پروژه در قالب ساختار شکست کار (WBS)

توضیحات عدم تحقق	تاریخ تحقق	وزن اجرا	درصد اجرا	درصد پیرامون زیر آیم از ۱۰۰	شرح	زیر گروه	گروه
		۰.۰۳٪	۰.۰۰٪		پلهای نیروگاه		
		۰.۰۳٪	۰.۰۰٪		ایستگاههای نیروگاه		
		۰.۰۳٪	۰.۰۰٪		توانسورهای نیروگاه		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		سازه‌های نگهدارنده پل های خورشیدی		
		۰.۰۳٪	۰.۰۰٪		معالج و مغزومات مربوط به فونداسیون و سازه‌های نگهدارنده		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		مکانی ها و کانل های AC و DC و سیستم زمین پایه و پراکلات سینی کانل (Tray Cable) ، داکت سیم (Cable Duct) و ...		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		تابلو های DC ، جمع ترکیب (Combiner Box) ، برجسب (Cable Tag) و ...		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		تابلو های برق AC فشار ضعیف (LV) فشار متوسط (MV) و قوی (HV) و تجهیزات پست داخلی	ادامه تائین تجهیزات ۷٪ از ۴۳٪	ادامه ساخت نیروگاه ۷۳٪ از ۷۳٪
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		تجهیزات احداث عطف	۷٪	
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		تجهیزات احداث پست		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		تجهیزات ایستگاه هوائشناسی		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		تجهیزات سیستم موبیلرینگ نیروگاه		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		سیستم برق اضطراری (UPS) نیروگاه		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		تابلو و تجهیزات سیستم حفاظتی (مکسورهای بریکر، رله های حفاظتی، سیستم زمین، برق گیر و ...)		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		تجهیزات روت پدیری (دیسپاچینگ) شبکه برق (RTU) ، ریتا لاکو، ارتباط مخابراتی و ...)		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		تجهیزات ایمنی و امنیتی نیروگاه (سیستم اطفاء حریق، CCTV و ...)		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		تجهیزات سیستم اندازه گیری (PICT) ، کنتور، مودم، ارتباط مخابراتی و ...)		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		عملیات عمرانی (فونداسیون، ساختمان پست، کانال کشی و سایر)		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		نصب سازه‌های نگهدارنده پل های خورشیدی و اجرا و معققات و تراژ نمودن آنها		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		نصب پل ها		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		نصب ایستگاهها		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		کانل کشی DC و اتصالات پل ها، ترمینال ها و جمع ترکیب (Combiner Box)	اجرا و نصب تجهیزات ۷۳٪ از ۷۳٪	
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		نصب پست ها و فیادهای داخلی نیروگاه		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		کانل کشی AC و اتصالات ایستگاه تر و فیادهای پست داخلی نیروگاه		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		اجرای سیستم زمین		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		کانل کشی سیستم مخابراتی و ارتباطی نیروگاه		
		۰.۰۱٪	۰.۰۰٪		نصب سیستم و تجهیزات ایمنی و امنیتی نیروگاه (سیستم اطفاء حریق، CCTV و ...)		

63/5

63

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
(ساتیا)
دفتر امور سرمایه کاران و نظارت بر پروژه ها

پرو گران صنعت پارس
شماره ثبت ۳۹۹۵۵۱۱

ادامه جدول ۵-۵ گزارش برنامه زمانبندی تفصیلی اجرای پروژه در قالب ساختار شکست کار (WBS)

توضیحات	تاریخ	وزن اجرا	درصد اجرا	درصد پیشرفت	شرح	زهد گروه	گروه
عدم تحقق <td>تحقق<td>۰.۵۰٪</td><td>۰.۰۰٪</td><td>زیر ۱۰۰</td><td>سیستم برق اضطراری (UPS) نیروگاه</td><td rowspan="11">ادامه ساخت تجهیزات ۱۲٪ تا ۳۰٪</td><td rowspan="11">ادامه ساخت نیروگاه ۲۰٪ تا ۳۰٪</td></td>	تحقق <td>۰.۵۰٪</td> <td>۰.۰۰٪</td> <td>زیر ۱۰۰</td> <td>سیستم برق اضطراری (UPS) نیروگاه</td> <td rowspan="11">ادامه ساخت تجهیزات ۱۲٪ تا ۳۰٪</td> <td rowspan="11">ادامه ساخت نیروگاه ۲۰٪ تا ۳۰٪</td>	۰.۵۰٪	۰.۰۰٪	زیر ۱۰۰	سیستم برق اضطراری (UPS) نیروگاه	ادامه ساخت تجهیزات ۱۲٪ تا ۳۰٪	ادامه ساخت نیروگاه ۲۰٪ تا ۳۰٪
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		تجهیزات ایستگاه موانع		
		۱.۰۰٪	۰.۰۰٪		تجهیزات سیستم مونیورینگ نیروگاه		
		۱.۵۰٪	۰.۰۰٪		ترانسفورماتورها		
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		هادی و کابل مربوط به اتصالات شبکه		
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		نصب پایه، برق آلات و سیم کشی ترانسفورماتورها و پست پلاصل نیروگاه		
		۲.۰۰٪	۰.۰۰٪		احداث / اصلاح خط		
		۲.۰۰٪	۰.۰۰٪		احداث تجهیزات پست پلاصل نیروگاه		
		۱.۵۰٪	۰.۰۰٪		تابلوهای برق AC فشار ضعیف (LV) / فشار متوسط (MV) / فشار قوی (HV) و تجهیزات پست داخلی		
		۱.۵۰٪	۰.۰۰٪		تابلو و تجهیزات سیستم حفاظتی (سکسوررها، بریکر، ره های حفاظتی، سیستم زمین، برق گیر و ...)		
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		تجهیزات روت پذیری (سپاسچیک) شبکه برق (RTU)، دیتا لگر، ارتباط مخابراتی و ...)		
		۱.۰۰٪	۰.۰۰٪		شامل بازرسی و آزمون عملکردی سیستم ها و تجهیزات بخش AC و DC : اتصالات پل ها، ترمینال ها و جعبه ترکیب (Combiner) ، هادی ها، کابل ها، اتصالات و برق آلات، تابلوهای AC و DC و حفاظتی، تجهیزات حفاظتی (کلیدها، سکسوررها، سیستم زمین و ...) ، پست ها و فیذرهای داخلی نیروگاه، پست پلاصل نیروگاه، تجهیزات روت پذیری (RTU) / دیتا لگر و ...)، تجهیزات سیستم موانع، تجهیزات سیستم مانیورینگ، سیستم برق، سیستم برق اضطراری (UPS) نیروگاه، نصب سیستم و تجهیزات ایمنی و امنیتی نیروگاه (سیستم اطفای حریق، CCTV و ...)	بازرسی و آزمون عملکردی تجهیزات ۱٪	
		۰.۵۰٪	۰.۰۰٪		تجهیزات سیستم اندازه گیری (PT/CT)، کنتور، مودم، ارتباط مخابراتی و ...)	اجرا و نصب تجهیزات ۰.۵٪	
		۱.۰۰٪	۰.۰۰٪		آزمون های ره اندازی خط و پست	تست و ره اندازی ۷٪	
		۱.۰۰٪	۰.۰۰٪		آزمون های سیستم های حفاظتی		
		۱.۰۰٪	۰.۰۰٪		آزمون های روت پذیری (سپاسچیک) نیروگاه		
		۱.۰۰٪	۰.۰۰٪		آزمون های سیستم اندازه گیری		
		۱.۰۰٪	۰.۰۰٪		ره اندازی اینترترهای نیروگاه		
		۱.۰۰٪	۰.۰۰٪		برقرار کردن شبکه و انجام تست های اولیه		
		۱.۰۰٪	۰.۰۰٪		پسب کنتور		

63/6

64



سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
(ساتیا)
دفتر امور سرمایه گذاری و تملکات پروژه ها

پرو گران صنعت پارس

شماره ثبت: ۳۹۹۰۵۵

۱۵۰

پیوست ۶

نقطه اندازه‌گیری و تحویل





جدول شماره (۶-۱) نوع اتصال نیروگاه به شبکه و نام پست بلا فصل و خط متصل به نیروگاه

نام ساختگاه	ظرفیت نیروگاه (مگاوات)	منطقه	شهرستان	استان	نوع اتصال	نام پست (بلا فصل)	نام خط	شرکت توزیع نیروی برق
-	۲۰ مگاوات	-	نی ریز	فارس	مطابق مجوز اتصال به شبکه			فارس



سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها





پیوست ۷

برآورد سالیانه میزان انرژی الکتریکی خالص نیروگاه



شرکت پترو کاویان صنعت پارس	عنوان مدرک	طرح توجیهی و امکان سنجی
	شرح مدرک	احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ مگاوات
	سرمایه گذار	پترو کاویان صنعت پارس

میزان تولید نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی شرکت پترو کاویان صنعت پارس

ردیف	سال	تولید MWH
۱	۱۴۰۴	۲۸۲۰۳,۰۰۰
۲	۱۴۰۵	۲۸۰۰۸,۲۴۰
۳	۱۴۰۶	۲۷۸۱۳,۴۸۱
۴	۱۴۰۷	۲۷۶۱۸,۷۲۱
۵	۱۴۰۸	۲۷۴۲۳,۹۶۲
۶	۱۴۰۹	۲۷۲۲۹,۲۰۲
۷	۱۴۱۰	۲۷۰۳۴,۴۴۲
۸	۱۴۱۱	۲۶۸۳۹,۶۸۳
۹	۱۴۱۲	۲۶۶۴۴,۹۲۳
۱۰	۱۴۱۳	۲۶۴۵۰,۱۶۴
۱۱	۱۴۱۴	۲۶۲۵۵,۴۰۴
۱۲	۱۴۱۵	۲۶۰۶۰,۶۴۴
۱۳	۱۴۱۶	۲۵۸۶۵,۸۸۵
۱۴	۱۴۱۷	۲۵۶۷۱,۱۲۵
۱۵	۱۴۱۸	۲۵۴۷۶,۳۶۶
۱۶	۱۴۱۹	۲۵۲۸۱,۶۰۶
۱۷	۱۴۲۰	۲۵۰۸۶,۸۴۶
۱۸	۱۴۲۱	۲۴۸۹۲,۰۸۷
۱۹	۱۴۲۲	۲۴۶۹۷,۳۲۷
۲۰	۱۴۲۳	۲۴۵۰۲,۵۶۸
جمع کل		۹۲۷۰۵۵,۶۷۶

اطلاعات تولید سالیانه فوق از سوی عرضه کننده ارائه شده و مسئولیت صحت محاسبات و برآورد بر عهده وی می باشد

پیوست ۸

فرم نمونه صورتحساب فروش انرژی



72



سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
(ساتیا)
دفتر امور سرمایه گذاران و نظارت بر پروژه ها



شماره سریال :
تاریخ :

صورتحساب فروش انرژي

مشخصات فروشنده									
نام شخص حقیقی / حقوقی :					شماره اقتصادی :				
نشانی کامل : استان : شهرستان :					کد پستی ۱۰ رقمی :				
نشانی :					شناسه ملی :				
مشخصات خریدار									
نام شخص حقیقی / حقوقی :					شماره اقتصادی :				
نشانی کامل : استان : شهرستان :					کد پستی ۱۰ رقمی :				
نشانی :					شناسه ملی :				
مشخصات کالا یا خدمات									
ردیف	کد کالا	شرح کالا یا خدمات	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مالیات بر ارزش افزوده (ریال)	مبلغ کل + ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده (ریال)	مبلغ کل + ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده - کسورات *
۱									
جمع کل قابل پرداخت:									
شرایط و نحوه فروش :					* توضیحات : مبلغ به عنوان کارمزد شامل کارمزدهای کارگزار، سازمان بورس، شرکت سپرده گذاری، مدیریت فناوری بورس و رایان بورس از مبلغ کل کسر گردیده است.				
مهر و امضاء فروشنده :					مهر و امضاء خریدار :				

(Signature)



سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
(ساتبا)
دفتر امور سرمایه کارکن و نظارت بر پروژه ها

(Signature)

پیوست ۹

فرم سقف پذیرش



ردیف	تکنولوژی	ضریب مطمئنه*
۱	نیروگاه خورشیدی	٪ ۲۰
۲	نیروگاه بادی	٪ ۳۰
۳	نیروگاه برق آبی	٪ ۷۰
۴	نیروگاه زیست توده	٪ ۸۰
۵	سایر تکنولوژی‌ها	۲۰٪**

* ضرایب فوق در ظرفیت اسمی (توان منصوبه نیروگاه) اعمال و با ارائه مستندات فنی و واقعی، پس از بررسی‌های لازم قابل افزایش خواهند بود.

** سایر تکنولوژی‌ها به صورت پیش فرض ۲۰ درصد در نظر گرفته می‌شود اما ضریب مطمئنه قطعی پس از مشخص شدن نوع تکنولوژی و انجام بررسی و ارزیابی مقتضی تعیین می‌گردد.