



پتروکاوین صنعت پارس

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

شماره: S.P4GEN.0421

پیوست: دارد

سازمان تامین اجتماعی شعبه ۱۸ تهران
موضوع: تمدید مدت قرارداد PKSP-P4.S1.0408

با سلام و احترام

بازگشت به نامه درخواست شماره ۳۶۵۳/۰۴/۵۰۰۲۲۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ آن مشاور محترم و نظر به اتمام مدت اجرای قرارداد شماره

PKSP-P4-S1.0408 موضوع خدمات مهندسی مطالعات احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی شرکت پتروکاوین صنعت پارس -

و با عنایت به عدم تکمیل تعهدات موضوع قرارداد در زمانبندی مورد توافق، بدینوسیله قرارداد مذکور بدون تغییر در مبلغ قرارداد و با حفظ تمامی

حقوق کارفرما تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ تمدید می گردد. بدیهی است که تمدید زمانی قرارداد به معنی مجاز بودن تأخیرات آن مشاور محترم نمی باشد.

سایر مفاد و شرایط قرارداد اصلی کما فی السابق به قوت و اعتبار خود باقی است.

با تشکر

مدیر عامل تامین دادور

