



مدیرعامل محترم شرکت مهندسين مشاور آريا نيروي جم
موضوع: تمدید مدت قرارداد PKSP-P4.S1.0408

با سلام و احترام

بازگشت به نامه درخواست شماره ۳۶۵۳/۲۲۱۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ آن مشاور محترم و نظر به اتمام مدت اجرای قرارداد شماره PKSP-P4-S1.0408 موضوع خدمات مهندسی مطالعات احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی شرکت پتروکاوایان صنعت پارس - و با عنایت به عدم تکمیل تعهدات موضوع قرارداد در زمانبندی مورد توافق، بدینوسیله قرارداد مذکور بدون تغییر در مبلغ قرارداد و با حفظ تمامی حقوق کارفرما تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ تمدید می گردد. بدیهی است که تمدید زمانی قرارداد به معنی مجاز بودن تأخیرات آن مشاور محترم نمی باشد. سایر مفاد و شرایط قرارداد اصلی کما فی السابق به قوت و اعتبار خود باقی است.

با تشکر
مدیرعامل - امین دادور

(Signature)



پتروکاوایان صنعت پارس
شماره: ۳۷۱۰۵۵