

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

شماره: 410-05-TP-PK-L-0037

پیوست: ندارد



جناب آقای مهندس دبیری

مدیر محترم پروژه شرکت پترو کاویان صنعت پارس

**موضوع: تذکر جدی و فوری بابت عدم معرفی مدیر پروژه توسط پیمانکار**

**پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ**

با سلام؛

احتراماً، با عنایت به قرارداد جاری و ضرورت حضور کادر فنی و مدیریتی مجرب جهت پیشبرد عملیات پروژه، ضروری است تذکر جدی و مکرر به پیمانکار بابت عدم معرفی مدیر پروژه ابلاغ گردد.

شایان ذکر است که طبق بررسی‌های صورت گرفته، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ تاکنون، پروژه فاقد مدیر پروژه رسمی از سوی پیمانکار بوده است. با توجه به بازه زمانی محدود ۸ ماهه جهت تکمیل پروژه و نظر به سپری شدن ۶ ماه از مدت قرارداد، عدم حضور مدیر پروژه در این مقطع زمانی، مدیریت صحیح منابع، تصمیم‌گیری‌های کلیدی و کنترل پیشرفت کار را با چالش‌های جدی مواجه خواهد نمود و ریسک تکمیل پروژه در موعد مقرر را به شدت افزایش خواهد داد.

لذا ضروری است دستورات لازم جهت معرفی فوری مدیر پروژه واجد شرایط و مجرب به پیمانکار را صادر نمایید. تأکید می‌گردد که این موضوع باید به صورت فوری و با رعایت تمامی الزامات قراردادی انجام پذیرد، چرا که تداوم این وضعیت به معنای قصور پیمانکار در مدیریت پروژه و عدم پایبندی به تعهدات قراردادی تلقی خواهد شد.

شهرام خاور  
مجری طرح