



شرکت پیشگامان انرژی نورا تک

مدیر محترم عامل

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

صورت وضعیت شماره ۱ بخش تامین تجهیزات

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره 410-05-NT-PK-L-0087 مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ با موضوع ارسال صورت وضعیت شماره ۱ بخش تامین تجهیزات قرارداد شماره PKSP-P2-C2-0410 به پیوست صورت وضعیت تائید شده به مبلغ ۷.۱۴۰ دلار (هفت هزار و یکصد و چهل دلار) ارسال میگردد.



با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار