



پترو کاویان صنعت پارس

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

شماره: 410-05-PK-NT-L-0087

پیوست: دارد

شرکت پیشگامان انرژی نورا تک

مدیر محترم عامل

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

صورت وضعیت شماره ۱ بخش اجرا

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره 410-05-NT-PK-L-0088 مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ با موضوع ارسال صورت وضعیت شماره ۱ بخش اجرایی قرارداد شماره PKSP-P2-C2-0410 به پیوست صورت وضعیت تأیید شده به مبلغ ۴۷.۷۱۰.۸۰۹.۷۰۳ ریال (چهل و هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون و هشتصد و نه هزار و هفتصد و سه ریال) بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارسال میگردد.



با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار