



صور تجلسه

تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

شماره صفحه : 1 از

موضوع جلسه : احداث تیرکابان به عرض ۲۰ متری از ج - نزد - جوی مورد تجدید نظر

شماره جلسه : ۲ - ۱ - mom - ۲

محل جلسه : محل شرکت تیرکابان یا

ساعت شروع : ۱۱ : ۱۵

ساعت خاتمه :

حاضران جلسه : شرکت تیرکابان پارس : عبد الله جیری ، آقای محمد حسن حقانی ، خانم احمدی

شرکت نوآیند : عبد الله سیر ، آقای محمد حسن حقانی ، آقای سید
شرکت شاهد : دکتر ولایتی ، آقای امیرابیان ، خانم عبد الله ، آقای بدین

غایبان جلسه :

ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات متخذه	اقدام کننده	مهلت اقدام
۱	۱- قرارداد پیمانکاری زمین از plot plan جهت مشخص شدن مرزها و مساحت مقرر شد شرکت تیرکابان نسبت به بررسی موضوع و اعلام نظر اقدام نماید.	تیرکابان	
۲	۲- با توجه به اینکه سایت Raming برای سازه C فریم انجام شده است این نسبت می باشد برای سازه اسکلت فلزی با جعبه های ۱۰ متر با ارتفاع ۱۰ متر [در این ۱۰ متر نسبت گود] در صورتی که گودنس نسبت جعبه این سازه از طریق گودنس کار اجرا انجام شود و تقسیم برای سازه انگاه (به همراه این نیاز قراردادی) انجام می گردد.	نوآیند	
۳	۳- ملد Rough grading که در دسترس باشد تا بتواند کار تسطیح انجام دهد.	نوآیند	
۴	۴- در نظر گرفتن جهت محوطه در نظر گرفته شود [به عنوان در افشانده در نظر گرفته شود در افشاری]	نوآیند	
۵	۵- قدم در نظر قرار طبق MDR نصب و نصب گردد.	نوآیند	
امضای حاضران    			