

عنوان فرم	صور تجلسه	دبیر جلسہ:
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۲/۹	زمان برگزاری: ۱۱	مکان جلسہ: دفتر مدیریت پیمان
شماره جلسہ: ۵۰۰۵ - ۲ - ۴۰۴ - ۵۵ - ۴۱۰	صفحه: ۱ از ۳	
موضوع جلسہ: بررسی عملکرد پیمانکار - قنبر	پیوست:	

کارفرما / مدیریت پیمان				پیمانکار			
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای مهندس میری	مدیر پروژه		۱	آقای مهندس نیجا	مدیر پروژه	
۲	آقای دکتر ولایی	مدیر مهندسی		۲	آقای مهندس میری	مدیر پروژه	
۳	آقای دکتر درودرانی	ادریال		۳	آقای مهندس فتاحی	Civil	
۴	آقای مهندس مکاری	مدیر PHO		۴	آقای مهندس سیلا	مدیر فنی	
۵	آقای مهندس احمدی	مدیر کنترل پروژه		۵	آقای دکتر طاهری	مدیر عمل	
۶	آقای مهندس خراچی	مدیر					

احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

عنوان فرم	صور تجلیسه	دبیر جلسه:
تاریخ برگزاری: ۵، ۲، ۹	زمان برگزاری: ۱۱	مکان جلسه: دفتر مدیریت پیمان
شماره جلسه: ۵۵-۷-۸۵-۴۶	صفحه: ۲ از ۳	پیوست:
موضوع جلسه: بررسی عملکرد پیمانکار		

ردیف	شرح موضوع	اقدام کننده	تاریخ طرح مهلت اقدام
۱-	در خصوص تمرکز انرژی شرکت در رفع عیوب ارسال و دریافت ایمیل ها مقرر شد موضوع استفاده از FTP جهت سهولت در بررسی گردد. ضمناً به خطای ارسال مدار پیام به گیرندگان مدار ارسال می شود که از دریافت مدار ایمیل ها اطلاع پیدا کنند.	مدیریت پیمان	۵، ۲، ۱۴
۲-	مورد دو صورتجلسه شماره ۲ مکتوبه تست Raining در سایت انجام خواهد پذیرفت. [تاریخ ۵، ۲، ۱۳]	پیمانکار	۵، ۲، ۱۳
۳-	در رابطه با جوی کنار زمین پیمانکار تهدید کرده است که با همکاری پیمانکار در رفع عیوب اقدام خواهد کرد.	پیمانکار	
۴-	تجهیزات پیمانکار در مورد بازرسی ها درست های مورد نیاز بررسی گردد.	مدیریت پیمان	۵، ۲، ۱۳
۵-	تعداد Spare part های مورد نیاز میل، انفرور بررسی و در صورت نیاز با لحاظ مناسب ارائه گردد.	مدیریت پیمان	۵، ۲، ۱۴
۶-	شرایط اعطای نامه همی (دقیقاً بررسی می شود) ... [سایت در اسرع وقت اجرا گردد.	پیمانکار	۵، ۲، ۱۲

نام، نام خانوادگی و امضاء نمایندگان مجاز / تأیید کنندگان مفاد صور تجلیسه

(Signatures)


آخرین شماره مطرح شده در جلسه قبل: شماره

احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

عنوان فرم	صور تجلسه	دبیر جلسه:
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۲/۹	زمان برگزاری: ۱۱	مکان جلسه: دفتر مدیریت بیمار
شماره جلسه: ۵۵۵-۵۵-۵۵-۵۵-۵۵-۵۵	صفحه: ۳ از ۳	پیوست:
موضوع جلسه: بررسی عملکرد بیمار		

ردیف	شرح موضوع	اقدام کننده	تاریخ طرح مهلت اقدام
۷-	نشانی مورد تأیید برای خرید و اجاره مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در نزدیکی محل احداث شود.	بیمار	
۸-	تغییرات مورد نیاز طبق لیست پیوست این صورتجلسه ارائه گردد و مورد تأیید مدیریت بیمار قرار گرفت و مدیر بیمار کار MDR اصلاحی خود را بر اساس این صورتجلسه ارائه نماید.	بیمار	۱۳۹۵/۲/۱۲
۹-	مدیر بیمار مابقی اطلاعات MDR روز شنبه هفته آتی بحضور DCC بیمار مرکزی و MDR نهایی پروژه شده منابع کارگزاری و	بیمار	۱۳۹۵/۲/۱۳

نام، نام خانوادگی و امضاء نمایندگان مجاز / تأیید کنندگان مفاد صورتجلسه



آخرین شماره مطرح شده در جلسه قبل: شماره

تغییرات مورد نیاز جهت لیست مدارک

Changed Documents

Row of MDR	Document Number	Description	Discipline	Class	Status	Document Number (New)	Description (New)	Discipline (New)	Class (New)	دلیل تغییرات مورد نیاز
77	410-DE-CV-REP-0087	Topography of Field	Civil	FA	نوع بررسی این مدرک تغییر کند	--	--	--	FI	این مدرک از جنبه پیمایش برداشته شده و جهت اطلاع کارفرما ارسال می گردد
78	410-DE-CV-REP-0088	Geotechnical Test Report	Civil	FA	نوع بررسی این مدرک تغییر کند	--	--	--	FI	این مدرک از جنبه پیمایش برداشته شده و جهت اطلاع کارفرما ارسال می گردد
79	410-DE-CV-REP-0089	Remming and Pull-Out Test Report	Civil	FA	نوع بررسی این مدرک تغییر کند	--	--	--	FI	این مدرک از جنبه پیمایش برداشته شده و جهت اطلاع کارفرما ارسال می گردد
80	410-DE-CV-REP-0090	Hydrology Study Report	Civil	FA	نوع بررسی این مدرک تغییر کند	--	--	--	FI	این مدرک از جنبه پیمایش برداشته شده و جهت اطلاع کارفرما ارسال می گردد
83	410-DE-CV-CAL-0093	Buildings Foundation & Structure Calculation	Civil	FA	این مدرک حذف شود	--	--	--	--	این مدرک شش ماهه ساختمان می باشد که جهت ردیفی مدارک نیاز به تفکیک وجود دارد
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-CV-CAL-0187	Switchgear Building Foundation & Structure Calculation	Civil	FA	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-CV-CAL-0188	Control Building Foundation & Structure Calculation	Civil	FA	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-CV-CAL-0189	Guard Building Foundation & Structure Calculation	Civil	FA	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
84	410-DE-CV-DRW-0094	Buildings Foundation & Structure Drawing	Civil	FA	این مدرک حذف شود	--	--	--	--	این مدرک شش ماهه ساختمان می باشد که جهت ردیفی مدارک نیاز به تفکیک وجود دارد
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-CV-DRW-0190	Switchgear Building Foundation & Structure Drawing	Civil	FA	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-CV-DRW-0191	Control Building Foundation & Structure Drawing	Civil	FA	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-CV-DRW-0192	Guard Building Foundation & Structure Drawing	Civil	FA	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
89	410-DE-CV-DRW-0102	Buildings Architectural Detail drawing	Civil	FA	این مدرک حذف شود	--	--	--	--	این مدرک شش ماهه ساختمان می باشد که جهت ردیفی مدارک نیاز به تفکیک وجود دارد
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-CV-DRW-0193	Switchgear Building Architectural Detail drawing	Civil	FA	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-CV-DRW-0194	Control Building Architectural Detail drawing	Civil	FA	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-CV-DRW-0195	Guard Building Architectural Detail drawing	Civil	FA	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
128	410-DE-QA-REP-0122	Test Reports for AC and DC Cables	Quality	FI	این مدرک حذف شود	--	--	--	--	این مدرک شش ماهه ساختمان می باشد که جهت ردیفی مدارک نیاز به تفکیک وجود دارد
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-QA-REP-0196	Test Reports for AC Cables	Quality	FI	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-QA-REP-0197	Test Reports for DC Cables	Quality	FI	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
157	410-DE-ME-DRW-0067	HVAC Equipment Layout for Building	Mechanical	FA	این مدرک حذف شود	--	--	--	--	این مدرک شش ماهه ساختمان می باشد که جهت ردیفی مدارک نیاز به تفکیک وجود دارد
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-ME-DRW-0198	HVAC Equipment Layout for Switchgear Building	Mechanical	FA	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-ME-DRW-0199	HVAC Equipment Layout for Control Building	Mechanical	FA	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-ME-DRW-0200	HVAC Equipment Layout for Guard Building	Mechanical	FA	به جهت تفکیک مدارک بر اساس نوع ساختمان ها ، این مدرک ایجاد می شود
--	--	--	--	--	این مدرک اضافه شود	410-DE-Safety-REP-0201	HSP Plan	Safety	FA	این مدرک شش ماهه ساختمان می باشد که جهت ردیفی مدارک نیاز به تفکیک وجود دارد

۱۲۰۸،۲۹