







احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

عنوان فرم

صورتحجلسه

دبیر جلسه:

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۵/۳/۲۳

زمان برگزاری: ۱۴

مکان جلسه: دفتر مدیریت پیمان

شماره جلسه: 410-05-MOM-T-0009

صفحه: ۳ از ۳

موضوع جلسه: بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پیمانکار

پیوست:

| ردیف | شرح موضوع                                                                                                                                                  | اقدام کننده | تاریخ طرح مهلت اقدام |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| ۹    | برنامه جبران تخلفات پیمانکار از سوی پیمانکار، تهیه شده و تایید شده و در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۳ ارسال شده است.                                                     | نورایک      | ۱۴۰۵/۲/۲۳            |
| ۱۰   | پیرامون بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۲ و مدارک ارسال شده درخواست تفهیم کار در خصوص سسستم EPC مقدر شده تم مدیون هم به همراه اثرات مالی و زمانی آن ارائه شود. | نورایک      | ۱۴۰۵/۲/۲۴            |
| ۱۱   | مقرر شده مابین مجری به کلی بودن مدارک ۱۷۰ و ۱۷۱ در MDR پروژه، مدارک ۱۷۰ ارسال شده مدارک حذف و روزی آن به مدارک مشابه ارسال شده تفهیم باید.                 | نورایک      | —                    |
| ۱۲   | مقرر گردید جابجایی کانکس ۱۵ نفره در اسرع وقت ارائه گردد.                                                                                                   | نورایک      | ۱۴۰۵/۲/۲۴            |

نام، نام خانوادگی و امضاء نمایندگان مجاز / تأیید کنندگان مفاد صورتحجلسه

آخرین شماره مطرح شده در جلسه قبل:

شماره