

۱۴۰۴/۰۹/۱۹

تاریخ: ۰۴/۵۰۰۱۶۱۰/۳۲۳۴

شماره: ندارد

پیوست: ندارد

شرکت پترو کاویان صنعت پارس

مدیریت محترم عامل

جناب آقای مهندس دادور

موضوع: خدمات مهندسی مطالعات احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی شرکت پترو کاویان صنعت پارس
(PKSP-CC-NO.1.403) - تمدید مدت زمان قرارداد (مرتبۀ اول)

با سلام

احتراماً نظر به اینکه قرارداد "خدمات مهندسی و مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی" در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ پایان می‌یابد، علیرغم ارسال گزارش مطالعات اتصال به شبکه طی دو مرحله، لحاظ نمودن نظرات کارشناسان محترم شرکت برق منطقه‌ای فارس و تمام پیگیری‌های صورت گرفته، با توجه به عدم دریافت پاسخ نهایی از سوی شرکت برق منطقه‌ای فارس و متعاقب آن مجوز اتصال به شبکه، خواهشمند است دستور اقدام مقتضی به منظور تمدید قرارداد به مدت ۲ ماه شمسی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ (بدون هیچگونه بار مالی) صادر نمایید. شایان ذکر است که مطابق با درخواست تمدید ارائه شده پس از تایید از سوی کارفرمای محترم، برنامه زمانبندی پیشنهادی ارائه می‌گردد.

پیشاپیش از حسن توجه و همکاری جنابعالی، کمال تشکر و قدردانی را دارم.



با تشکر - محمد حسین ولایتی

مدیریت ارشد مطالعات و انرژی‌های نو

