



شماره: ۵۹ / RADE /
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
پیوست: ندارد

جناب آقای مهندس دادور

مدیرعامل محترم شرکت پتروکاوایان صنعت پارس

موضوع: عدم تأیید صورت وضعیت شماره دو قرارداد PKSP-P1-F1-0406

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره S.P1F1.0428 آن شرکت محترم در خصوص صورت وضعیت شماره دو، به استحضار می‌رساند، مطابق ماده ۵ بند «ب» قرارداد خدمات مطالعات امکان‌سنجی و طراحی احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی نیریز به شماره-PKSP-P1-F1-0406، باقی‌مانده مبلغ قرارداد، صرفاً پس از اجرای کامل موضوع قرارداد، ارائه کلیه گزارش‌ها و مستندات نهایی توسط مشاور، رفع کلیه اشکالات و اعمال نظرات کارفرما و همچنین تأیید نهایی تمامی مدارک و گزارش‌ها توسط کارفرما، قابل پرداخت خواهد بود. با توجه به اینکه در حال حاضر، مجوزهای لازم به نام کارفرما اخذ و یا انتقال داده نشده است، صورت وضعیت شماره ۲ مذکور مورد تأیید این شرکت نمی‌باشد.

از سوی دیگر، با عنایت به اتمام مهلت قرارداد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹، خواهشمند است نسبت به تکمیل فوری تعهدات قراردادی (شامل دریافت و انتقال مجوزها و تکمیل مدارک) اقدام نموده و گزارش پیشرفت جامع به همراه کلیه گزارش‌های نهایی و گواهی‌های اخذ شده مجوزها را جهت بررسی و اقدام بعدی، تسلیم این شرکت فرمایید.

شراهِ لامعی

مدیرعامل شرکت رادمان انرژی نوآوران

رونوشت:

✓ سرکار خانم درانی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره محترم شرکت رادمان نوآین خاورمیانه-جهت استحضار