

۱۴۰۵/۰۳/۰۲

تاریخ: ۰۵/۲۰۰۱۶۱۰/۵۸۹

شماره:

دارد

پیوست:

شرکت پترو کاویان صنعت پارس

مدیر محترم پروژه - سرکار خانم مهندس یغمائی

موضوع: خدمات مهندسی احداث خط ۲۰ کیلوولت و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت نیروگاه نیریز (قرارداد-PKSP-P1-S1-0409) - ارسال برنامه زمانبندی تفصیلی

با سلام و احترام

عطف به قرارداد PKSP-P1-S1-0409 فی مابین در خصوص احداث خط ۲۰ کیلوولت اختصاصی و توسعه پست ۲۰/۶۶ کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نیریز به پیوست یک حلقه لوح فشرده حاوی نسخه برنامه زمانبندی اولیه به همراه فایل native با فرمت MSP توسط این مهندسین مشاور جهت استحضار به حضور تقدیم می گردد.

با تشکر - احد دیده خانی
معاونت خطوط انتقال نیرو

