

۱۴۰۵/۰۲/۲۷

تاریخ: ۰۵/۲۰۰۱۶۱۰/۵۰۷

شماره: ندارد

پیوست:

شرکت پترو کاویان صنعت پارس

مدیر محترم پروژه

سرکار خانم مهندس یغمائی

موضوع: خدمات مهندسی احداث خط ۲۰ کیلوولت و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت نیروگاه نیریز (قرارداد-PKSP-P1-S1-0409) - اعلام وصول الحاقیه شماره یک

احتراماً

عطف به نامه شماره PK-GN-L-0027 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ آن شرکت محترم، ضمن اعلام وصول الحاقیه شماره یک قرارداد مبنی بر تمدید مدت قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، به پیوست دوشنجه از الحاقیه که توسط صاحبان امضای مجاز این شرکت امضاء و ممهور به مهر شرکت می باشد، جهت استحضار ارسال می گردد.

بازرسی

با تشکر - احمد دیده خانی
معاونت خطوط انتقال نیرو

رونوشت:

- مدیریت محترم عامل - جناب آقای دکتر عمادی - جهت استحضار
- معاونت محترم مالی و اداری - جهت اطلاع



الحاقیه شماره ۱ قرارداد شماره PKSP-P1-S1-0409 با موضوع خدمات مهندسی احداث خط ۲۰ کیلوولت

اختصاصی و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نی ریز

این الحاقیه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ در شهر تهران بین شرکت پتروکاویان صنعت پارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۷۹۰۵۵، دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵ و اقامتگاه قانونی تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان کجور و نیل، پلاک ۲۳۳، طبقه پنجم کدپستی ۱۹۱۸۹۵۴۵۸۴ به نمایندگی آقای امین دادور به عنوان مدیر عامل و آقای محمد میردامادی به عنوان رئیس هیأت مدیره که از این پس در این الحاقیه "کارفرما" نامیده می شود از یک طرف و شرکت مهندسين مشاور آریا نیروی جم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۷۳۸۱۵ دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۷۹۸۱ به نشانی تهران، خیابان میرزای شیرازی، نبش خیابان آزادگان، پلاک ۲۱۹، طبقه دوم، کدپستی ۱۵۸۶۷۴۳۱۳۳ به نمایندگی آقای سید مصطفی عمادی به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل از طرف دیگر و به شرح و مشخصات زیر منعقد می گردد.

موضوع الحاقیه:

تمدید زمان اجرای قرارداد شماره PKSP-P1-S1-0409 با موضوع خدمات مهندسی احداث خط ۲۰ کیلوولت

اختصاصی و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نی ریز

ماده ۱- مدت زمان قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تمدید گردید.

بدیهی است تمدید زمانی قرارداد مطابق این الحاقیه که در نتیجه تأخیرات زمانی در اجرای قرارداد انجام شده است به معنی پذیرش مجاز بودن تأخیرات نمی باشد و به لایحه تأخیرات متعاقباً رسیدگی خواهد شد.
* سایر مفاد و شرایط قرارداد اصلی کماکان به قوت و اعتبار خود باقی می باشد.

ماده ۲-نسخ الحاقیه:

این الحاقیه در سه نسخه تنظیم و پس از امضاء توسط نمایندگان مجاز و مبادله آن بین طرفین جزء لاینفک قرارداد شماره PKSP-P1-S1-0409 محسوب می گردد.

امضاء و مهر طرفین



کارفرما

امین دادور

مدیر عامل

محمد میردامادی

رئیس هیأت مدیره

و.ل.م.ا.

مشاور

سید مصطفی عمادی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

ع.م.ا.

