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 دبیری مهندس  یجناب آقا

 مدیریت محترم پروژه 
 

      

 سلام و احترام  با 

 :رساندوسیله به استحضار می، بدین22/01/1405شفاهی صورت گرفته و جلسه برگزار شده مورخ پیرو مذاکرات 

کانتینر از بندر سنگاپور به بندر هنگ کنگ و تحویل بار به کشتیرانی جمهوری    29هماهنگی های لازم به منظور ارسال   -1

انجام پذیرفته است. بر اساس برآورد های اولیه پیش بینی میشود که هزینه های اضافی    اسلامی ایران در بندر ژوهای

تحمیل شده به محموله شامل هزینه انتقال کانتینر از سنگاپور به هنگ کنگ، کراس استافینگ، هزینه های بندر، و  

بدیهی است پس از پرداخت  می باشد.  هزاردلار به ازای هرکانتینر    10هزینه های ارسال مجدد بار به بندر عباس و ...،  

 هر بخش از هزینه ها فاکتور به انضمام فیش واریزی به آن شرکت محترم ارائه می گردد.  

 

کانتینر از محموله در جبل علی تخلیه شده که طی نامه جداگانه ای هزینه های اضافی صورت گرفته بابت آن خدمتتان    -2

ارسال میگردد. در ارتباط با این محموله با عنایت به بسته بودن مسیرهای حمل مستقیم و گران بودن بیش از حد هزینه  

ار در امارات و خرید مجدد آن از چین و حمل مستقیم به ایران می  های حمل غیر مستقیم، پیشنهاد پیمانکار، فروش ب

 هزاردلار به ازای هرکانیتنر هزینه اضافی به پروژه تحمیل گردد.   10باشد. پیش بینی میشود در این حالت نیز 

 

کانتینر موجود در بندر پیپاواو هند نیز تمام تلاش ها مبنی بر پیدا کردن مسیر ارزان و امن، جهت    10در ارتباط به   -3

انتقال بار به بنادر کاندلا یا ناوا شیوا هند تمرکز پیدا کرده و سعی میشود تا آخر هفته جاری نسبت به تعیین تکلیف  

 ت لازم صورت پذیرد.این بخش و اعلام هزینه در اسرع وقت اقداما

 

با عنایت به اینکه موارد فوق الذکر در جلسه حضوری برگزار شده با حضور جناب آقای دبیری و جناب آقای خاور  

مطرح گردید، و جناب آقای خاور موافقت خود را با پرداخت هزینه های اضافی تسریع در فرایند انتقال محموله به  

هزینه های اضافی تحمیل شده و نحوه پرداخت آنها توسط  ایران اعلام نمودند، خواهشمند است فرایند یا شیوه ارسال  

آن کارفرمای محترم طی نامه کتبی به این شرکت اعلام فرمایید. با عنایت به اینکه تحمیل این هزینه ها خارج از پیش  

نگی  بینی های متداول و مرسوم شرکت پیمانکار بوده این شرکت جهت مدیریت این فرایند، نیاز مبرم به دریافت نقدی 

جهت پیشبرد کار دارد. از این رو خواهشمند است با عنایت به مذاکرات شفاهی صورت گرفته، نسبت به ارسال نامه  

 جهت معرفی به بانک و اخذ ضمانت نامه بانکی توسط پیمانکار اقدامات لازم را مبذول فرمایید. 

                                  


