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 دبیری جناب آقای مهندس  

 شرکت پترو کاویان صنعت پارس   پروژهمدیریت محترم 

 پرداختی اینورتر و پنل خورشیدی موضوع : 

 

 با سلام و احترام، 

، بدینوسیله جهت تسریع    18/03/1405  مورخ  PK-NT-L-  -410-05  0062بازگشت به نامه شماره  

 رسد:در پیشبرد پروژه و رفع ابهامات مالی، موارد زیر به استحضار عالی می 

(، این سند مرجع رسمی و مورد توافق طرفین جهت کلیه مبالغ  PIپروفورما اینویس )  ۷مطابق بند    -1

و شرایط تجاری است. با عنایت به اینکه کلیه محموله اینورترها آماده ارسال بوده و شرایط بازرسی نهایی نیز  

  %60.37  دلار به عنوان پیش پرداخت،   1,400,000  فراهم است، مانده قابل پرداخت )با فرض در نظر گرفتن 

دلار آمریکا میباشد.  لازم به ذکر میباشد    393,029ذکر میگردد( برای اینورترها معادل    %60که به اختصار  

ژوئن    2۷هرگونه تأخیر در اجرای تعهدات پرداخت از سوی خریدار، میتواند موجب از دست رفتن قطار تاریخ 

افتادن تاریخ حمل اینورتر به    به تاخیرگردد که باتوجه به کمبود فضا برای حمل محموله ها به ایران، باعث  

 ماه خواهد شد.   1مدت بیش از 

پیش    ٪ 60پیش از تولید و    ٪40دارد که پرداخت  ( به صراحت مقرر می PIپروفورما اینویس )   5بند    -2

ارزش آن، به    ٪ 60از حمل، از تعهدات لاینفک خریدار است. در خصوص محموله اینورترها، تعلل در پرداخت  

 منزله نقض این بند قراردادی است.

کانتینر پنل، موضوع پروفورما اینویس، مورد بازرسی، رویت و تأیید نماینده    4۷با توجه به اینکه تمامی    -3

قانونی خریدار محترم قرار گرفته و سریال نامبرهای مربوطه نیز در اختیار ایشان قرار گرفته است، لذا طبق  

پیش از بارگیری میباشد. لازم    % 60کانتینر پنل مشمول پرداختی    4۷(، کل این  PIپروفورما اینویس )  5بند  

به ذکر است که تمام بارنامه های دریافتی از کارخانه سازنده پنل ها و از مبدا حمل کالا )چین( طی مکاتبات  

رج در  رسمی به کارفرمای محترم ابلاغ شده و پیش از آن جهت دریافت مشخصات شرکت تراستی به منظور د

ی محترم انجام شده و در نهایت پس از مذاکرات صورت گرفته با مدیران کارفرمای  بارنامه، مکاتبات با کارفرما 

  CONSIGNEEمحترم، مقرر گردید تا از شرکت تراستی فروشنده )فورواردر( با اطلاع خریدار به عنوان  

 میلیون دلار آمریکا اقدام نموده   1. کارفرمای محترم نیز با پذیرش موضوع نسبت به پرداخت بارنامه یاد گردد
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که با عنایت به محاسبات صورت گرفته که پیش از این نیز طی مکاتبات قبلی ذکر گردیده، بدهی معوقه  

 دلار آمریکا میباشد.    390,366این بخش از پروفورما نیز 

  26میلیون دلار روز    1، پرداختی  2026فوریه    5با توجه به تکمیل پیش پرداخت خریدار در روز    - 4

فوریه نمیتواند بخشی از پیش پرداخت یا میان پرداخت اینورتر لحاظ گردد و طبق مفاد پروفورما این پرداختی  

 متعلق به محموله پنل بازرسی شده در چین میباشد.  

کانتینر ارسال شده به ایران، عطف به نامه    29همچنین با توجه به عدم امکان تسویه کرایه حمل    -5

از  18/03/1405مورخ    101/405/ 85شماره   پرداخت کرایه حمل  به دلیل عدم  نرخ حمل  بازنگری  امکان   ،

طرف نماینده کشتیرانی وجود دارد.  لذا خواهشمند است تدابیر لازم جهت تسویه اصل مبلغ پنل ها اتخاذ  

دلار آمریکا و   916,1۷9کانتینر به مبلغ    29گردد تا شرکت فروشنده بتواند نسبت به پرداخت کرایه حمل  

 سایر هزینه ها اقدامات لازم را به انجام رساند.

خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از بروز خسارات بیشتر و حفظ برنامه زمانی حمل    -6

 نسبت به تسویه مبالغ و اطلاع رسانی اقدامات عاجل صورت پذیرد. 

 نماید. پیشاپیش از توجه و همکاری شما سپاسگزاری می 

 

 


